
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 26.06.2020 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, ved. odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: 558 340 660
e-mail: mh@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.**

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 896

identifikační číslo: 47677741
DIČ: CZ47677741
sídlem: Míru 274, Kanada, Třinec, PSČ 739 61
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Josefem Waclawkem, předsedou představenstva
Ing. Romanou Staszko, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Liborem Filínem, ved. divize TPů – Stavební
telefon, mob.: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.**Úvodní ustanovení**

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla, spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace (ve stupních DUR+DSP a DPS) stavby s názvem „*Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny v budově č.p. 190*“ dle varianty č. III (dále také jen „**dílo**“ nebo „**projektová dokumentace**“).



- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla se smluvní strany dohodly na rozšíření sjednaného předmětu díla o některé práce nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“).
- 3) V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení původně sjednané ceny díla o cenu těchto dohodnutých víceprací a o prodloužení sjednaných termínů pro dokončení a předání díla.
- 4) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Vícepráce a změna ceny díla

- 1) V rámci sjednaných víceprací podle tohoto dodatku zhotovitel do již hotové projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“) zapracuje také doplnění o skladbu zelené extenzivní střechy v rámci možného čerpání dotačního titulu „*Velká dešťovka*“. Zelenou střechu jídelny pak zhotovitel projekčně zakomponuje také v rámci dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**DPS**“)
- 2) Pro doplnění projektové dokumentace podle předchozího odstavce bude proveden statický přepočet stávající střešní konstrukce (dále jen „**OK**“) na základě dochovaných výkresů a měření přes sondu ze střechy. Dále budou doplněny výkresy půdorysu a řezy o skladbu zelené střechy a popisy v technické zprávě. V rámci projektu pro DPS budou řešeny detaily na střeše.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.09.2020, která je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Cena všech takto sjednaných víceprací činí:
- Doplnění DSP: 58.000,- Kč + DPH
 - Doplnění DPS za předpokladu, že OK vyhoví: 32.000,- Kč + DPH
 - Doplnění DPS v případě nutnosti zesílené OK: 60.000,- Kč + DPH;
 - Provedení sondy do střechy: 15.000,- Kč + DPH
- 5) Celková cena všech takto sjednaných víceprací tedy činí:
- a) **105.000,- Kč bez DPH** (tj. 58.000,- Kč + 32.000,- Kč + 15.000,- Kč), tj. **127.050,- Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **sto-dvacet-sedm-tisíc-padesát-korun-českých-včetně-DPH**) v případě, že konstrukce OK bude pro doplnění zelené střechy dostačující;
- b) anebo **133.000,- Kč bez DPH** (tj. 58.000,- Kč + 60.000,- Kč + 15.000,- Kč), tj. **160.930,- Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **sto-šedesát-tisíc-devět-set-třicet-korun-českých-včetně-DPH**) v případě nutnosti zesílené OK.
- 6) Podle ustanovení článku V. odst. 1 smlouvy o dílo celková cena díla činí:

DSP:	cena bez DPH:	454.545,50 Kč
	- DPH 21 %:	95.454,50 Kč
	- cena s DPH celkem:	<u>550.000,00 Kč</u>
DPS:	- cena bez DPH:	466.942,10 Kč
	- DPH 21 %:	98.057,90 Kč
	- cena s DPH celkem:	<u>565.000,00 Kč</u>



Cena celkem za DSP a DPS:	- cena bez DPH:	921.487,60 Kč
	- DPH 21 %:	193.512,40 Kč
	- cena s DPH celkem:	1,115.000,00 Kč

(slovy: **jeden-milion-sto-patnáct-tisíc-korun-českých-včetně-DPH**).

7) Po navýšení taktó sjednané ceny díla o cenu dohodnutých víceprací dle článku II. odst. 5 tohoto dodatku pak nová cena díla činí celkem:

a) V případě rozsahu dle varianty uvedené v článku II. odst. 5 písm. a) tohoto dodatku (tj. vyhovující OK):

DSP:	- cena bez DPH:	512.545,50 Kč
	- DPH 21 %:	107.634,56 Kč
	- cena s DPH celkem:	620.180,06 Kč

DPS:	- cena bez DPH:	513.942,10 Kč
	- DPH 21 %:	107.927,84 Kč
	- cena s DPH celkem:	621.869,94 Kč

Cena celkem za DSP a DPS:	- cena bez DPH:	1,026.487,60 Kč
	- DPH 21 %:	215.562,40 Kč
	- cena s DPH celkem:	1,242.050,00 Kč

(slovy: **jeden-milion-dvě-stě-čtyřicet-dva-tisíc-padesát-korun-českých-včetně-DPH**).

b) V případě rozsahu dle varianty uvedené v článku II. odst. 5 písm. b) tohoto dodatku (tj. nevyhovující OK):

DSP:	- cena bez DPH:	512.545,50 Kč
	- DPH 21 %:	107.634,56 Kč
	- cena s DPH celkem:	620.180,06 Kč

DPS:	- cena bez DPH:	541.942,10 Kč
	- DPH 21 %:	113.807,84 Kč
	- cena s DPH celkem:	655.749,94 Kč

Cena celkem za DSP a DPS:	- cena bez DPH:	1,054.487,60 Kč
	- DPH 21 %:	221.442,40 Kč
	- cena s DPH celkem:	1,275.930,00 Kč

(slovy: **jeden-milion-dvě-stě-sedmdesát-pět-tisíc-devět-set-třicet-korun-českých-včetně-DPH**).

III.

Změna termínů pro dokončení díla

S ohledem na výše sjednané vícepráce se termíny pro dokončení a předání díla, sjednané v článku V. dost. 1 smlouvy o dílo mění tak, že sjednané vícepráce je zhotovitel povinen dokončit a řádně dokončené protokolárně předat objednateli nejpozději do:



- doplnění DSP: do 04.12.2020;
- doplnění DPS za předpokladu, že OK vyhoví: do 04.12.2020;
- doplnění DPS v případě nutnosti zesílené OK: do 25.12.2020.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své ⁴⁸ schůzi konané dne ^{1.12} 2020, a to svým usnesením č. ^{48/1924}.
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 03.07.2020. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne ^{2.12} 2020

V Třinci dne ^{3.12} 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Josef Waclawek
předseda představenstva
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.



Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Romana Staszko
místopředseda představenstva
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.



NABÍDKA č.20195A

k doplnění projektu:

“Zelená střecha v rámci Reko školní jídelny na ul. Lesní 190“

Objednatel: Město Jablunkov
Ing. Radim Sikora
Dukelská 140, 739 91 Jablunkov

Zhotovitel: TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
Míru 274
739 61 Třinec – Kanada

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chmiel – stavební část
ve věcech technických SO vedoucí divize TP – stavební

Na základě ústního jednání dne 19.8 a 23.9. Vám zasiláme nabídku na doplnění projektu Rekonstrukce školní jídelny na ul. Lesní č.p. 190 o zelenou střechu.

Jedná se o doplnění již hotového projektu pro DSP o skladbu zelené extenzivní střechy v rámci možného čerpání dotačního titulu „Velká dešťovka“.

Zelené střecha by pak byla zakomponována i v projektu pro DPS.

V rámci doplnění bude proveden statický přepočít stávající střešní konstrukce (OK) na základě dochovaných výkresů a měření přes sondu ze střechy.

Dále budou doplněny výkresy půdorysu a řezy o skladbu zelené střechy a popisy v TZ. V rámci projektu pro DPS budou řešeny detaily na střeše.

Cenová nabídka:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Doplnění PD DSP | 58 000 Kč + DPH |
| 2) Doplnění PD DPS – za předpokladu, že OK vyhoví | 32 000 Kč + DPH |
| 3) nebo Doplnění PD DPS – v případě nutnosti zesílené OK | 60 000 Kč + DPH |
| 4) Provedení sondy do střechy | 15 000 Kč + DPH |

Termín:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Doplnění PD DSP | do 09.10.2020 |
| 2) Doplnění PD DPS – za předpokladu, že OK vyhoví | 23.10.2020 |
| 3) nebo Doplnění PD DPS – v případě nutnosti zesílené OK | do 1M, tj. 20.11.2020 |

Nabídka neobsahuje:

Cenová nabídka platí do 30.10.2020

Fakturace a splatnost:

Na základě podepsaného předávacího protokolu se splatností do 30 kalendářních dnů po ukončení akce.

Vypracoval: 

Datum: 25.09.2020

Počet stran: 1

Nabídka č.: N20195A

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Míru 274, 739 61 Třinec - Kanada, Česká republika

Telefon: 558 384 111

Fax: 558 384 112

E-mail: info@tp.trz.cz

Internet: www.tp.trz.cz

Firma je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 896.

IČO: 47677741

DIČ: CZ47677741

Bankovní spojení: KB Frýdek-Místek, exp. Třinec, č.ú.: 19-3794940267/0100