



S/0530/2020/OSOM/1

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0530/2020/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupená Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Technická správa

[REDACTED]
[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Č.p. 1347, ul. Sokolská – stavební úpravy (oprava vnitřních prostor)**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.09.2020 na dodávky pod názvem „Č.p. 1347, ul. Sokolská – stavební úpravy (oprava vnitřních prostor)“.

1.1. Původní článek 2. **Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:**

- a) Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o provedení dozdivky dvou obvodových stěn místnosti se skladem zbrojního skladu a provedení nových zásuvkových okruhů elektroinstalace. Tyto dodatečné práce vyplynuly z důvodu změn vyžádaných ze strany objednatele, a to v rozsahu dle přílohy č. 1, na základě které se zvyšuje cena díla o 138 588,24 Kč bez DPH.

1.2. Původní článek 4. **Cena a platební podmínky se upravuje:**

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	1 429 984,54 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	138 588,24 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	1 568 572,78 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	1 897 973,06 Kč

2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 62. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 10. 11. 2020.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva