

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2020/16/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.






## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** :   
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : 

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **BLÁHA trade s.r.o.**  
**sídlo** : Valteřice 35, 471 05 Žandov  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 28686390  
**DIČ** : CZ28686390  
**zápis v OR** : vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 26865  
**jednající** :  
**ve věcech smluvních** : Pavel Bláha, jednatel  
**ve věcech technických** :   
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2020/16/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

### Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	3 320 353,06 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	697 274,14 Kč
Cena včetně DPH:	4 017 627,20 Kč

**[slovy: čtyři milióny sedmdesát tisíc šest set dvacet sedm korun českých dvacet haléřů]**

### Méně práce dodatek č. 1

Cena bez DPH:	67 472,49 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	14 169,22 Kč
Cena včetně DPH:	81 641,71Kč

**[slovy: osmdesát jedna tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých sedmdesát jeden haléř]**

### Více práce dodatek č. 1

Cena bez DPH:	591 389,46 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	124 191,79 Kč
Cena včetně DPH:	715 581,25 Kč

**[slovy: sedm set patnáct tisíc pět set osmdesát jedna korun českých dvacet pět haléřů]**

### Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 méně a více prací

Cena bez DPH:	3 844 270,03Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	807 296,71 Kč
Cena včetně DPH:	4 651 566,74Kč

**[slovy: čtyři milióny šest set padesát jeden tisíc pět set šedesát šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů]**

### Méně práce dodatek č. 2

Cena bez DPH:	137 248,87 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	28 822,26 Kč
Cena včetně DPH:	166 071,13 Kč

**[slovy: sto šedesát šest tisíc sedmdesát jedna korun českých třináct haléřů]**

Více práce dodatek č. 2

Cena bez DPH:	163 157,17 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	34 263,01 Kč
Cena včetně DPH:	197 420,18 Kč

**[slovy: sedm set patnáct tisíc pět set osmdesát jedna korun českých dvacet pět haléřů]**

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 méně a více prací

Cena bez DPH:	3 870 178,33Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	812 737,45 Kč
Cena včetně DPH:	4 682 915,78Kč

**[slovy: čtyři milióny šest set osmdesát dva tisíc devět set patnáct korun českých sedmdesát osm haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

**Podmínky pro změnu ceny**

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

**Způsob sjednání změny ceny:**

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

c) termín dokončení plnění díla: do 15. 10. 2020

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1260/20/RM 48 ze dne 09.11.2020
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů

V Novém Boru, dne 30.11.2020

Ve Valteřicích, dne 30.11.2020

.....  
Objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta

.....  
Zhotovitel  
**Pavel Bláha**  
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BLÁHA trade s.r.o.		
Investor:	Město Nový bor	29.10.2020	
Název akce: Rekonstrukce MŠ Srdíčko Palackého 144 a 176, Nový bor - opakované řízení			
Způsob odeslání / předání datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input checked="" type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem
	<input type="checkbox"/> osobně		
Odkazy na specifikaci:	Projektová dokumentace, M-projekce Mikyna s.r.o.		
Odkazy na výkresy:			
Odkazy na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020/1		
Odkazy na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ZL č. 16 - Oprava okrasných sádrových stropů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po dohodě všech stran byla navržena oprava okrasných stropů použitím speciálních produktů firmy WEBER.			
Byl proveden penetrační nátěr, zpevnění sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele a provedena finální stěrka.			
Méněpráce: -4.895,79,- Kč bez DPH;			
Vícepráce: 23.088,72,- Kč bez DPH			
<b>změna celkem: vícepráce 18.192,93,- bez DPH</b>			
<b>Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			
<b>Předmět změny: ZL č. 17 - Nezámrný kohout</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Na žádost investora doplněn nezámrný kohout na fasádě.			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;			
Vícepráce: 1.960,00,- Kč bez DPH			
<b>změna celkem: vícepráce 1.960,00,- bez DPH</b>			
<b>Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			
<b>Předmět změny: ZL č. 18 - Změna sociální zařízení I.NP</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po detailním zaměření rozměrů stavby (šířka prostoru pro chodbu) bylo nutné upravit dispozice chodby a přilehlého sociálního zařízení I.NP.			
Bylo provedeno přepojení kanalizace, montáž vzduchotechniky (ventilátor).			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;			
Vícepráce: 7.660,08,- Kč bez DPH			
<b>změna celkem: vícepráce 7.660,08,- bez DPH</b>			
<b>Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 2 dny.</b>			
<b>Předmět změny: ZL č. 19 - Změna počtu rolet</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Na žádost provozovatele navýšena dodávka a montáž rolet do oken.			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;			
Vícepráce: 14.741,34,- Kč bez DPH			
<b>změna celkem: vícepráce 14.741,34,- bez DPH</b>			
<b>Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			

**Předmět změny: ZL č. 20 - Podhled II.NP m.č. 2.01****Popis a zdůvodnění změny:**

Během provádění stavby bylo zjištěno, že omítky jsou provedeny na rákosový podklad, který neumožňuje jejich zpětnou opravu. Bylo domluveno odstranění stávající omítky stropu vč. rákosu a provede se nový systémový SDK podhled včetně tepelné izolace a parozábrany.

Méněpráce: -3.252,48,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 14.259,55,- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 11.007,07,- bez DPH**

**Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Předmět změny: ZL č. 22 - venkovní úpravy u lapolu****Popis a zdůvodnění změny:**

Během provádění stavby bylo zjištěno, že je nutné opravit související zpevněnou plochu kolem nového lapolu vč. provedení nového okapového chodníku.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 35.131,25,- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 35.131,25,- bez DPH**

**Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 1 den.**

**Předmět změny: ZL č. 23 - Obklady a dlažby****Popis a zdůvodnění změny:**

Narovnání provedení skutečného povrchu v chodbě 1.01 výkresová dokumentace vs. soupis prací. Záměna PVC za keramickou dlažbu v chodbě 1.01. V chodbě provedena dlažba.

Méněpráce: -39.370,93,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 51.204,83,- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 11.833,90,- bez DPH**

**Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Předmět změny: ZL č. 24 - Ústřední vytápění****Popis a zdůvodnění změny:**

V soupise prací chyběla demontáž a montáž otopných těles. Toto bylo nutné pro provedení oprav omítek.

Plánovaná nová tělesa byla zrušena.

Méněpráce: -11.050,68,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 11.192,40,- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 141,72,- bez DPH**

**Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Předmět změny: ZL č. 25 - Nahrazení regálu****Popis a zdůvodnění změny:**

Při provádění prací bylo zjištěno, že původně navržený regál č.22 šířky 75cm by nevyhovoval a proto byl nahrazen regálem šířky 65cm.

Méněpráce: -4.235,00,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 3.919,00,- Kč bez DPH

**změna celkem: méněpráce -316,00,- bez DPH**

**Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Předmět změny: ZL č. 26 - Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy****Popis a zdůvodnění změny:**

Při provádění prací byl zjištěn dřevěný strop, tudíž se nebude provádět frézování drážek pro rozvody elektro.

Byla vypuštěna podlahová vpust.

Nebyla prováděna podložka pod povlakové krytiny z důvodu lepení těchto podlah.

Méněpráce: -74.443,99,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 0,- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce -74.443,99,- bez DPH**

**Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený:

- ZL č. 16      **Oprava okrasných sádrových stropů**
- ZL č. 17      **Nezámrzný kohout**
- ZL č. 18      **Změna sociálního zařízení I.NP**
- ZL č. 19      **Změna počtu rolet**
- ZL č. 20      **Podhled II.NP m.č. 2.01**
- ZL č. 22      **Venkovní úpravy u lapolu**
- ZL č. 23      **Obklady a dlažby**
- ZL č. 24      **Ústřední vytápění**
- ZL č. 25      **Nahrazení regálu č. 22**
- ZL č. 26      **Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy**

<b>Rekapitulace změn závazku:</b>	<b>bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>vč. DPH v Kč</b>
<b>SOD v Kč</b>	<b>3 320 353,06</b>	<b>697 274,14</b>	<b>4 017 627,20</b>
<b>Dodatek č 1 v Kč</b>	<b>3 844 270,03</b>	<b>807 296,71</b>	<b>4 651 566,74</b>
<b>Cena víceprací v Kč</b>	<b>163 157,17</b>	<b>34 263,01</b>	<b>197 420,18</b>
<b>Cena méněprací v Kč</b>	<b>-137 248,87</b>	<b>-28 822,26</b>	<b>-166 071,13</b>
<b>Dodatek č 2 v Kč</b>	<b>3 870 178,33</b>	<b>812 737,45</b>	<b>4 682 915,78</b>

<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>3 870 178,33</b>	<b>Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla):</b> <b>15.10.2020</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum:



Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený:

- ZL č. 16 **Oprava okrasných sádrových stropů**
- ZL č. 17 **Nezámrzný kohout**
- ZL č. 18 **Změna sociálního zařízení I.NP**
- ZL č. 19 **Změna počtu rolet**
- ZL č. 20 **Podhled II.NP m.č. 2.01**
- ZL č. 22 **Venkovní úpravy u lapolu**
- ZL č. 23 **Obklady a dlažby**
- ZL č. 24 **Ústřední vytápění**
- ZL č. 25 **Nahrazení regálu č. 22**
- ZL č. 26 **Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy**

<b>Rekapitulace změn závazku:</b>	<b>bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>vč. DPH v Kč</b>	
<b>SOD v Kč</b>	<b>3 320 353,06</b>	<b>697 274,14</b>	<b>4 017 627,20</b>	
<b>Dodatek č 1 v Kč</b>	<b>3 844 270,03</b>	<b>807 296,71</b>	<b>4 651 566,74</b>	<b>0</b>
<b>Cena víceprací v Kč</b>	<b>163 157,17</b>	<b>34 263,01</b>	<b>197 420,18</b>	
<b>Cena méněprací v Kč</b>	<b>-137 248,87</b>	<b>-28 822,26</b>	<b>-166 071,13</b>	
<b>Dodatek č 2 v Kč</b>	<b>3 870 178,33</b>	<b>812 737,45</b>	<b>4 682 915,78</b>	

<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>3 870 178,33</b>	<b>Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla):</b> <b>15.10.2020</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,	
<b>Podpis zmocněnce objednatele:</b>	<b>Podpis zhotovitele:</b>
<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ MŠ SRDÍČKO

Č. ZL	Název ZL	Přípočty Cena bez DPH	Odpočty Cena bez DPH	Přípočty Cena s DPH	Odpočty Cena s DPH
1	Budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla	17578,01		21269,39	0,00
2	Budova A elektrický vrátný dveře	5920,47		7163,77	0,00
3	Budova B nahrazení táhel průvlakem	27829,02		33673,11	0,00
4	Odpočty Budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled		-7302,90		-8836,51
5	Přípočty Budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled	71903,57		87003,32	0,00
5	Budova B podlaha II.NP m.č. 205	34673,90		41955,42	0,00
6a	Odpočty Budova B podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11		-9212,04		-11146,57
6b	Přípočty Budova B podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11	85179,52		103067,22	0,00
7	Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07	110778,96		134042,54	0,00
8	Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11	42628,42		51580,39	0,00
9	Nevyhovující zdivo komín I.NP budova B	9822,24		11884,91	0,00
10	Vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb budova A		-10898,82		-13187,57
11	Ležatá kanalizace	90097,47		109017,94	0,00
12	Vlhkost zdiva I.NP budova B	32947,20		39866,11	0,00
13	Gastro vícepráce	16020,00		19384,20	0,00
14	Elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně	11761,54		14231,46	0,00
15a	Odpočty Záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06 zdivo za SDK		-40058,73		-48471,06
15b	Přípočty Záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06 zdivo za SDK	34249,14		41441,46	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>591389,46</b>	<b>-67472,49</b>	<b>715581,25</b>	<b>-81641,71</b>
16a	Odpočty Oprava okrasných sádrových stropů		-4895,79	0,00	-5923,91
16b	Přípočty Oprava okrasných sádrových stropů	23088,72		27937,35	0,00
17	Nezámrzný kohout	1960,00		2371,60	0,00
18	Změna sociální zařízení I.NP	7660,08		9268,70	0,00
19	Změna počtu rolet	14741,34		17837,02	0,00
20a	Odpočty Podhled II.NP m.č. 2.01		-3252,48	0,00	-3935,50
20b	Přípočty Podhled II.NP m.č. 2.02	14259,55		17254,06	0,00
22	Venkovní úpravy u lapolu	35131,25		42508,81	0,00
23a	Odpočty Obklady a dlažby		-39370,93	0,00	-47638,83
23b	Přípočty Obklady a dlažby	51204,83		61957,84	0,00
24a	Odpočty Ústřední vytápění		-11050,68	0,00	-13371,32
24b	Přípočty Ústřední vytápění	11192,40		13542,80	0,00
25a	Odpočty Nahrazení regálu č.22		-4235,00	0,00	-5124,35
25b	Přípočty Nahrazení regálu č.22	3919,00		4741,99	0,00
26	Odpočty Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy		-74443,99	0,00	-90077,23
	<b>Celkem</b>	<b>163157,17</b>	<b>-137248,87</b>	<b>197420,18</b>	<b>-166071,13</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-4 895,79</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-4 895,79</b>	<b>-1 028,12</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-5 923,91</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-4 895,79</b>	<b>-5 923,91</b>	
43p	ZL č.16a - Odpočet - Oprava okrasných sádrových stropů	-4 895,79	-5 923,91	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43p - ZL č.16a - Odpočet - Oprava okrasných sádrových stropů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-4 895,79**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-4 895,79**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	K	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	39,842			cena z nabídky
----	---	--------------	--	----	--------	--	--	----------------

VV m.č. 112  
VV 19,032  
VV m.č. 205  
VV 20,81  
VV Součet

19,032

20,810

39,842

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,227			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>23 088,72</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>23 088,72</b>	<b>4 848,63</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>27 937,35</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>23 088,72</b>	<b>27 937,35</b>	
43q	ZL č.16b - Přípočet - Oprava okrasných sádrových stropů	23 088,72	27 937,35	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43q - ZL č.16b - Přípočet - Oprava okrasných sádrových stropů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

23 088,72

D HSV Práce a dodávky HSV

23 088,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace nanášená ručně stropů	m2	39,842			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 112					
	VV		19,032		19,032			
	VV		m.č. 205					
	VV		20,81		20,810			
	VV		Součet		39,842			
2	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stropů	m2	39,842			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 112					
	VV		19,032		19,032			
	VV		m.č. 205					
	VV		20,81		20,810			
	VV		Součet		39,842			
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace nanášená ručně stropů	m2	39,842			CS ÚRS 2020 01
4	K	611181002	Stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů	m2	39,842			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 112					
	VV		19,032		19,032			
	VV		m.č. 205					
	VV		20,81		20,810			
	VV		Součet		39,842			
	D	998	Přesun hmot					
52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,351			cena z nabídky



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 960,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 960,00</b>	<b>411,60</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 371,60</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 960,00</b>	<b>2 371,60</b>	
43r	ZL č. 17 - Nezámrný kohout na fasádě	1 960,00	2 371,60	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43r - ZL č. 17 - Nezámrný kohout na fasádě**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 960,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

1 960,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 960,00

1	K	722220000R01	Nezámrný kohout na fasádě objektu z m.č. 1.02	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	R položka
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 660,08</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>7 660,08</b>	<b>1 608,62</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 268,70</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>7 660,08</b>	<b>9 268,70</b>	
43s	ZL č.18 - Změna sociálního zařízení I.NP	7 660,08	9 268,70	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43s - ZL č.18 - Změna sociálního zařízení I.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

7 660,08

D HSV Práce a dodávky HSV

784,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631312131R00	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,100			CS ÚRS 2020 01
---	---	--------------	---	----	-------	--	--	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	1,500			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,226			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

3	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

4	M	42914101	ventilátor axiální	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--------------------	-----	-------	--	--	----------------

5	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidestovně zaluzie nebo zaluziově klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

6	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

7	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí průměru do 100 mm	m	5,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

8	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - připojení kanalizace	hod	2,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	---------	---	-----	-------	--	--	----------------

9	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	3,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	---------	---	-----	-------	--	--	----------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 741,34</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>14 741,34</b>	<b>3 095,68</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 837,02</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba: MŠ Srdíčko**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>14 741,34</b>	<b>17 837,02</b>	
<b>43t</b>	<b>ZL č. 19 - Změna počtu rolet</b>	14 741,34	17 837,02	<b>STA</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43t - ZL č. 19 - Změna počtu rolet**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**14 741,34**

D PSV Práce a dodávky PSV

14 741,34

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

114	K	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních	m2	7,200			cena z nabídky
115	M	695PPS-01	Látková roleta na okenní křídlo, 900/1600	kus	5,000	2		cena z nabídky
116	K	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	146,680			cena z nabídky

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-3 252,48</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-3 252,48</b>	<b>-683,02</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-3 935,50</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-3 252,48</b>	<b>-3 935,50</b>	
43ub	ZL č. 20 - Odpočty - Podhled chodba II.NP m.č. 2.01	-3 252,48	-3 935,50	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43ub - ZL č. 20 - Odpočty - Podhled chodba II.NP m.č. 2.01**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 252,48**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-3 252,48**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	611423421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	9,800			cena z nabídky
----	---	--------------	--	----	-------	--	--	----------------

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,056			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 259,55</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>14 259,55</b>	<b>2 994,51</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 254,06</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>14 259,55</b>	<b>17 254,06</b>	
43ua	ZL č. 20 - Přípočty - Podhled chodba II.NP m.č. 2.01	14 259,55	17 254,06	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43ua - ZL č. 20 - Přípočty - Podhled chodba II.NP m.č. 2.01

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

14 259,55

D HSV Práce a dodávky HSV

4 509,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,800			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

D 997 Přesun sutě

120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,490			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,490			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,490			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,972			cena z nabídky

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

2	K	763131432.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xRED PIANO (DF) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	9,800			CS ÚRS 2020 01
3	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	9,800			CS ÚRS 2020 01
4	M	JTA.JFN140SP	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140g/m2	m2	10,780			CS ÚRS 2020 01
5	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	9,800			CS ÚRS 2020 01
6	M	63152151	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038$ tl 220mm	m2	9,996			CS ÚRS 2020 01
		VV	9,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,996			
7	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,233			CS ÚRS 2020 01

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 131,25</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>35 131,25</b>	<b>7 377,56</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>42 508,81</b>
-------------------	----------	------------	------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>35 131,25</b>	<b>42 508,81</b>	
43v	ZL č. 22 - Venkovní úpravy u lapolu	35 131,25	42 508,81	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43v - ZL č. 22 - Venkovní úpravy u lapolu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

35 131,25

D HSV Práce a dodávky HSV

32 286,50

D 1 Zemní práce

1	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	1,500			cena z nabídky
4	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.	m3	1,000			cena z nabídky

D 5 Komunikace pozemní

1	K	564730111R02	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	18,840			R položka
2	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	18,840			CS ÚRS 2020 01
3	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,840			CS ÚRS 2020 01
	VV		4,3*3			12,900		
	VV		1,8*3,3			5,940		
	VV		Součet			18,840		
4	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	20,724			CS ÚRS 2020 01
	VV		18,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			20,724		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	3,050			CS ÚRS 2020 01
	VV		3,8*0,5+2,3*0,5			3,050		

D 8 Trubní vedení

6	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
7	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
8	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
9	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
10	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	10,100			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5+3,3+2+4,3			10,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	59217011	obrubič betonový zahradní 500x50x200mm	m	10,605			CS ÚRS 2020 01
	VV		10,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,605			
13	K	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	3,050			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*3,8+0,5*2,3		3,050			
14	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,026			CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2,2*0,15		0,660			
	VV		2,4*0,6*0,15		0,216			
	VV		1*0,15		0,150			
	VV		Součet		1,026			
	D	998	Přesun hmot					
52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,439			cena z nabídky
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
15	K	771274233	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 200 do 250 mm	m	1,500			CS ÚRS 2020 01
16	M	59761026	obklad keramický	m2	0,375			CS ÚRS 2020 01
	VV		1,500*0,25		0,375			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
17	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - Propojení revizní šachty a lapačů	hod	6,000			CS ÚRS 2020 01

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-39 370,93</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-8 156,56</b>	<b>-1 712,88</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-41 083,81</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba: MŠ Srdíčko**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-39 370,93</b>	<b>-41 083,81</b>	
<b>43wb</b>	<b>ZL č. 23 - Odpočty Dlažby a obklady</b>	-39 370,93	-41 083,81	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43wb - ZL č. 23 - Odpočty Dlažby a obklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-39 370,93**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-39 370,93**

D 771 Podlahy z dlaždic

71	M	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	11,935			cena z nabídky
72	M	5976420310	Dlažba keramická, brokovaná 300x300x9 mm	m2	41,327			cena z nabídky
D 776 Podlahy povlakové								
83	K	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	17,541			cena z nabídky

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 204,83</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>51 204,83</b>	<b>10 753,01</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>61 957,84</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>51 204,83</b>	<b>61 957,84</b>	
43wa	ZL č. 23 - Přípočty - Dlažby a obklady	51 204,83	61 957,84	<b>STA</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43wa - ZL č. 23 - Přípočty - Dlažby a obklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**51 204,83**

D PSV Práce a dodávky PSV

51 204,83

D 771 Podlahy z dlaždic

69	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	17,541			cena z nabídky
	VV							
	VV		m.č.101					
	VV		17,541		17,541			
	VV		Součet					
1	M	59761008R01	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (600x600)	m2	72,557			R položka

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-11 050,68</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-11 050,68</b>	<b>-2 320,64</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-13 371,32</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-11 050,68</b>	<b>-13 371,32</b>	
<b>43za</b>	<b>ZL č. 24a - Odpočty ústřední vytápění</b>	-11 050,68	-13 371,32	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43za - ZL č. 24a - Odpočty ústřední vytápění**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-11 050,68**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-11 050,68**

D 734 Ústřední vytápění - armatury

6	K	422159991	Armatura pro spodní připojení OT typ " H"	kus	2,000			cena z nabídky
7	K	551200166	Hlavice termostatická	kus	2,000			cena z nabídky
5	K	734209999	Montáž armatur OT	kus	2,000			cena z nabídky
4	K	734291962T00	Montáž termostatické hlavice	kus	2,000			cena z nabídky
8	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	17,428			cena z nabídky

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

10	K	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávk materiálu	kus	1,000			cena z nabídky
11	K	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávk materiálu	kus	1,000			cena z nabídky
12	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	85,840			cena z nabídky

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 192,40</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 192,40</b>	<b>2 350,40</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 542,80</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 192,40</b>	<b>13 542,80</b>	
43zb	ZL č. 24 - Přípočty - Ústřední vytápění	11 192,40	13 542,80	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43zb - ZL č. 24 - Přípočty - Ústřední vytápění**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**11 192,40**

D PSV Práce a dodávky PSV

11 192,40

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1	K	7351313110R1	Otopná tělesa montáž	soubor	20,000			R položka
9	K	735131810R00	Demontáž radiátorů hliníkových článkových 0,6*1*19	m2	11,400			cena z nabídky
							11,400	
12	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	98,040			cena z nabídky

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-4 235,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	<b>-4 235,00</b>	<b>-889,35</b>	
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-5 124,35</b>
-------------------	----------	------------	------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-4 235,00</b>	<b>-5 124,35</b>	
43ža	ZL č.25a - Odpočty Nahrazení regálu č.22 šířky 75cm šířkou 65 cm	-4 235,00	-5 124,35	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43ža - ZL č.25a - Odpočty Nahrazení regálu č.22 šířky 75cm šířkou 65 cm**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-4 235,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

-4 235,00

D 795 Vybavení velkokuchyní

21	K	791010021	Skladový regál ca 750 x 450 x 1800 mm	ks	1,000			ena z nabídky
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--	---------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 919,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 919,00</b>	<b>822,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 741,99</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 919,00</b>	<b>4 741,99</b>	
43žb	ZL č.25b - Přípočty Nahrazení regálu č.22 šířky 75cm šířkou 65 cm	3 919,00	4 741,99	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

**43žb - ZL č.25b - Přípočty Nahrazení regálu č.22 šířky 75cm šířkou 65 cm**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 919,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

3 919,00

D 795 Vybavení velkokuchyní

1	K	791010021R01	Skladový regál ca 650 x 450 x 1800 mm	ks	1,000			položka
---	---	--------------	---------------------------------------	----	-------	--	--	---------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43  
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-74 443,99</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-74 443,99</b>	<b>-15 633,24</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-90 077,23</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

**Stavba:** MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-74 443,99</b>	<b>-90 077,23</b>	
43žbc	ZL č.26 - Odpočty Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy	-74 443,99	-90 077,23	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43žbc - ZL č.26 - Odpočety Vpusť, drážkování elektro, povlakové podlahy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-74 443,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 320,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	76,000			cena z nabídky
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
27	K	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm., včetně dodávky materiálu	kus	1,000			cena z nabídky
30	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	21,340			cena z nabídky
D	776		Podlahy povlakové					
83	K	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	54,447			cena z nabídky
85	K	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	153,766			cena z nabídky
89	M	68543210R	rohož, pas izolační pestrá, nevalchovaná; vlněné tkaniny a pleteniny; tl. 5,0 mm; obj. hmotnost 220,00 kg/m3	kg	156,139			cena z nabídky
	vv		141,944545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		156,139			
90	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	656,535			cena z nabídky