

DODATEK Č. 1/2020

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-003656,
ze dne 28. 02. 2019 na realizaci zakázky „I/53 Znojmo – Lechovice, VD-ZDS, AD, TP VŘ“
uzavřené mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: generálním ředitelem
ve věci této zakázky: ředitelem Závodu Brno
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu
s vedoucím účastníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným ředitelem a jednatelem společnosti
jednatelkou společnosti

bankovní spojení:
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954
vedoucí člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

a
se společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě plné moci
na základě plné moci

bankovní spojení:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

a
se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě plné moci
na základě plné moci

bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

a
se společníkem SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným na základě plné moci
na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

a

se společníkem VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno,

zastoupeným

na základě plné moci

na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

a

se společníkem G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným

na základě plné moci

na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

člen konsorcia - společnosti „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 02. 2019 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003656 na zakázku „I/53 Znojmo – Lechovice, VD-ZDS, AD, TP VR“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování vybraných dokumentů projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS) a následný výkon autorského dozoru (AD).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020, kterým dochází k objemovému navýšení prací a s tím souvisejícímu navýšení Ceny za dílo a k úpravě Doby plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací dochází na základě rozborů asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., která nabyla účinnosti dne 01. 06. 2019, provedených objednatelem v 03/2020 (IMOS Brno a.s.) a v 08/2020 (CONSULTEST s.r.o.). Na základě výsledků rozborů bylo ze strany objednatele rozhodnuto o zpracování asfaltových směsí zatříděných do kvalitativní třídy ZAS-T3 a T4 metodou recyklace za studena. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo stanovisko ČVUT, Katedry silničních staveb ze dne 17. 09. 2020. Změny technického řešení stavby z rozhodnutí objednatele mají zásadní vliv na již zhotovitelem provedené práce na VD-ZDS a jsou důvodem pro objemové navýšení prací, jehož rozsah je přesně specifikován v příloze „Podrobná specifikace ceny“, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1/2020 a která nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku č. 1/2020 dohodly na změně bodu 4. **TERMÍNY PROVÁDĚNÍ** přílohy č. 1 Smlouvy (podrobná specifikace předmětu plnění), a to části plnění označeno „Čistopis VD-ZDS pro VŘ“ takto:

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ

Čistopis VD-ZDS pro VŘ

do 09. 11. 2020

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku č. 1/2020 dohodly na změně článku II. Cena za dílo, bodu 1:

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součín skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 848 360,-Kč

DPH: 1 228 156,-Kč

včetně DPH: 7 076 516,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1/2020.

Článek 3.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2020 zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1/2020 Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1/2020 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1/2020 Smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1/2020 Smlouvy).
4. Tento Dodatek č. 1/2020 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1/2020 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

6. Přílohy tohoto Dodatku č. 1/2020 Smlouvy tvoří:

- Podrobná specifikace ceny

V Brně dne **8 - 11 - 2020**

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

ředitel Závodu Brno

V Brně dne: **8 - 11 - 2020**

Za Zhotovitele
PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí konsorcia - společnosti
„MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

Ředitel a jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky společnosti
s názvem
„MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“

jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky společnosti
s názvem
„MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“