

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

**Rokycanská nemocnice a.s.**

sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany

IČ: 26360900

DIČ: CZ26360900

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1071

zastoupena Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Filařem,

místopředsedou představenstva

bankovní spojení – [REDACTED]

- na straně jedné jako objednatel-

a

**S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.**

sídlem K Vejvodě 1359, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zastoupena Ing. Zdeněk Horejšem

- na straně druhé jako zhotovitel-

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020:**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a změně ceny díla dle změní níže.

**II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: z důvodu hlučného průběhu bouracích prací a nutnosti zachovat provoz kardiologické ambulance i ambulance praktického lékaře v nezměněném rozsahu, čímž došlo ke zkrácení pracovní doby bouracích prací se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu realizace díla do **31. 1. 2021.**

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2020 zůstávají beze změny.

V Rokycanech dne .....

