

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti
Ing. Ivanem Budíkem, jednatelem společnosti
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka**“.

Dne 6. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění.

Dne 9. 1. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 3. 6. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 05. 11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 4, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 04. 08. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 5, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Zhotovitel žádostí ze dne 09. 11. 2020 požádal objednatele o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu dalšího vývoje v oblasti epidemiologické situace. Nemoc Covid-19 znemožnila, resp. ztížila zhotoviteli projednání již připravených podkladů u správců sítí a u sjednaných poddodavatelů a přerušila jinak plynulý průběh potřebných činností při plnění díla. Zhotovitel současně s žádostí o prodloužení termínu plnění předal objednateli dosud získané doklady, nicméně u celé řady z nich je omezená platnost, proto je nezbytné provádět průběžnou aktualizaci. Neméně významným důvodem pro změnu předmětného termínu plnění je přerušení územního řízení.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy o dílo.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání mapového podkladu
a všech požadovaných průzkumů do 28. 6. 2019

| | |
|-----------------------------------|---|
| b) termín předání DUR | do 3 měsíců od předání ukončeného posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3 měsíců od termínu dle bodu a) |
| c) termín podání žádosti o UR | nejpozději do 30. 4. 2019 |
| d) termín předání pravomocného UR | nejpozději do 30. 6. 2021 |
| e) termín předání DSP | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného ÚR |
| f) termín předání pravomocného SP | nejpozději do 6 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv |
| g) termín předání DPS | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného SP |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/46/2020 ze dne 30. 11. 2020.

V Olomouci dne:
objednatel:

V Brně dne:
zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková
uvolněná členka Rady

**Ing.
Radovan
Hrnčíř**

Digitálně podepsal Ing. Radovan Hrnčíř
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-44961944, o=HBH
Projekt spol. s r.o., ou=4, cn=Ing.
Radovan Hrnčíř, sn=Hrnčíř,
givenName=Radovan,
serialNumber=P674093
Datum: 2020.12.07 09:22:30 +01'00'

.....
HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti