





**Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo**

**č. Zhotovitele: SML/9118/2020**

**č. Objednatele:**

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Viktor Lavička  
ve věcech technických: Ing. Michal Šram  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  
sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Michal Kreml, Ph.D.  
ve věcech technických: Ing. Radim Striegler  
ID datové schránky: pzkgw87  
IČ: 44994575  
DIČ: CZ44994575  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zápis v: Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

(dále též společně jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

**Preambule:**

1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 22.7.2020 uzavřena Smlouva o dílo č. **SML/9118/2020** (dále jen „Smlouva“) a to za účelem **sčítání dopravy na místních komunikacích statutárního města České Budějovice v letech 2020-2021 včetně vyhodnocení a předání výsledků objednateli**. Smluvní strany se v souladu s čl. 11. odst. 11.2. Smlouvy dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, a to konkrétně článku 3 odst. 3.1 a čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1“).

- Objednatel se Zhotovitelem dohodli uzavřít tento Dodatek č.1 ke Smlouvě z důvodů, které nebyly při podpisu Smlouvy známy a to zejména: změna plánovaného průběhu sčítání dopravy, do jehož plánovaného řešení zasáhly vládní opatření a předčasné ukončení podzimní části sčítání dne 14.10.2020 ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. V důsledku skutečností uvedených výše vyvstala potřeba úpravy skutečného počtu sčítání dopravy na místních komunikacích uskutečněného v roce 2020 a roce 2021 a tím i úpravy ceny díla.

## Čl. I

### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

#### Článek 3 odst. 3.2. se mění následovně:

3.2.Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat dílčí části díla uvedené v bodě 3.1 vždy ve lhůtách:

**Výstupy etapy 1 – rok 2020: do 30.11.2020**

**Výstupy etapy 2 – rok 2021: do 15.12.2021**

Předání proběhne elektronicky e-mailem na základě předávacího protokolu.

#### Článek 3 se doplňuje o nový odstavec 3.6, který zní:

Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku vládních opatření vydaných v souvislosti s šířením pandemie COVID-19 nedošlo k provedení díla v rozsahu daném smlouvou, a to z objektivních důvodů. Za účelem splnění smlouvy se Smluvní strany dohodly, že sčítání neprovedená v roce 2020 budou nahrazena sčítáním v roce 2021, a to v termínech dle harmonogramu schváleného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

#### Článek 4 odst. 4.1. se mění následovně:

Cena díla za provedení sčítání včetně vyhodnocení činí:

cena etapy 1 – rok 2020 bez DPH:	269 216 Kč
cena etapy 2 – rok 2021 bez DPH:	96 592 Kč
celková cena bez DPH:	365 808 Kč

Po prvním sčítacím termínu bude na sčítacích úsecích 2-4874 a 2-2214 provedena analýza RPDI, následně může být přistoupeno k navýšení počtu sčítačů. V případě navýšení počtu sčítačů na výše uvedených úsecích může dojít k navýšení ceny díla, případný vícenáklad bude konzultován a musí být odsouhlasen Objednatelem.

Ve smyslu ustanovení § 2060 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se jedná o cenu pevnou, konečnou a neměnnou, která zahrnuje veškeré práce a výkony potřebné k řádné a včasné realizaci díla tak, aby bylo možno dílo využít v souladu se záměrem Objednatele. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností souvisejících s prováděním díla.

## Čl. II.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že tento Dodatek č.1, neobsahuje jejich obchodní tajemství a nic tedy nebrání jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v Dodatku č. 1 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.“

## Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Českých Budějovicích dne .....

V Brně dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

