

## Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené dne 17.04.2020

---

### 1. Smluvní strany:

**Nemocnice Kyjov**, příspěvková organizace

sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČO: 00226912

DIČ: CZ 00226912

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupen: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem – ředitelem nemocnice

Zapsána: V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

(dále jen objednatel)

a

**PP projekt Hodonín s.r.o.**

sídlo: 696 67 Radějov 269

IČO: 27757307

DIČ: CZ27757307

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupen: Ing. Radomírem Prokešem – jednatelem

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku k smlouvě o dílo, uzavřené dne 17.04.2020. Mění se tato ustanovení smlouvy o dílo:

### 5. Termín dodání díla:

5.1. Projektová dokumentace pro získání stanovisek DOSS a SIS do: 30. 09. 2020

5.2 Kompletní projektová dokumentace: do 14 dnů od obdržení posledního kladného vyjádření, nejpozději do 14.03.2021

Dohodnutý termín dodání kompletní dokumentace platí za předpokladu, že dotčené orgány státní správy (DOSS) a správci inženýrských sítí (SIS) vydají svá stanoviska v obvyklých lhůtách. Při nedodržení lhůty dodání kompletní projektové dokumentace z důvodu, že orgány státní správy a správci inženýrských sítí nevydají svá stanoviska do 28.02.2021, neuplatní objednatel smluvní pokutu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

