

Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce:	Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny
Číslo akce SMVS:	114V261000028
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Stavební firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Projektant:	SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Betonáž otvorů anglických dvorků pod úrovní povrchu dvora.

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Oprava zpevněné plochy

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V PD nebylo řešeno.

Nové řešení :

U všech osmi anglických dvorků bude v celé jejich výšce provedeno bednění, armování výztuže a betonáž v tl. 25 cm. Pomocí celkem 32 ks chemických kotev budou tyto ŽB stěny provázány do stěn budovy.

Zdůvodnění změny :

Betonáží stěn u anglických dvorků vytvoří ze stavebně-technického hlediska dostatečně tuhou a staticky únosnou oporu, která odolá tlaku zeminy při zásypu, hutnění skladebných vrstev dvora a také budoucímu tlaku od provozu těžkých, zásahových vozidel. Současně vytvoří oddělující část a částečnou bariéru proti zemní vlhkosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna nebude řešena v PD. Podle vyjádření TDS je změna dostatečně jasně specifikována a popsána v oceněném výkazu výměr od zhotovitele.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 04 - bod 1/4 ze dne 15. 10. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 31 307,89 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 31 307,89 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele: