

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice – Strakonice)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-606/2020/PAL

ISPROFOND: 5003520140/5003520184

a

Společnost „NN + REMEX zřízení přístřešků“

Vedoucí společník:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, Josefem Vaňouskem, jednatelem

Další společník:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena: Ing. Petr Wiesner, předseda představenstva, Ing. Šárka Krumplová, místopředseda představenstva, Richard Filip, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují samostatně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 10/20- 20093

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (24,4% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – [REDAKCE] (1,1% původní hodnoty závazku).

Celková změna závazku činí [REDAKCE], tj. [REDAKCE] původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3. a čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-606/2020/PAL, číslo zhotovitele: 10/20- 20093, takto:

1. ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD: 23 978 716,07 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1 + 5 595 741,68 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 29 574 457,75 Kč bez DPH

slovy: **dvacet devět milionů pět set devadesát pět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých, šedesát osm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2. ČI. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3.

Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/2019
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6.1.2020
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-606/2020/PAL**, číslo zhotovitele: **10/20- 20093**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla **11-11-2020**

V Praze dne **127-11-2020**

V Litoměřicích dne ____.

Ing. Petr Hofmanz

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Novák

Za společnost „NN + REMEX zřízení přístřešků“

Příloha č. 4
 Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a všeobecný objekt:

| stavba: | | | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč] |
|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice) | | | 29 574 457,75 Kč | 29 574 457,75 Kč |
| Cena díla za zhotovení stavby | | | | 29 574 457,75 |
| Číslo objektu | Název objektu | | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč] |
| D.1.1 Zabezpečovací zařízení | | | | 693 922,00 Kč |
| PS | 501 | Dopravna D3 Bělčice, zabezpečovací zařízení | 693 922,00 Kč | |
| D.1.2 Sdělovací zařízení | | | | 773 997,00 Kč |
| PS | 201 | Dopravna D3 Bělčice, sdělovací zařízení | 252 501,00 Kč | |
| PS | 202 | Dopravna D3 Radomyšl, sdělovací zařízení | 521 496,00 Kč | |
| D.2.1 Inženýrské objekty | | | | 23 503 993,99 Kč |
| SO | 101 | Dopravna D3 Bělčice, železniční svršek a spodek | 13 020 124,33 Kč | |
| SO | 103 | Dopravna D3 Radomyšl, železniční svršek a spodek | 2 972 904,47 Kč | |
| SO | 102 | Dopravna D3 Bělčice, nástupiště | 4 874 033,99 Kč | |
| SO | 104 | Dopravna D3 Radomyšl, nástupiště | 2 636 931,20 Kč | |
| D.2.2 Pozemní stavební objekty | | | | 876 542,76 Kč |
| SO | 401 | Dopravna D3 Bělčice, přístřešek | 438 271,38 Kč | |
| SO | 402 | Dopravna D3 Radomyšl, přístřešek | 438 271,38 Kč | |
| D.2.3 Trakční a energetická zařízení | | | | 2 836 002,00 Kč |
| SO | 301 | Dopravna D3 Bělčice, úprava rozvodů NN a osvětlení | 1 950 612,00 Kč | |
| SO | 302 | Dopravna D3 Radomyšl, úprava rozvodů NN a osvětlení | 885 390,00 Kč | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | 890 000,00 Kč |
| SO | 98-98 | Všeobecný objekt | 890 000,00 Kč | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1255615

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 60d97487-cde1-47d7-8c46-55ee6b721d74

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 12:39:01



95860520-47ec-4b6e-8ebe-db3b68cdc445