

31430/2020/SNS



MSNS/19930/2020/OMIRR

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

SoD č. S22-043-0004

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou

Zastoupená [redacted] starostou města

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou, č.ú. 2621521/0100

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:

[redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zastoupené: [redacted] - vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 430201005/2700

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických a realizace díla:

[redacted] – ředitel oblasti Vysočina, email: [redacted]

[redacted] – vedoucí obchodního oddělení, [redacted]

[redacted] - stavbyvedoucí, telefon: [redacted] email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo č. S22-043-0004:

2.1. Změna článku 3 – Termín plnění, bod 3.1

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek ke kvalitnímu zhotovení a dokončení díla se mění termín dokončení díla.

**„Souvislá oprava cyklotrasy komunikace 140040u
na pozemku p.č. 384, k.ú Radostovice u Lipničky“.**

V čl. 3.1 se ustanovení:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po uzavření smlouvy o dílo, předpoklad říjen 2020. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 2 pracovní dny před nástupem na provedení opravy.

Doba realizace díla: 10 pracovních dnů

Dokončení: termín dokončení realizace díla, včetně dokladové části do 20. 11. 2020.

Ruší a nahrazuje textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po uzavření smlouvy o dílo, předpoklad jaro 2021. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 2 pracovní dny před nástupem na provedení opravy.

Doba realizace díla: 10 pracovních dnů

Dokončení: termín dokončení realizace díla, včetně dokladové části do 30. 05. 2021.

III.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S22-043-0004 ze dne 5.11. 2020. Originál dodatku bude elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

4.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.

4.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.4. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22-043-0004 ze dne 5.11. 2020 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 30.11.2020, usnesením č. R//2020.

**„Souvislá oprava cyklotrasy komunikace 140040u
na pozemku p.č. 384, k.ú Radostovice u Lipničky“.**

Ve Světlé nad Sázavou dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

■■■■■■■■■■ starosta města

■■■■■■■■■■ – ředitel oblasti
■■■■■■■■■■ obchodního oddělení