

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA- 000471

ke stavbě

D3 Geodetické práce po stavbě – úseky 309/I a 309/II

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4**

DODAVATEL:

GRID, a.s.

**Slezská 2526/113
130 00 Praha 3**

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Manažer zakázky:

Ve věcech technických:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 327 262 1009 a 327 262 1010

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 61251437

DIČ: CZ61251437

**Spis. zn.: B 8925 vedená u
Městského soudu v Praze**

V souladu s původním zněním Smlouvy o poskytování služeb se objednatel a dodavatel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I. Předmět plnění

Z důvodu nepřevzetí kompletní geodetické dokumentace stavby od zhotovitele D3 0309/II Ševětín – Borek v plánovaném termínu nemohly být objednané služby Dodavatelem řádně poskytnuty a lze je provést až po převzetí kompletní autorizované geodetické dokumentace. V návaznosti na nový plánovaný termín předání kompletní geodetické dokumentace se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání.

II. Termín dodání

Lhůta pro dodání, termín dodání: plnění proběhne na základě výzvy Objednatele, nejpozději do 31.6.2021.

Tento Dodatek č. 1 a změna termínu dodání nemají vliv na celkovou cenu díla ani cenu položek.

Ostatní ustanovení objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne 3.12.2020

V Praze dne 3.12.2020