



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Zadávací řízení:	„Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech“ (zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
Vztahující se ke smlouvě:	Kupní smlouva ze dne 24. 5. 2019
Projekt Kupujícího:	„Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006399. (spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26)
Kupující:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Se sídlem: Ústavní ulice, 334 41 Dobřany IČ: 00669792
Prodávající:	STAPRO s.r.o. Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice IČ: 13583531

Změnu vyvolal:

Prodávající

Popis změny:

Propojení ekonomického IS a workflow žádanek

- Zdůvodnění: Na základě provedené analýzy STAPRO s.r.o. je zapotřebí rozšířit propojení mezi ekonomickým IS a workflow žádanek. Zároveň bude plně elektronizován sklad. Potřeba dodávky tohoto plnění vyvstala po podrobné analýze Prodávajícího, do níž byly zainteresováni pracovníci všech zúčastněných organizačních složek nemocnice. Toto plnění je potřebné k plnému naplnění cílů projektu. Toto plnění je vnímáno jako vícepráce stávajícího integrátora a dodavatele SW části.
- Pro zajištění snadné dohledatelnosti v projektu bude zavedeno jako nová samostatná rozpočtová položka „Propojení ekonomického IS a workflow žádanek“ v roce 2020.
- Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek a hlavní výdaj projektu.
- Náplň: Přehled konkrétních položek změny:
 - dodávka 35 člověkodnů práce analytika,
 - 6 přístupů do modulu Nabídky, objednávky a rezervace IS Helios,
 - 1 přístup do modulu Dodatečné související náklady IS Helios.



Cenová kalkulace změny:

Položka	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
35 člověkodnů práce analytika (1 člověkoden á 10 400 Kč bez DPH)	364 000 Kč	76 440 Kč	440 440 Kč
IS Helios: <ul style="list-style-type: none">3 přístupy do modulu Nabídky, objednávky a rezervace1 přístup do modulu Dodatečné související náklady	46 127,89 Kč	9 686,86 Kč	55 814,75 Kč
CELKEM	410 127,89 Kč	86 126,86 Kč	496 254,75 Kč

Dopad na celkovou smluvní cenu:



	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy	14 852 200 Kč	3 118 962 Kč	17 971 162 Kč
Navýšení na základě ZL č.1	410 127,89 Kč	86 126,86 Kč	496 254,75 Kč
CELKOVÁ CENA PLNĚNÍ	15 262 327,89 Kč	3 205 088,86 Kč	18 467 416,75 Kč
Navýšení (v %)			2,76 %

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Změnový list č. 1 nemá vliv na harmonogram projektu, ani na smluvní termíny.

Stanovisko smluvních stran:

Kupující i Prodávající souhlasí se změnou projektu spočívající ve výše uvedeném.

Za Prodávajícího:	Za Kupujícího:
V Pardubicích dne 11. 2. 2020	V Dobřanech dne 11. 2. 2020
	

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.