



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

| | |
|----------------------------------|--|
| Zadávací řízení: | „Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech“ (zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) |
| Vztahující se ke smlouvě: | Kupní smlouva ze dne 24. 5. 2019 |
| Projekt Kupujícího: | „Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006399. (spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26) |
| Kupující: | Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Se sídlem: Ústavní ulice, 334 41 Dobřany IČ: 00669792 |
| Prodávající: | STAPRO s.r.o. Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice IČ: 13583531 |

Změnu vyvolal:

Kupující

Popis změny:

a) Doplnění NIS – ošetrovné

- Zdůvodnění: V rámci původní specifikace bylo vyžadováno napojení na systém eHealth a další systémy veřejné správy spojené se zdravotnictvím, např. ČSSZ. Agenda dlouhodobého ošetrovného je jako dávka zahrnutá do systému nemocenského pojištění zajišťována vůči ČSSZ zatím v papírové podobě. Je však očekávána její brzká elektronizace, podobně jako tomu bylo v případě eNeschopenek. Dodávané SW řešení by tedy mělo být na tuto agendu připravené. Agenda dlouhodobého ošetrovného byla v původním zadání zahrnuta pod podporu evidence a vydávání potvrzení pro nemocenské dávky. Nicméně v rámci doplňující analýzy byly shledány některé požadavky, které dodavatel v původní nabídce nemohl reflektovat, jelikož o nich nevěděl. Souběžně také došlo ke změně prováděcích předpisů, dle kterých se dlouhodobé ošetrovné řídí. Podporu agendy dlouhodobého ošetrovného je tedy zapotřebí zahrnout do projektu, aby byl naplněn cíl projektu – podpora všech nemocenských dávek a umožnění budoucího napojení do systému ČSSZ pro jejich vydávání a evidenci. V současné době podpora pro tisk potřebných tiskopisů papírově.



- Náplň: Podpora evidence, vydávání a tiskopisů pro agendu dávek dlouhodobého ošetrovného. Příprava na budoucí napojení na informační systém ČSSZ.

b) Doplnění NIS – napojení na ÚP

- Zdůvodnění: V rámci původní specifikace bylo vyžadováno napojení na systém eHealth a další systémy veřejné správy spojené se zdravotnictvím, v tomto případě se jedná o agendu dávek zajišťovaných Úřadem práce. V případě pacientů PNvD vystupuje často Úřad práce jako plátce. Cílem je automatizovat a maximálně elektronizovat vykonávanou agendu, plně v souladu s cílem projektu. Při doplňující analýze dodavatele STAPRO s.r.o. byly shledány některé požadavky, které dodavatel v původní nabídce nemohl reflektovat, jelikož o nich nevěděl. Bude podporovány možnosti současné a výhledově plánované elektronické komunikace s Úřadem práce.
- Náplň: Nástroj pro generování faktur pro úřady práce podle počtu vystavených hlášenek – tisk hlášení, generování dokumentu pro elektronickou komunikaci s pracovními úřady, generování placeného výkonu k pacientovi, měsíční uzávěrky fakturace k pobočkám Úřadu práce.

c) Doplnění NIS – žurnál

- Zdůvodnění: Jedná se o úpravu – zásah – do současné logiky systému ve smyslu řízení práv. V rámci organizace Kupujícího existuje personál, který je zařazen na žurnálové služby, kdy může působit napříč více organizačními jednotkami – odděleními. Aby byla zachována současná logika práce v PNvD a zároveň nebyla ohrožena bezpečnost zpracovávaných dat v NIS ohledně práv a řízení přístupů, je vyžadována úprava (customizace). Tato úprava zavede v NIS roli žurnálových pracovníků, kdy budou přístupy omezeny časem a rozsahem na pracovníky služeb žurnálu. Tato potřeba vyvstala po podrobné analýze dodavatele STAPRO s.r.o. v reáliích PNvD a nemohla být plně obsažena v původní nabídce, jelikož o ní dodavatel nevěděl. Nicméně úpravy v systému práv jsou nutné ke splnění hlavních cílů projektu – elektronizace zdravotnické dokumentace při zachování vysoké míry dostupnosti a bezpečnosti dat.
- Náplň: Podpora služeb personálu napříč odděleními. Jedná se o úpravy v rámci práv systému.

d) Doplnění licencí ekonomika

- Zdůvodnění: Při pilotním provozu již nasazené ekonomické části SW řešení vyvstala provozní potřeba dokoupení licencí pro vyšší počet současně pracujících pracovníků s ekonomickou částí IS.
- Náplň: Rozšíření stávajících licencí Helios Orange pro moduly Licence Pokladna, Fakturace, majetek.

Cenová kalkulace změny:

| Položka | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena vč. DPH |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Doplnění NIS – ošetrovné | 126 000 Kč | 26 460 Kč | 152 460 Kč |
| Doplnění NIS – napojení na ÚP | 214 200 Kč | 44 982 Kč | 259 182 Kč |
| Doplnění NIS – žurnál | 120 960 Kč | 25 401,60 Kč | 146 361,60 Kč |



| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Doplnění licencí ekonomika | 20 430 Kč | 4 290,30 Kč | 24 720,30 Kč |
| CELKEM | 481 590 Kč | 101 133,90 Kč | 582 723,90 Kč |

Dopad na celkovou smluvní cenu:

| | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena vč. DPH |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy | 14 852 200 Kč | 3 118 962 Kč | 17 971 162 Kč |
| Navýšení na základě ZL č.1 | 410 127,89 Kč | 86 126,86 Kč | 496 254,75 Kč |
| Navýšení na základě ZL č.2 | 481 590 Kč | 101 133,90 Kč | 582 723,90 Kč |
| CELKOVÁ CENA PLNĚNÍ | 15 743 917,89 Kč | 3 306 222,76 Kč | 19 050 140,65 Kč |
| Navýšení (v %) | | | 6,00 % |

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Změnový list č. 2 nemá vliv na harmonogram projektu, ani na smluvní termíny.

Stanovisko smluvních stran:

Kupující i Prodávající souhlasí se změnou projektu spočívající ve výše uvedeném.

| | |
|--|----------------------------|
| Za Prodávajícího: | Za Kupujícího: |
| V Pardubicích dne 1. 7. 2020 | V Dobřanech dne 1. 7. 2020 |
|  | |

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY