



MDOBP008Y4AL

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje, tel.: 606 726 198; e-mail: melichar@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

Caspina spol. s r.o.

se sídlem: Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4
doručování: Lazsko 46, 262 31 Milín
IČ: 45146021
DIČ: CZ 45146021 (je plátcem DPH)
zastoupení: Dan Heller, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 8114
bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2104171620/2700
kontaktní odpovědné osoby: Dan Heller, jednatel, tel.: 725 027 420; e-mail: DanHeller@seznam.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 29.10.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválil v souladu s čl. 5 směrnice Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta na stavební práce „**Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO 3 – Objekt ubytovny**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu Objednateli nejpozději do 22.12.2020“.

2. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 95 721,77 Kč bez DPH, a celková cena díla činí 448 325,73 Kč bez DPH

(slovy: Čtyřistačtyřicetosmtisíctřístadvacetpět korun českých a sedmdesáttří haléřů).“

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD	352 603,96 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	95 721,77 Kč
Celková cena díla	448 325,73 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku je Změnový listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonem stanovené lhůtě.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s rozpočtem.

V Dobříši 08-12-2020
Za objednatele

Ing.
starosta města



V Dobříši 7. 12. 2020
Za zhotovitele



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava střech zimního stadionu Dobříš - vícepráce** Objednatel:
 Druh stavby: **Doba výstavby:** Projektant:
 Lokalita: **Začátek výstavby:** **01.12.2020** **Konec výstavby:** **01.12.2020** Zhotovitel: **Caspina spo. s r.o.**
 JKSO: **Zpracováno dne:** **01.12.2020** Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	27 192,02			2,90
1		712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	31,78	130,60	0,00	4 150,47	0,01	0,01	0,32
2		712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	184,48	124,90	0,00	23 041,55	0,01	0,01	2,58
		762	Konstrukce tesařské				7 876,16	7 095,28			0,36
3		762441112RT4	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst, šroubováním	m2	24,75	444,50	6 605,43	4 393,72	0,01	0,01	0,35
4		311407220000	Vrut se šestihrannou hlavou 02 1810 8 x 35 mm	kus	1 500,00	0,70	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		762135114RT2	Montáž bednění stěn z latí hrubých, mezer 4 - 6cm	m2	24,75	97,00	220,72	2 179,54	0,00	0,00	0,02
6		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,36	1 440,00	0,00	522,01	0,00	0,00	0,00
		764	Konstrukce klempířské				11 382,70	15 028,03			0,12
7		764816420R00	Okapnice z Pz plechu, rš 250 mm	m	98,98	264,50	11 382,70	14 797,51	0,00	0,00	0,12
8		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,12	1 957,00	0,00	230,52	0,00	0,00	0,00
		S	Přesuny suti				0,00	27 147,60			0,00
9		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	342,20	19,10	0,00	6 536,02	0,00	0,00	0,00
10		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,80	227,00	0,00	1 770,60	0,00	0,00	0,00
11		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,80	350,50	0,00	2 733,90	0,00	0,00	0,00
12		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,80	317,51	0,00	2 476,58	0,00	0,00	0,00
13		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	7,80	300,50	0,00	2 343,90	0,00	0,00	0,00
14		979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	7,80	1 447,00	0,00	11 286,60	0,00	0,00	0,00
							Celkem:		95 721,77		

Poznámka:

TRILONG & SOJ