

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP,  
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0027, uzavřená dne 05.06.2018  
(dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:  
„Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov  
(mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva  
**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Správce“ nebo „Společník 1“)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 2

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 2“)

společníci společnosti „**MP+SP – Horažďovice - Koterov**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem náměstí Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy správcem společnosti je obchodní firma METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem na adrese: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla.** Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca **9,32 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

K rozšíření předmětu Díla dochází na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky na zavedení výhradního provozu systému ETCS L2 bez migračního období. Tento požadavek však vyžaduje dlouhodobou kompletní výlukou řešeného úseku, což se podařilo projednat až po zpracování a prezentování zásad organizace výstavby, které rozdělily stavbu na dílčí úseky s využitím provizorního zabezpečovacího zařízení a stavbu tak prodražily. Na základě celkové změny přístupu objednatelů dopravy k možnosti dlouhodobé výluky provozu na trati byly kompletně přepracovány i Zásady organizace výstavby. Díky rozšíření výluk na celý upravovaný úsek mohlo být změněno technické řešení sanace sedmi mostních klenbových objektů (*nahrazení plovoucí izolace přímou izolací konstrukce po odtěžení zemního tělesa*).

Dále bylo po zhodnocení stávajícího stavu technologických zařízení v TNS Nezvěstice rozhodnuto o jejich náhradě novou technologií a to jak v části 110 kV, tak v části 25kV. Toto řešení si vyžádá i celkovou úpravu objektu rozvodny 25kV, stání transformátorů a všech na ně navazujících objektů (*komunikace, odvodnění, osvětlení, uzemnění, oplocení*).

Na základě detailních projednání s dotčenými obcemi dochází ke změnám technického řešení v oblasti navržených přejezdů, mostů, propustků a opěrných zdí. Oproti technické studii se zvýšil počet upravovaných mostů o deset, počet propustků o čtyři a počet opěrných zdí o čtyři objekty.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. **Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.
3. **Úprava harmonogramu plnění Díla,** související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce se smluvní strany dohodly na doplnění nové dílčí etapy plnění Díla s označením 3c). V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, uzavřené dne 05.06.2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, dle dodatku č. 3 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	97 945 006,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH	849 600,- Kč
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3, bez DPH</b>	<b>8 281 800,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, bez DPH</b>	<b>107 076 406,- Kč</b>

slovy: sto sedm milionů sedmdesát šest tisíc čtyři sta šest korun českých

#### 2) Článek 4 – ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy, tj. ■■■■■.

#### 3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP/ZP-DUR/ 09/17

<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky, ze dne 10.01.2018
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Správce společnosti

#### 4) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 5) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Za Objednatele:**

V Praze dne .....26.-11-2020

**Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s. - Správce společnosti „MP+SP – Horažďovice - Koterov“**

V Praze dne 20-11-2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 společnosti „MP+SP – Horažďovice - Koterov“ na základě Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a Plné moci**

V Praze dne 20-11-2020

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12	Práce dle dodatku č.1	hod.	944	900	849 600 Kč
13	Práce dle dodatku č.3	hod.	9 202	900	8 281 800 Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>75 274 800 Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**Rozpis prací dle dodatku č. 1:**

	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
návrh trasy - odstranění propadů rychlosti, přetrasování ŽST	hod	■	■	■
přepočítání jízdních dob	hod	■	■	■
aktualizace dopravního konceptu	hod	■	■	■
úprava dopravně-technologického řešení stanic	hod	■	■	■
doplnění geodetického zaměření v lokalitách přeložek trati	hod	■	■	■
celkem		944		849 600 Kč

**Rozpis prací dle dodatku č. 3:**

	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
ETCS L2 včetně dotčených SO a PS	hod	■	■	■
TNS Nezvěstice	hod	■	■	■
změna technického řešení náhrady přejezdu u žst. Srby	hod	■	■	■
nové mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi, požadované úpravy mostů a propustků	hod	■	■	■
změny ZOV	hod	■	■	■
celkem		9 202		8 281 800 Kč

**2. Dodatečné služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				

	10.1	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bez Oznámení a Dokumentace EIA	hod	■	■	■
	10.2	Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA	hod	■	■	■
11		Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>107 076 406 Kč</b>	<b>22 486 045 Kč</b>	<b>129 562 451 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu</b>		
■	■	■
<b>Dokumentace pro územní řízení</b>		
■	■	■

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2a. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2b. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3a. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3b. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3c. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>4. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>Dokončení díla</b>	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>107 076 406 Kč</b>	<b>129 562 451 Kč</b>



Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po účinnosti SOD</b>		-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od účinnosti SOD</b>	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2019)</b>	Předložení optimalizovaného technického řešení k připomínkám	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.03.2020)</b>	Předložení konceptu DUR včetně úprav tech. řešení dle dodatku č. 1 k připomínkám na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, konceptu DUR v digitální formě
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.06.2020)</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA.	Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2020)</b>	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
<b>3c. Dílčí etapa</b>	<b>do 23.12.2020</b>	Předání prací dle dodatku č. 3 projednané na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, dílčí DUR vč. prací dle dodatku č. 3 v digitální formě
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 21 měsíců od schválení ZP v CK MD nebo 6 týdnů od vydání Závazného stanoviska EIA</b>	Zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

<p><b>Dokončení díla</b></p>	<p><b>do 4 měsíců od vydání plnění 4. Dílčí etapy</b></p>	<p>Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby</p>	<p>Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci</p>
------------------------------	---	---	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1256152

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b1f3cdc1-4835-4bc0-89f4-d51c0880880e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.12.2020 13:54:03



1ef66b23-f622-4a9d-bbec-97674ba146fb