

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2980/2020**

a

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 39194

zastoupena: Martin Veselý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SoD 2020-19-MV**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 4. 8. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy.

- 1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	5 378 427,12 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 76 146,32 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 2: 5 302 280,80 Kč

Slovy: pět milionů tři sta dva tisíc dvě stě osmdesát korun českých osmdesát haléřů

- 1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.
Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za

své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.7 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2
(včetně všech příloh Změnového listu č. 2)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 7. prosince 2020

V České Třebové dne 8. prosince 2020

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Martin VESELÝ
jednatel společnosti
Pirell s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka“

Číslo veřejné zakázky*: 63520185

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 Hranice – Polom TK1 km 213,200 – 215,127

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje

- Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení „u“
- Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60
- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“

SO 02 Hranice – Polom TK2 km 213,200 – 215,127

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje

- Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení „u“
- Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení „u“
- Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60
- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“

SO 03 Hranice – Polom TK1 km 218,185 – 218,785

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje

- Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení „u“
- Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60
- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

NE

X

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení „u“		5 980,00
Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60		24 995,00

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“		1 426,00
Celkem SO 01		32 401,00
Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení „u“		4 160,32
Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení „u“		3 600,00
Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60		29 994,00
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“		992,00
Celkem SO 02		38 746,32
Přehled prací SO 03 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60		4 999,00
Celkem SO 03		4 999,00
Celkem		76 146,32
Cena dle SOD		Kč 5 378 427,12
Cena díla včetně předchozích Dodatků		Kč 5 378 427,12
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2		Kč 5 302 280,80

Celková hodnota změny	1,42 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-1,42 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 7. 12. 2020 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: 7. 12. 2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: 7. 12. 2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 7. 12. 2020 Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 7. 12. 2020 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Protokol o provedeném více a méně prací

Zadávající organizace: (název)

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Pirell s.r.o.
Husova 690
560 02 Česká Třebová
IČO: 05938406 DIČ: CZ05938406

pirell

Název stavby :

Místo realizace:

Číslo nabídky zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele:

Fakturované období (od-do):


Etapa číslo

Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka
TÚ Hranice n.M. - Polom

Z20-093A

listopad 2020

1

Objekty - předpokládaným objemem práce v Kč			Fakturace dle skutečně provedené práce					
Číslo položky	název objektu (číslo objektu)	Celková cena bez DPH	provedeno v předěsíých etapách	provedeno v této etapě - K FAKTURACI	od počátku celkem	naplněnost smluvní částky v %	zbývá provést v nenaplněných položkách	vícepráce nad rámec zadání
1	SO 01 - Hranice - Polom TK1 km 213,200 - 215,127	2 262 774,00	0	2 230 373,00	2 230 373,0	99%	32 401,00	0
2	SO 02 - Hranice - Polom TK2 km 213,200 - 215,127	2 285 623,32	0	2 246 877,00	2 246 877,00	98%	38 746,32	0
3	SO 03 - Hranice - Polom TK1 km 218,185 - 218,785	516 542,16	0	511 543,16	511 543,16	99%	4 999,00	0
4	VON - Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka	313 487,84	0	313 488,00	313 488,00	100%		
CELKEM		5 378 427,12 Kč	0 Kč	5 302 280,64 Kč	5 302 280,64 Kč	99%	76 146,32 Kč	0 Kč
SUMARIZACE:								
Předpokládaná cena bez DPH								5 378 427 Kč
Provedeno od počátku bez DPH								5 302 281 Kč
Provedeno v této etapě včetně víceprací - ČÁSTKA K FAKTURACI bez DPH								5 302 281 Kč
ZA ZHOTOVITELE PŘEDAL				ZA OBJEDNATELE PŘEVZAL				
Razítko a podpis	 Pirell s.r.o. Husova 690 560 02 Česká Třebová IČO: 05938406 DIČ: CZ05938406			Razítko a podpis	 Správa železnic státní organizace Oblastní úřad pro správu železniční infrastruktury Muglitzská 1038/5, 702 00 Ostrava IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234			
Datum: 30.11.2020	tel. 495 564 074			Datum: 30.11.2020				
Jméno: Martin Veselý				Jméno: Macho				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1256165

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ee8676b-100b-4887-b8f0-f3ecbfa56abb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 13:57:01



6bf86c7b-e079-41be-9a7f-a429bbe2fdcf