

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Ostrava 8 a dodejna II, Čkalovova – dokončení stavebních úprav“

č. 2020 / 02666 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

ELMIDA s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 25822802
DIČ: CZ25822802
zastoupen: Ing. Janem Šamajem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19475
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Ostrava 8 a dodejna II, Čkalovova – dokončení stavebních úprav**“ č. 2020/02666 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Výroba a osazení nového okna mezi místnostmi č. 213 a č. 215;
 - b) Dodání komunikátoru, GSM brány a připojení telefonu výtahu;
 - c) Dodání a montáž PVC rohových lišt vnitřních teracových parapetů 2.NP;
 - d) Úprava atiky na střeše;
 - e) Sjednání výšek podlah v 1. NP;
 - f) Dodávka a zrestaurování dveří z dvorany do místnosti č. 128;
 - g) Dodání a montáž PVC rohových lišt vnitřních teracových parapetů dvorany 1. NP;
 - h) Dodání a montáž nerez ochranných lišt skel přepážek v 1. NP;
 - i) Úprava skel a pultu balíkové přepážky dvorany v 1.NP;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Úprava atiky na střeše;
 - b) Sjednání výšek podlah v 1. NP;dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **385 365,00 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 22 534 365,00 Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **618 375,89 Kč bez DPH.**
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **233 010,89 Kč bez DPH.**
- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 227 (dvěstědvacetsedm) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.3 Smlouvy, se nemění, ale vzhledem k přerušení prací ze strany Objednatele se Zhotovitel zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 3. 4. 2021.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací (ZL č. 1 – 6, ZL č. 8 – 10)
- Příloha č. 2 – Zdůvodnění termínů provádění prací (ZL č. 7)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Ing. Jan Šamaj
jednatel
ELMIDA s.r.o.