

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/158/01/16

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **PK OSSENDORF s.r.o.**

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954  
IČ: 255 64 901  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zakázka č. 2014 088.2  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2, dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3 a dne 27. 03. 2020 dodatek č. 4 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3 a 4 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínů dílčích částí díla a změna termínu předání veškerých povolení.

##### Zdůvodnění:

- stavební úřad ve Slavičíně je dlouhodobě nečinný přestože Krajský úřad Zlínského kraje vydal opatření proti nečinnosti daného stavebního úřadu,
- žádost o vydání územního rozhodnutí byla Zhotovitelem podána v dostatečném předstihu dne 08. 08. 2018. Územní řízení bylo zahájeno 11. 03. 2019 a vydáno po mnoha urgencích až 20. 07. 2020. Územní rozhodnutí nenabýlo právní moci, neboť proběhlo odvolání účastníka řízení. Do dnešního dne však neproběhlo postoupení odvolání nadřízenému orgánu, který tak nemohl rozhodnout, zda-li je územní rozhodnutí platné nebo jej vrátí k novému projednání.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno f)**, ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- f) *předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 (čtyři) paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 (jedno) paré kontrolního rozpočtu*  
**do 31. 12. 2021**

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b)**, ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

b) *předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)* **do 31. 12. 2021**

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel.

4.3 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně, dne: 03. 12. 2020

V Brně, dne: 04. 12. 2020

.....

.....