



TSKRP00B20EA

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

Zelená, předprostor Dejvického divadla, Praha 6, č. akce 1000135

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/035/1

číslo smlouvy zhotovitele: 22/2020

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

**2. Zhotovitel:****AUTOTRAK, spol. s.r.o.**

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. Zn. C 14212

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 192341597/0300

zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel

- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma, jednatel

výhradní e-mail pro účely fakturace: chytilova@autotrak.cz

(dále též jako „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/035 ze dne 2.7.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Soupis těchto změn je zahrnut v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací) která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

### 1. Doplnění mobiliáře

Nutnost doplnění laviček z masivního trámu s větší životností oproti původně předpokládanému materiálu.

### 2. Doplnění bezbariérových úprav a chodníku

Z důvodu napojení chodníku na přechod pro chodce bylo nutné doplnění o hmatové úpravy a dále bylo po skutečném zaměření stavby zjištěno navýšení provedené plochy dlažby a asfaltové plochy.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Dále se smluvní strany dohodly na změně č. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 765 747,22 Kč
DPH 21%:	370 806,92 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 136 554,14 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	223 360,00 Kč
DPH 21%:	46 905,60 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	270 265,60 Kč
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1 989 107,22 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>417 712,52 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2 406 819,74 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá Smlouvy, se mění takto:

4. Strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Smlouvy v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) (dále jen „Elektronická faktura“). Strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury na jinou než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze svou e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel ve smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 faktura v samostatném souboru a Přílohy v samostatném souboru/souborech. V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a i Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací


7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne


-7. 12. 2020

V Praze dne


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.  
místopředseda představenstva



Richard Vojtř  
jednatel



3



AUTOTRAK, spol. s r.o.  
Pod Petřínami 21/7  
162 00 Praha 6  
IČO: 45306028  
tel: 222 364 009

## VCP - akce Zelená - úprava veřejného prostoru před Dejvickým Divadlem

105	M	5939018R	dřevěná lavička z masivního trámu 420x420x2000mm s dvěma podkladovými prkny z tropického dřeva, typ ARA Object Block, váha cca 400kg, životnost bude více jak 100 let. lavice ze spodní strany opatřeny prkny z exotické dřeviny v síle 25mm, vč. dopravy	kus
5	K	113107126	Odstranění podkladu z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm ručně	m2
73	K	5648711161R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 350 mm	m2
74	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2
75	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2
78	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2
79	M	592460031R	řezaná dlažba plošná betonová terasová hladká tl. 5cm	m2
76	K	5914421111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z vápenocementové malty	m2
77	M	5838001R	pražská mozaika dlažební - 6x6x6cm, melír 70% žula tmavě šedá, 30% světlá, 4 strany řezané, 2 strany štípané	t

Cena celkem bez DPH

DLAŽDIČSKO  
ASFALTEŘSKÉ  
PRÁCE

ICO: 45306028

tel: 222 364 009