

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. objednávatele 2020-124/I ze dne 19.6.2020
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [redacted]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel.: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **JOKAS s.r.o.**
Sídlo: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 25930168

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Josef Fišera, jednatel společnosti
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Fišera, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

5. Tímto dodatkem číslo 3 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 19.06.2020 a dodatek č. 1 ze dne 24.07.2020 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

ZL_02_SO101_podlahové krytiny
ZL_03_SO101_SDK a tepelné izolace
ZL_04_SO101_Požární dveře

ZL_05_SO101_Úprava přesahu střechy
ZL_06_1_SO101_Přípojka elektro - pro dílny
ZL_06_2_SO101_Dodatečně požadované práce
ZL_06_2_SO101_Dodatečně požadované práce
ZL_07_SO101_Zpevněné plochy
ZL_08_SO102_Lehké příčky k WC
ZL_09_SO102_Vyrovnání podlah, stěrková izolace
ZL_10_SO102_Úprava elektroinstalace bezbariérové WC
ZL_11_SO102_Litinové radiátory
ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka
ZL_13_SO101_Ochranné oplocení

Článek IV. Cena díla

Dodatkem č. 3 se mění:

2. Cena za dílo specifikované v článku II. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy, dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 3 a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	3 929 770,40 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	412 748,27 Kč
Cena dle Dodatku č. 2	Termín stavby
Cena dle Dodatku č. 3	341 185,19 Kč
Celková cena bez DPH	4 683 703,86 Kč
DPH z celkové ceny:	983 577,81 Kč
Celková cena včetně DPH:	5 667 281,67 Kč

Článek XV. Změny a ukončení smlouvy

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

22. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2020, Dodatku č. 1 ze dne 24.07.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 5.11.2020 nabyvá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
23. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
24. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
25. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

- Změnový list 02-13, oceněný soupis prací

V Novém Bydžově dne 16.11.2020

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: Jokas s.r.o.
Josef Fišera, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_02_SO101_podlahové krytiny

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že rozpočet stavby neřeší podlahovou krytinu na vyrovnávacím schodišti do stávajícího objektu.

Změnový list řeší kontrolu výměr podlahové povlakové krytiny a dopočítání přípravy podkladu a obložení schodišťových stupňů a podstupnic keramickou dlažbou.


Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 11 466,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 11 466,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla:

Za stavebnitele:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_03_SO101_SDK a tepelné izolace

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že rozpočet stavby neřeší skladbu tepelných izolací v souladu s výkresovou částí DSP.

Změnový list řeší kontrola kontrolu výměr a sklady tepelných izolací ve stropních konstrukcích. Je dopočítána montáž souvrství a specifikace dle DSP.


Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: -28 294,43 Kč	Cena víceprací bez DPH: 94 597,18 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 66 302,75 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

7. listopadu 2020



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 04

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_04_SO101_Požární dveře

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že rozpočet stavby nspecifikoval požární odolnost vstupních dveří do stávajícího objektu v souladu s PBŘ. Požární odolnost dveří DP1. Dále bylo zjištěno, že výrobce negarantuje požární odolnost navržené zárubně s bočním nadsvětlíkem.

Změnový list řeší uvedení dveří do souladu s PBŘ. Ceny byla ověřena nabídkou firmy ADOR, kterou si vyžádal TDS. – přílohou.


Přílohou:

- 1) Soupis prací
- 2) nabídka ADOR č. 2032 659

Cena méněprací bez DPH: -5 850,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 33 551,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 27 701,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020 (dodávka dveří bude nedodělkem – dle dodací lhůty firmy ADOR)

Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla:

Za subdávatele:



Potvrzení objednávky

„Š Karlova ul. Nový Bydžov,

Odběratel:
Ing. Novotný Josef

Zakázka
č.2032 659

Vnitřní dveře

Poz	výrobek	šifra/ výška	řemeslo	materiál	povrch	vzhled	zámek	barva	poznámky	L	P	ks	cena /ks	servis	Abloy DC200/ dvorního křídla do montáž (osazení ocel. zárubně)	cena dodávky bez DPH	DPH	cena včetně DPH	
1	Vnitřní dveře EW C 15 DP1 - jednokřídlové, typ ADORY III, - 1/3 prosklené	světlost zárubně 900/1970		ocel	komaxit	1/3 sklo číre Pyrobel 16	zámek BHM TKZ 72/100, 3x závěs	die vzorníku RAL 1015	do ocelové požární zárubně - není součástí nabídky	0	1	1	23 750 Kč	15%	1 850 Kč	1 200 Kč	23 238 Kč	21%	28 117 Kč
a	Vrchní kování MP kování typ COSLAN-SPECIAL štitové, nerez, kilička/kilička FAB (4. zářežová třída)									0	0	1	750 Kč	15%	0 Kč	0 Kč	638 Kč	21%	771 Kč
b	Doprava, manipulace, likvidace odpadu, zařízení staveniště									0	0	1	5 000 Kč	0%	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	21%	6 050 Kč
Celková cena: 34 939 Kč																			

Ocelové zárubně zadní stavba! Zárubně zaděny dle normy!

Oceněny dveře, okna a komponenty dle výrobních zvyklostí firmy ADOR CZ

Ceny jsou uvedeny bez vložek FAB platí do 3 měsíců od zpracování cenové nabídky.

Termín : 6-8. týdnů (od závazné objednávky) + vánoční svátky, montáž leden 2021

Záruka : 24 měsíců

Doprava : včetně dopravy

Platby : zálohová faktura ve výši 70% z celkové ceny zakázek, zbytek na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem se splatností do 30 dnů.
Atesty : po uhrazení celkové ceny zakázky bude k výrobku zasláno osvědčení o jeho požární odolnosti.

Osvědčení je dokladem o pravosti výrobku a prokáže se jím požární odolnost výrobku dotčeným orgánům státní správy.

Dotazy k cenové nabídce Vám zodpovíme na tel.: 465 568 341

Př případněm dalším jednání s námi uváďte, prosím, vždy číslo cenové nabídky.

Děkujeme Vám za nám projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

Ing. Novotný Josef

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky. Prosíme o kontrolu a potvrzení správnosti údajů tak, aby jsme mohli začít vyrábět Vámi objednané zboží.

za ADOR CZ
Gregora Tomáš
Obchodní oddělení

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_05_SO101_Úprava přesahu střechy

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že navržený přesah střechy ke stávajícímu objektu neumožní v budoucnu výstavbu lešení pro případnou opravu fasády stávajícího objektu. Na základě požadavku koordinátora BOZP a TDS byl přesah střechy zkrácen tak aby bylo umožněna výstavba lehkého fasádního lešení.

Dále bylo zjištěno, že v ploše střechy není započítána střešní krytina na spojovacím krčku.

Jedná se o dodatečný požadavek koordinátora BOZP a TDS.

Dodatečným požadavkem investora bylo provedení barevné úpravy obložení Cetris desek podbití střechy fasádní barvou.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 39 912,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 39 912,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 06.01

Název projektu: Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_06_1_SO101_Přípojka elektro - pro dílny

Při realizaci stavby nebyl zjištěn přípojovací bod elektroinstalace stávajícího objektu. Stávající kabelová přípojka byla ukončena ve fasádě a je trvale pod proudem. Odjištění nebylo zjištěno.

Změnový list řeší novou kabelovou přípojku ze stávající rozvodny v objektu kotelny. Součástí je i provedení průrazů v trasy z objektu kotelny a nové kabelové vedení.

Zemní práce nejsou kalkulovány, přípojky je ve společném výkopu s vodovodní a kanalizační přípojkou.


Jedná se o nepředvídatelné práce

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 16 222,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 16 222,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla:
Zakazovatel:



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 06.02

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_06_2_SO101_Dodatečně požadované práce

Při realizaci stavby byl vznesen požadavek vedení školy na doplnění elektroinstalace, zásuvek, vedení pro interaktivní tabuli, motorové zásuvky..


Jedná se o dodatečně požadované práce provozovatelem / investorem.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 378,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 378,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



Datum:

Datum:

Filip-elektro, spol. s r.o.

Bydžovská Lhotka 14, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 47450614, DIČ: CZ47450614



JOKAS s.r.o.

Bydžovská Lhotka 46

504 01 Nový Bydžov

Soupis provedených prací - vícepráce

Akce: Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV., Nový Bydžov

Cena bez DPH

62.392,25 Kč

V Bydžovské Lhotce 2. 11. 2020



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D2 Práce a dodávky PSV 62 392,25
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K		D+M demontáž + úprava stávající el. instalace včetně osazení nových vyp. + zásuvek na WC+doplnění rozvaděče a revize	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
2	K		Demontáž El. instalace + odpojení stávající budovy	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
3	K		D+M Úprava rozvaděče pro napojení nové budovy	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
4	K		Dvojzásuvky vč. přívodů a jističů	ks	9,000	1 235,00	11 115,00
5	K		Zásuvka vestavná 400V 16A vč. přívodů a jističů	ks	2,000	1 235,00	2 470,00
6	K		D+M Napojení interaktivní tabule včetně vystrojené podlahové krabice	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
7	K		D+M rozvod elektrického kabelu pro napojení objektu(CYKY 4X10mm+3x1,5mm)	m	55,000	170,00	9 350,00
8	K		Odborné stanoviško TÍČR	kus	1,000	13 860,00	13 860,00
9	K		Svídla LED - učebna vč. přívodů a vypínačů (typ a umístění svídlů bude spřítovat požadavky ČSN EN 12464-1)	kus	2,000	2 640,00	5 280,00
10	K		koordinace řemesel	%	3,000	60 575,00	1 817,25

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 06.03

Název projektu: Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově**Zhotovitel:** JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168**Objednatel:** Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247**Změnový list vystavil:** Ing. Novotný**Datum:** 16.11.2020**Předmět změny: ZL_06_3_SO101_Doplnění svítidel**

Při realizaci stavby byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem stavby.
V rozpočtu chyběly zářivky v místnosti přípravy.

Svítlidla v dílnách u tabule byla nahrazena liniovým svítidlem LED.


U liniového svítidla LED byla akceptována změna 3 ks projektovaných svítidel za 1 ks LED svítidla v délce 3 450 mm.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: -13 080,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 32 794,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 19 714,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



DAMIJA SVÍTIDLO
LED PLAFONIERA SOLA
C SLIM 24W 4000K
1625LM IP44 03518



Objednací kód 81899090
Výrobce NEUVEĐEN
Dodavatelský kód 03518
EAN 5901477935181
Balení 1 ks
Celní sazebník 94051040

MOC bez DPH 973,08 CZK

MOC s DPH 1 177,43 CZK

Uvedená cena je za 1 ks

Skladem

Okamžitě dostupné na 7 obchodech

DETAIL PRODUKTU

DOTAZ K PRODUKTU

Zařazeno v kategoriích



PH SVÍTIDLA LLJ20X
LED90S/840 1X PSU A 5
WH, LL120Z SMB 2XEP
CU7 WH - BEZ DALI

Objednací kód 82388478
Výrobce PHILIPS
Dodavatelský kód 910925863327

MOC bez DPH 3 644,41 CZK

MOC s DPH 4 409,74 CZK

Uvedená cena je za 1 KS

Skladem, 0 KS

DETAIL PRODUKTU

DOTAZ K PRODUKTU

Další informace

Zařazeno v kategoriích

Více informací o výrobku můžete nalézt

na stránkách výrobce.



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 07

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_07_SO101_Zpevněné plochy

Při realizaci stavby byl zjištěn stav kanalizačních, vodovodních, elektropřípojek.
Změnový list řeší vyúčtování povrchových úprav dle skutečného rozsahu.

Jedná se o nepředvídatelné práce.


Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: -1 776,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 36 111,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 34 335,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla:

Za zhotovitele:



Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 08

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_08_SO102_Lehké příčky k WC

Změnový list řeší vyúčtování zděných konstrukcí vee stávajícím WC a náhradu zděných příček mezi WC lehkými příčkami.


Jedná se o nepředvídatelné práce na základě skutečného prostoru pro vestavbu kabinek WC.

Přílohou:

- 1) Soupis prací
- 2) nabídka MT Quality service, s.r.o. CN 323/2020

Cena méněprací bez DPH: -36 0121,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 23 650,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -12 362,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



Datum:

Ing. Novotný J.
IČO 13564081,

CN 323/2020

Cenová nabídka na akci: ZŠ Nový Bydžov

MT AQUA - sanitární dělicí příčky, WC kabinky a pisoárové stěny včetně montáže

2 x WC kabinka	21.650,-Kč
Doprava	2.000,-Kč
K úhradě celkem bez DPH	27.650,-Kč

Popis:

Dřevotřísková deska tl. **DTD L 25 mm** , oboustranný dekorativní melaminový potah s vysokou odolností proti mechanickému poškození.

Barva lamina EGGER U 708 ST 2 šedá nebo W980 ST2 bílá

Doba dodání cca 2 až 4 týdny

Barevné provedení cca cena + 20% min

Doba dodání cca 4 až 6 týdnů

výška 2 000 mm, z toho 100 mm volný prostor od podlahy – nožičky.

Lišty: Al profily standard RAL 9006 – barevná úprava práškovou barvou dle výběru RAL

Hrany: plastové v barvě lamina

Panty: pozinkované 3 x na dveře

Kování a nožičky: eloxovaný hliník

Dveře: 600 - 800 mm x výška 1970 mm, zámek volno – obsazeno

V Praze dne 25.9. 2020

Milan Novák
MT Quality Service s.r.o.
Na Veselí 825/3
140 00 Praha 4

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 09

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_09_SO102_Vyrovnání podlah, stěrková izolace

Při realizaci stavby a vybourání příček v prostoru WC, byly zjištěny nerovnosti, které by nebylo možné řešit projektovaným způsobem.

Keramická dlažba bude vybourána a vyrovnání bude provedeno betonovou mazaninou. Změnový list řeší vyúčtování vyrovnání podkladu.


Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 6 878,82 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6 878,82 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 10

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_10_SO102_Úprava elektroinstalace bezbariérové WC

Změnový list řeší - demontáž + úprava stávající el. instalace včetně osazení nových vyp. + zásuvek na WC + doplnění rozvaděče .

Při realizaci byly zjištěny rozvody v bouraných přičkách. Změnový list řeší jejich obnovu a další požadavek provozovatele na zásuvky pro umístění osušovače rukou.


Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 6 077,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6 077,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 11

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_11_SO102_Litínové radiátory

Z prostorových důvodů změnový list řeší náhradu projektovaných litinových radiátorů za radiátory deskové a provádí vyúčtování připojení radiátorů na stávající rozvody. Úprava stávajících rozvodů je řešena dle rozpočtu stavby bez změny.


Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: -22 612,39 Kč	Cena víceprací bez DPH: 12 845,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -9 766,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 12

Název projektu:

Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV.
v Novém Bydžově

Zhotovitel:

JOKAS s.r.o.

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že areálová kanalizace, na kterou měly být napojeny projektované nové ležaté kanalizace jsou i po čištění provedené odbornou firmou neprůchodné.

Změnový list řeší připojení projektované kanalizace přes doplněnou revizní šachtu na funkční část areálové kanalizaci v prostoru před objektem kotelny

Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: -4 966,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 17 540,88 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 12 574,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 13

Název projektu: **Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově**

Zhotovitel: **JOKAS s.r.o.**

Se sídlem: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ 25930168, DIČ CZ25930168

Objednatel: **Město Nový Bydžov**
se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil: **Ing. Novotný**
Datum: **16.11.2020**

Předmět změny: ZL_13_SO101_Ochranné oplocení

Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na zřízení opěrné stěny k rampě pro bezbariérový přístup a doplnění ochranného oplocení podél východní strany hřiště.

Jedná se o dodatečně požadované práce investorem.


Přílohou:

1) Soupis prací

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 86 003,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 86 003,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 06.12.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:



Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_02_SO101_podlahové krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

							Cena celkem
--	--	--	--	--	--	--	-------------

D2 Práce a dodávky PSV

11 466,90

0,00 11 466,90

776 Podlahy povlakové

4 407,58

0,00 4 407,58

1	R	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	7,748	55,00	426,14
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

							426,14
--	--	--	--	--	--	--	--------

Die SOD

-136,80

Mezisočet

-136,800

Nová výměra PVC

(4,35+0,05)*(5,1+0,05)

22,660

(4,35+0,05)*(2,5+0,05)

11,220

(3,20+0,05)*(2,66+0,05)

8,808

(3,20+0,05)*(4,79+0,05)

15,730

10,15*7,80

79,170

prahy

0,3*(0,8+0,8+3,0)

1,380

0,3*0,9

0,270

0,3*0,1

0,030

Mezisočet

139,268

s PVC

(1,87+0,6+0,45-0,3*3)*1,5

3,030

stupně

0,3*3*1,5

1,350

podstupnice

0,15*4*1,5

0,900

Mezisočet

5,280

Součet

7,748

2	R	776111311	Vysítí podkladu povlakových podlah	m2	7,748	4,00	30,99
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	------	-------

							30,99
--	--	--	--	--	--	--	-------

-136,80

Die SOD

-136,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_02_SO101_podlahové krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet				-136,800
			Nová výměra PVC				
			(4,35+0,05)*(5,1+0,05)				22,660
			(4,35+0,05)*(2,5+0,05)				11,220
			(3,20+0,05)*(2,66+0,05)				8,808
			(3,20+0,05)*(4,79+0,05)				15,730
			10,15*7,80				79,170
			prahy				
			0,3*(0,8+0,8+3,0)				1,380
			0,3*0,9				0,270
			0,3*0,1				0,030
			Mezisoučet				139,268
			s PVC				
			(1,87+0,6+0,45-0,3*3)*1,5				3,030
			stupně				
			0,3*3*1,5				1,350
			podstupnice				
			0,15*4*1,5				0,900
			Mezisoučet				5,280
			Součet				7,748
3	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	7,748	22,80	176,65
					7,748		
4	R	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,468	210,00	518,28
					2,468		
5	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,468	135,00	333,18
					2,468		
6		28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1.	m2	2,715	450,00	1 221,75
					2,715		
			2,468 * 1,1				

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	176,65
--	--------

	518,28
--	--------

	333,18
--	--------

	1 221,75
--	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstava odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_02_SO101_podlahové krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotvitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------

Součet								
7	R	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	5,880	258,72	44,00	258,72
-84,600								
Nová výměra								
			$((4,35+0,05)+(5,1+0,05))*2-0,9-0,9$		17,300			
			$((4,35+0,05)+(2,5+0,05))*2-0,9-1,1+0,2*2$		12,300			
			$((3,20+0,05)+(2,66+0,05))*2-0,9-1,5$		9,520			
			$((3,20+0,05)+(4,79+0,05))*2-3,0+0,3*2$		13,780			
			$(10,15+7,80)*2$		35,900			
prahy								
			$0,3*(0,8+0,8+3,0)$		1,380			
			0,3*0,9		0,270			
			0,3*0,1		0,030			
podesta a schodiště je z keramické dlažby								
Součet								
8		28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	5,998	1 409,53	235,00	1 409,53
5,88*1,02								
9	R	998776201	Presun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	39,433	32,34	0,82	32,34
771								
Podlahy z dlaždic								
18	771	771274113	Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	4,500	1 408,50	313,00	1 408,50
1,5*3								
19	771	771274231	Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	6,000	750,00	125,00	750,00
1,5*4								
16	771	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	4,640	501,12	108,00	501,12
(1,87+0,45-0,3*3+0,6+0,3)*2								
4,640								

Cena celkem	
-------------	--

258,72	
--------	--

1 409,53	
----------	--

32,34	
-------	--

7 059,32	0,00
1 408,50	

750,00	
--------	--

501,12	
--------	--



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_02_SO101_podlahové krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	771	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm (0,3+0,15)*3*2	m	2,700	149,00	402,30
					2,700		
13	771	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 s PVC (1,87+0,6+0,45-0,3*3)*1,5+0,9*0,15	m2	3,165	452,00	1 430,58
					3,165		
14	597	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,808	316,00	2 151,33
			3,165*1,1		3,482		
			4,5*0,3*1,1		1,485		
			3,0*0,15*1,1		0,495		
			(2,7+4,64)*0,09*1,1		0,727		
			Součet		6,189		
15	771	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,165	15,60	49,37
					3,165		
20	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	66,932	5,47	366,12

Cena celkem	Cena celkem
	402,30
	1 430,58
	2 151,33
	49,37
	366,12

Celkem

11 466,90

0,00

11 466,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_03_SO101_SDK a tepelné izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
			10,150*(5,399-0,9)*2*0		0,000				
			Součet		-195,134				
4	631	63152098	pás tepelné izolační univerzální ?=0,033 tl 80mm	m2	77,008	84,10	6 476,37		6 476,37
			Dle SOD						
			0		0,000				
			Nový výpočet výměry						
			nad m.č. 101, 102, 103, 104 - průběžná nad nosné a obvodové stěny						
			SN 02 - 100 + 160 + 80 (+ 30 mm pěnobeton) (3 vrstvy MV)		70,105				
			(4,35+0,35+3,2)*8,7*1*1,02						
			nad m.č. 104 schodiště, podesta						
			SN 06 - 160 + 160 + 80 (3 vrstvy MV)		6,903				
			(1,87+0,35+0,6)*2,40*1*1,02						
			nad místností 105 - průběžná nad obvodové zdivo,						
			SN9 - 180 + 100+ 100+ 40 (4 vrstvy MV)		0,000				
			10,150*(5,399-0,9)*2*0*1,02		77,008				
			Součet		256,418	105,00	26 923,89		26 923,89
5	631	63152099	pás tepelné izolační univerzální ?=0,033 tl 100mm	m2	256,418	105,00	26 923,89		
			Dle SOD						
			0		0,000				
			Nový výpočet výměry						
			nad m.č. 101, 102, 103, 104 - průběžná nad nosné a obvodové stěny						
			SN 02 - 100 + 160 + 80 (+ 30 mm pěnobeton) (3 vrstvy MV)		70,105				
			(4,35+0,35+3,2)*8,7*1*1,02						
			nad m.č. 104 schodiště, podesta						
			SN 06 - 160 + 160 + 80 (3 vrstvy MV)		0,000				
			(1,87+0,35+0,6)*2,40*0*1,02						
			nad místností 105 - průběžná nad obvodové zdivo,						
			SN9 - 180 + 100+ 100+ 40 (4 vrstvy MV)		186,313				
			10,150*(5,399-0,9)*2*2*1,02		256,418				
			Součet		93,156	249,00	23 195,84		23 195,84
7	631	63152106	pás tepelné izolační univerzální ?=0,033-0,035 tl 180mm	m2	93,156	249,00	23 195,84		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstava odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_03_SO101_SDK a tepelné izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------

		Die SOD			0	0,000		
		Nový výpočet výměry						
		nad m.č. 101, 102, 103, 104 - průběžná nad nosné a obvodové stěny						
		SN 02 - 100 + 160 + 80 (+ 30 mm pěnobeton) (3 vrstvy MV)				0,000		
		(4,35+0,35+3,2)*8,7*0*1,02						
		nad m.č. 104 schodiště, podesta				0,000		
		SN 06 - 160 + 160 + 80 (3 vrstvy MV)				0,000		
		(1,87+0,35+0,6)*2,40*0*1,02						
		nad místností 105 - průběžná nad obvodové zdivo,						
		SN9 - 180 + 100 + 100 + 40 (4 vrstvy MV)				0,000		
		10,150*(5,399-0,9)*2*1*1,02						
		Součet				93,156		
8 631	63166740	0,039 tl 40mm	pás tepelné izolace pro všechny druhy nezářících izolací ?=0,038-	m2	93,156	22,30	2 077,38	2 077,38
		Die SOD			0	0,000		
		Nový výpočet výměry						
		nad m.č. 101, 102, 103, 104 - průběžná nad nosné a obvodové stěny						
		SN 02 - 100 + 160 + 80 (+ 30 mm pěnobeton) (3 vrstvy MV)				0,000		
		(4,35+0,35+3,2)*8,7*0*1,02						
		nad m.č. 104 schodiště, podesta				0,000		
		SN 06 - 160 + 160 + 80 (3 vrstvy MV)				0,000		
		(1,87+0,35+0,6)*2,40*0*1,02						
		nad místností 105 - průběžná nad obvodové zdivo,						
		SN9 - 180 + 100 + 100 + 40 (4 vrstvy MV)				0,000		
		10,150*(5,399-0,9)*2*1*1,02						
		Součet				93,156		

		Die SOD			0	0,000		
		Nový výpočet výměry						
		nad m.č. 101, 102, 103, 104 - průběžná nad nosné a obvodové stěny						
		SN 02 - 100 + 160 + 80 (+ 30 mm pěnobeton) (3 vrstvy MV)				0,000		
		(4,35+0,35+3,2)*8,7*0*1,02						
		nad m.č. 104 schodiště, podesta				0,000		
		SN 06 - 160 + 160 + 80 (3 vrstvy MV)				0,000		
		(1,87+0,35+0,6)*2,40*0*1,02						
		nad místností 105 - průběžná nad obvodové zdivo,						
		SN9 - 180 + 100 + 100 + 40 (4 vrstvy MV)				0,000		
		10,150*(5,399-0,9)*2*1*1,02						
		Součet				93,156		
3 R	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%		649,645	2,06	1 338,27	1 338,27

Celkem

66 302,75

-28 294,43

94 597,18

2 077,38	
----------	--

Cena celkem	
-------------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_03_SO101_SDK a tepelné izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

kontrolní součet

66 302,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_04_S0101_Pozární dveře

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV

3 Vstře a kompletní konstrukce

2	R	342272323	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	1,200	516,00	619,20
3	R	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	4,000	46,00	184,00
					1,200		
							803,20

						0,00	803,20
							619,20

0,00 4 676,68

							184,00
--	--	--	--	--	--	--	--------

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	R	612142001	Požárení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	2,400	159,00	381,60
					2,400		
8	R	612311131	Požárení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	2,400	89,20	214,08
					2,400		
4	R	61995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800	111,00	1 087,80
					9,800		
					9,800		
							3 873,48

							214,08
--	--	--	--	--	--	--	--------

							1 087,80
--	--	--	--	--	--	--	----------

						0,00	3 873,48
							381,60

D2

Práce a dodávky PSV

5	R	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	1,000	550,00	550,00
10	553	55331563	Zárubň jednokřídlá ocelová pro zděni s protižárnými úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 640,00	1 640,00

							550,00
							1 640,00

766 Konstrukce truhlářské

1	R	Po119	Dodávka a montáž dveře dřevěné 800/1970 do ocelové zárubně a bočním světlíkem 1500/2100 s požární odolností EW 15 DP3 CZ, samozavíracem, panikové kování	kus	-1,000	5 850,00	-5 850,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

							-5 850,00
							0,00

-5 850,00

-5 850,00 28 875,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_04_SO101_Požární dveře

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							28 875,00
767			Konstrukce zámečnické				
11	767	767646510.R	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových dle cenové nabídky firmy ADOR č.zak 2032 659 nabídková cena 28 875 Kč bez DPH	kus	1,000	28 875,00	28 875,00
							27 701,68

Celkem

27 701,68

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00

28 875,00

	28 875,00
--	-----------

-5 850,00
kontrolní součet

33 551,68
27 701,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_05_SO101_Úprava přesahu střechy

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena celkem	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-------------	-----------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D2 Práce a dodávky PSV

762	1 R	762842211.1	Montáž podbití střešních šikmých přesahu š přes 0,8 m z cementovláknitých desek na sraz	m2	1 925	204 00	392 70	
							1 322,57	

						0,00	1 322,57	392 70
							1 399,82	

Die SOD

-55

Nový výpočet

západní strana

((1,1-0,15)+0,5)*19,95

východní strana

((1,1-0,15-0,4)+0,5)*19,95

stříhové stěny

5,399*2*0,3*2

spojovací krček

0,4*(1,875-0,45)

Součet

1 925*1,1

deska cementovláknitá tl 12,5mm

2 118

2 118

Presun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 6 m

2 30

29 72

764

Konstrukce klempířské

5 R	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	0 118	185 00	21 83		
							77,25	

						0,00	77,25	21 83
							900,15	

Die SOD

-216

Nový výpočet při zkrácení přesahu střechy na východní straně

(5,399+(5,399-0,45))*19,950

spojovací krček

4,5*2,150

9,675

206,443

-216,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_05_SO101_Úprava přesahu střechy

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
					0,118				
6		553501830	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5 mm do š 1,1m s povrchovou úpravou tl. 35 µm	m2	0,130	356,00	46,28		46,28
					0,130				
					0,130				
7		553501910	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm	m2	0,118	65,00	7,67		7,67
					0,118				
8	R	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,758	1,94	1,47		1,47
							38 512,23	0,00	38 512,23
		PSV	Práce a dodávky PSV						
							38 512,23	0,00	38 512,23
		783	Dokončovací práce - nátěry						
11	783	783823121	Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový	m2	216,118	43,20	9 336,30		9 336,30
Die SOD					0,000				
0									
Nový výpočet při zkrácení přesahu střechy na východní straně (5,399+(5,399-0,45))*19,950					206,443				
spojovací krček 4,5*2,150					9,675				
Součet					216,118				
12	783	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	216,118	135,00	29 175,93		29 175,93
					216,118				
							39 912,05	0,00	39 912,05
Celkem									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vystavba odborné učebny a bezbarterová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Podčást: ZL_06_1_S0101_Přípojka elektro - pro dĺiny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

méněpráce

vícepráce

Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky HSV

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15 013	961055111	m ³	Bourání základů z betonu železobetonového	0,480	5 200,00	2 496,00	
				7 228,00			

bourání betonového bloku před kotelnou v trase přípojky)

17 013	971052251	mm	Vybourání a proražení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m ² , tl. do 450	kus	2 000	926,00	1 852,00
				0 480			

proražení prostupů z šachty do kotelny

16 013	971052261	mm	Vybourání a proražení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m ² , tl. do 600	kus	2 000	1 440,00	2 880,00
				2 000			

proražení otvorů pod základy do kotelny

		elektropřípojka		1,000			
		vodovodní přípojka		1,000			
		Součet		2,000			

997 Přesun sutě

11 R	997013151	t	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	1,270	136,00	172,72	
12 R	997013501	t	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1,270	165,00	209,55	
13 R	997013509	t	Přítulek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	12,700	9,84	124,97	
14 R	997013803	t	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	1,270	15,00	19,05	
				526,29			

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

7 754,29 **0,00**

7 228,00	0,00
-----------------	-------------

1 852,00	
-----------------	--

2 880,00	
-----------------	--

526,29 **0,00**

172,72	
209,55	
124,97	
19,05	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Podčást: ZL_06_1_SO101_Přípojka elektro - pro dílny

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

16 222,50

741

Elektroinstalace - silnoproud

16 222,50

2	741	741102	Demontáž el. instalace + odpojení stávající budovy	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
3	741	741103	D+M - úprava rozvaděče pro napojení nové budovy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
7	741	741107	D+M rozvod elektrického kabelu pro napojení objektu (CYKY 4x10 + 3x1,5mm)	m	55,000	170,00	9 350,00
10	R	Pol5	koordinace řemesel	%	3,000	157,50	472,50

Celkem

23 976,79

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00

16 222,50

0,00

16 222,50

	4 800,00
	1 600,00
	9 350,00
	472,50

0,00

23 976,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Podčást: ZL_06_3_SO101_Doplnění svítidel

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
							19 714,20	-13 080,00	32 794,20
PSV Práce a dodávky PSV							19 714,20	-13 080,00	32 794,20
741 Elektroinstalace - silnoproud							19 714,20	-13 080,00	32 794,20
11	R	741 02	Svítlidla LED - kabinet vč. přívodů a vypínačů (typ a umístě svítidla bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1)	ks	-3,000	4 360,00	-13 080,00	-13 080,00	
dle SOD									
-9 skutečnost						6,000			
6						-3,000			
Součet									
12	R	741 02 B	Svítlidla LED - kabinet vč. přívodů a vypínačů (typ a umístě svítidla bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1)	ks	1,000	13 080,00	13 080,00		13 080,00
dle SOD přisazená stropní svítidla 3 ks									
nahrazena liniovým závěsným LED světlem									
PH Svítidla LL120x LED 90S/840% 1x PSU A5 WH, LL 120Z SMB									
2XEP CU7 WH - bez DALI									
délka svítidla 3450 mm						1,000			
1						1,000			
8	741	741108	Odborné stanoviště TIČR	ks	1,000	13 860,00	13 860,00		13 860,00
TIČR									
1						1,000			
9	741	741109	Svítlidla LED - učebna vč. přívodů a vypínačů (typ a umístění svítidla bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1)	ks	2,000	2 640,00	5 280,00		5 280,00
chybějící svítidla v přípravě									
2						2,000			
10	R	Pol5	koordinace řemesel	%	3,000	191,40	574,20		574,20
Celkem							19 714,20	-13 080,00	32 794,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Podčást: ZL_06_3_SO101_Doplnění svítidel

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

kontrolní součet

19 714,20



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_07_SO101_Zpevněné plochy

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D1

Práce a dodávky HSV

34 335,80

-1 776,00

36 111,80

18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 342,64

0,00

3 342,64

10	001	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,780	188,00	3 342,64
					17,780		

	3 342,64
--	----------

4

Vodorovné konstrukce

4 358,86

0,00

4 358,86

1	R	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	47,230	92,29	4 358,86
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	4 358,86
--	----------

Dle SOD

-34,80

-34,800

Mezisoučet

-34,800

Nový výpočet venkovních povrchových úprav

betonová pocha

1,3*2,5+1,9*0,4+0,2*3,5+5,9*1,1

11,200

dlažba 200x100

1,5*20,4+1,0*0,5

31,100

dlažba 300x300 (materiál z TS města)

1,4*13,9+6,3*1,9+1,5*0,6

32,330

dlažba podél opěrné stěny

18,5*0,4

7,400

Mezisoučet

82,030

Součet

47,230

5

Komunikace pozemní

21 018,54

-1 776,00

22 794,54

8	221	567120109	rozprostření a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	13,500	209,00	2 821,50
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

	2 821,50
--	----------

podbetonování rampy u vstupu

1,5*9

13,500

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_07_SO101_Zpevněné plochy

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	221	58114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	11,200	336,00		3 763,20

0			Die SOD					
Mezisosučet					0,000			0,000
Nový výpočet venkovních povrchových úprav					0,000			0,000
betonová pochla					1,3*2,5+1,9*0,4+0,2*3,5+5,9*1,1			11,200
Mezisosučet					11,200			11,200
Součet					11,200			11,200
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do	596211110	50 m2	Die SOD	m2	-3,700	245,00		-906,50

-34,80								-34,800
Mezisosučet								-34,800
Nový výpočet venkovních povrchových úprav								-34,800
betonová pochla					(1,3*2,5+1,9*0,4+0,2*3,5+5,9*1,1)*0			0,000
dlažba 200x100					1,5*20,4+1,0*0,5			31,100
dlažba 300x300 (materiál z TS města)					(1,4*13,9+6,3*1,9+1,5*0,6)*0			0,000
dlažba podél opěrné stěny					(18,5*0,4)*0			0,000
Mezisosučet					31,100			31,100
Součet					31,100			31,100
3	592450380		dlažba zámková profilová zkladní 200x165x60mm přírodní	m2	-3,700	235,00		-869,50

7	221	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	39,730	408,00		16 209,84
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	--	-----------

Cena celkem	3 763,20
Cena celkem	

-906,50	
---------	--

-869,50	
---------	--

16 209,84	
-----------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_07_SO101_Zpevněné plochy

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		0					0,000
			Mezisoučet				0,000
			Nový výpočet venkovních povrchových úprav				
			dlažba 300x300 (materiál z TS města)				
			1,4*13,9+6,3*1,9+1,5*0,6		32,330		
			dlažba podél opěrné stěny				
			18,5*0,4		7,400		
			Mezisoučet				39,730
			Součet				39,730
							4 681,15
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,650	133,00	2 480,45
			Dle SOD				
			-23,15				-23,150
			Nový výpočet				
			16,1+25,7		41,800		
			Součet				18,650
5		59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	18,650	118,00	2 200,70
			18,650				18,650
							934,61
	998		Přesun hmot				
6	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,805	161,00	934,61

Celkem

34 335,80

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00	4 681,15
	2 480,45

	2 200,70
--	----------

0,00	934,61
	934,61

-1 776,00 **36 111,80**
kontrolní součet 34 335,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_08_SO102_Lehké příčky k WC

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3	1 R	317168011	Frekvad keramický plochy š 115 mm dl 1000 mm	kus	-2,000	240,00	-480,00
Die SOD							
-3							
Nový výpočet							
1							
Součet							
3	3 R	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	-10,940	648,00	-7 089,12
Die SOD							
-27,94							
Nový výpočet							
3*(2,07+2,05+2,08)-0,8*2							
Součet							
6	5 R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-6,720	162,00	-1 088,64
Die SPD							
-51,440							
Nový výpočet							
51,440							
Odpočet dílčích příček WC							
(-1,9+1,5-0,9*2)*2,1*2							
Součet							
6	6 R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-4,280	194,00	-830,32
Die SPD							
-7,800							
Nový výpočet							
(-4-3)*(2,07+2,05+2,08)-0,8*2							
Odpočet snížené výšky dílčí příčky mezi WC							

Cena celkem	-14 084,80
-------------	------------

0,00

-14 084,80

0,00

-7 569,12

-480,00

Cena celkem	-7 089,12
-------------	-----------

0,00

-6 515,68

-1 088,64

Cena celkem	-830,32
-------------	---------

-7,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vystavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_08_SO102_Lehké příčky k WC

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
12		611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídlo bílé 700x1970mm	kus	-2,000	-7 040,00	3 520,00
14	R	76660722,1	D+M dveřního kování	kus	-2,000	-3 500,00	1 750,00

781							
Dokončovací práce - obklady							
-10 887,20							

18	R	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-14,490	-4 129,65	285,00
odpočet dělicí příčky mezi kabinami WC $0,1*2,1*3$ $-((1,5+0,9-0,7)*2,1*2+1,9*2,1*2)$							
Součet							
-14,490							
-15,939							
-14,490							
19		597610100,1	obkladačky keramické (bílá i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l.l.	m2	-15,939	-6 152,45	386,00
Součet							
-14,490							

Součet							
-14,49							
20	R	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-14,490	-550,62	38,00
Součet							
-14,490							
22	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,120	-33,60	280,00
23	R	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,120	-20,88	174,00

Součet							
-12 362,00							

Celkem

-12 362,00

Cena celkem	-3 500,00
Cena celkem	-7 040,00

Cena celkem	-3 500,00
Cena celkem	-7 040,00

Cena celkem	-4 129,65
Cena celkem	0,00

Cena celkem	-6 152,45
-------------	-----------

Cena celkem	-550,62
-------------	---------

Cena celkem	-20,88
Cena celkem	-33,60

-36 012,00
kontrolní součet
23 650,00
-12 362,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_09_SO102_Vyrovnání podlah, stěrková izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV

10 125,78

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 125,13

9 011	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	1,345	3 590,00	4 828,55
					1,345	

10 011	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,345	964,00	1 296,58
--------	-----------	---	----	-------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 782,08

11 013	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,008	2 760,00	2 782,08
					1,008	

997 Přesun sutě

1 218,57

2 R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,218	136,00	301,65
3 R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,218	165,00	365,97
4 R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,180	9,84	218,25
5 R	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	22,180	15,00	332,70

D2 Práce a dodávky PSV

6 878,82

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 878,82

8 R	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	17,638	390,00	6 878,82
					17,638	

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00 10 125,78

0,00 6 125,13

	4 828,55
--	----------

	1 296,58
--	----------

0,00 2 782,08

	2 782,08
--	----------

0,00 1 218,57

	301,65
--	--------

	365,97
--	--------

	218,25
--	--------

	332,70
--	--------

0,00 6 878,82

0,00 6 878,82

	6 878,82
--	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_09_SO102_Vyrovnání podlah, stěrková izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotvitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

771	771151012	12 R	Podlahy z dlaždic	m2	-16,808	-2 134,62	127,00	-2 134,62
Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl 5 mm								

Celkem

14 869,98


Cena celkem	-2 134,62
-------------	-----------

0,00 -2 134,62

0,00 -2 134,62

Cena celkem	-2 134,62
-------------	-----------

17 004,60 -2 134,62 kontrolní součet
14 869,98



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_10_SO102_Úprava elektroinstalace bezbariérové WC

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							6 077,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				6 077,00
		741	Elektroinstalace - silnoproud				6 077,00
1	741	741101	D+M - demontáž + úprava stávající el. instalace včetně osazení nových vyp. + zásuvek na WC + doplnění rozvaděče	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
10	R	Pol5	koordinace řemesel	%	3,000	59,00	177,00
Celkem							6 077,00

méněpráce vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
0,00	6 077,00
0,00	6 077,00
	5 900,00
	177,00
0,00	6 077,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_11_SO102_Litínové radiátory

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotvitel:

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

735		735151453	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W	kus	3 000	6 900,00	2 300,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa							
						6 900,00	

733		733221102	Potrubi z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 15/1	m	8 000	3 836,00	355,00
		733224222	Potrubi z trubek měděných Přítulek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1	kus	6 000	996,00	166,00
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
						3 836,00	

734		734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	2 000	160,50	80,30
		55114124	Kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 1/2" červený	kus	2 000	286,00	143,00
		734211112	Ventily odzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus	3 000	219,90	73,30
		734222802	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavíci ručního ovládní PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2	kus	3 000	918,00	306,00
		734261333	Sroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2	kus	3 000	525,00	175,00
Ústřední vytápění - armatury							
						2 109,50	

735		735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440 m ² /kus mm se základem náterem	m ²	-11,880	-22 612,39	1 903,40
Ústřední vytápění - otopná tělesa							
						-22 612,39	

Celkem

Die SOD
-0,44*9*3
dodané radiátory VK
Součet

-11,880
-11,880

-9 766,89

-22 612,39	
-22 612,39	0,00

		160,60
		286,00
		219,90
		918,00
		525,00
	0,00	2 109,50

		2 840,00
	0,00	3 836,00

		6 900,00
	0,00	6 900,00

-22 612,39 12 845,50

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

12 845,50

-22 612,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_11_SO102_Litinové radiátory

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel:

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

kontrolní součet

-9 766,89

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1		132251101	Hloubení rýh nezapezáných š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,048	285,00	5 953,89
---	--	-----------	--	----	-------	--------	----------

Die SOD							
			(-30+12)*0,4*1				-16,800
			nový výkaz				
			dešťové svody na S připojeny na stávající kanalizaci z KG,				
			(1,8+0,5)*0,4*1				0,920
			jednotná kanalizace				
			(4,5+2,5)*0,4*1				2,800
			dešťových svodů, společný výkop s novou přípojkou vody				
			12*0,8*1,2				11,520
			výkop s novou přípojkou vody				
			7,8*0,8*1,7				10,608
			Součet				9,048
2 R		162751117	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,048	135,00	1 221,48
Součet							
			9,048				9,048
3 R		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,048	98,00	886,70
Součet							
			9,048				9,048
4 R		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamenní kódy	t	16,286	15,00	244,29
Součet							
			9,048				9,048
5 R		171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	9,048	26,90	243,39
Součet							
			9,048				16,286
			16,286				16,286

0,00	5 953,89	2 578,68
0,00	6 522,45	

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

1 221,48	
----------	--

886,70	
--------	--

244,29	
--------	--

243,39	
--------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
					9,048				
			Součet		9,048				
6	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,944	46,50	276,40		276,40
			9,04-2,58-0,516		5,944				
			Součet		5,944				
7	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,380	348,50	480,93		480,93
			obsyp kanalizace		-2,580				
			(-20,7+7,8)*0,4*0,5						
			obsyp vodovodní přípojky		2,400				
			12*0,4*0,5		1,560				
			7,8*0,4*0,5		1,380				
			Součet		2,760	7,98	22,02		22,02
8		583312010	šterkopisek netříděný zásypový	t	2,760	7,98	22,02		
			1,38*2		2,760				
			Součet		2,760				
							124,20	0,00	124,20
		4	Vodorovné konstrukce						
9	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,276	450,00	124,20		124,20
			lože pod kanalizaci		-0,516				
			(-20,7+7,8)*0,4*0,1						
			lože pod vodovodní přípojku		0,480				
			12*0,4*0,1		0,312				
			7,8*0,4*0,1		0,276				
			Součet						
							444,36	0,00	444,36
		998	Přesun hmot						
10	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,760	161,00	444,36		444,36
							6 052,23	-4 966,20	11 018,43

PSV

Práce a dodávky PSV

PSV

Práce a dodávky PSV

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------------------	-------------

721	13 R	721173315	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	-20,700	220,00	6 052,23
			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110				-4 554,00
			Die SOD				
			-30				
			Nový výpočet				
			dešťové svody na S připojeny na stávající kanalizaci z KG.				
			1,8+0,5				
			dešťové svody na J připojeny do spáškové kanalizace - v areálu je				
			jednotná kanalizace				
			4,5+ 2,5				
			Součet				
			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	7,800	640,00	4 992,00

			Die SOD				
			-12				
			Nový výpočet				
			na J jednotná kanalizace spášková od uzmyvadla s napojením				
			dešťových svodů				
			12				
			nová přípojka - napojení na stávající jednotnou kanalizaci				
			7,8				
			Součet				
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-22,900	18,00	-412,20

			Die SOD				
			-42				
			Nový výpočet				
			32-20,7				
			7,8				
			Součet				
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-22,900	18,00	-412,20

			Die SOD				
			-42				
			Nový výpočet				
			11,300				
			7,800				
			Součet				
			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
			šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm				
			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	59,458	1,79	106,43

4 966,20	-4 554,00	11 018,43
----------	-----------	-----------

4 992,00		
----------	--	--

-412,20		
---------	--	--

5 920,00		106,43
----------	--	--------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv.objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_12_SO103_Kanalizační přípojka

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

12 574,68

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

-4 966,20
kontrol. Součet

17 540,88
12 574,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stávajícího objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_13_SO101_Ochranné oplocení

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel:

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2	6 001	131212531	Hlobení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v homině třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,486	845,00	410,67
Zakládání							
3	2 231	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	9,000	305,00	2 745,00
3	3 231	348272213	Ploty z tvárnice betonových plotová zedí na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m2	7,400	1 440,00	10 656,00
5	5 231	348272513	Ploty z tvárnice betonových plotová štítková lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	18,500	507,00	9 379,50
97	1 013	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	9,000	271,00	2 439,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
767	7 767	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	54,000	352,00	19 008,00
8	8 313	31316006	Sítí vyzluzná svařovaná 100x100mm drát D 6mm	m2	54,000	106,00	5 724,00

Svislé a kompletní konstrukce

3	2 231	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	9,000	305,00	2 745,00
3	3 231	348272213	Ploty z tvárnice betonových plotová zedí na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m2	7,400	1 440,00	10 656,00
5	5 231	348272513	Ploty z tvárnice betonových plotová štítková lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	18,500	507,00	9 379,50
97	1 013	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	9,000	271,00	2 439,00

PSV Práce a dodávky PSV

767	7 767	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	54,000	352,00	19 008,00
8	8 313	31316006	Sítí vyzluzná svařovaná 100x100mm drát D 6mm	m2	54,000	106,00	5 724,00

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

25 630,17 0,00

410,67

410,67	0,00
--------	------

22 780,50 0,00

2 745,00	0,00
----------	------

10 656,00	0,00
-----------	------

9 379,50	0,00
----------	------

2 439,00	0,00
----------	------

60 373,53 0,00

36 770,13	0,00
-----------	------

19 008,00	0,00
-----------	------

5 724,00	0,00
----------	------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba odborné učebny a bezbarierová úprava stáv. objektu ZŠ Karla IV.

Objekt: VCP/MCP

Část: ZL_13_SO101_Ochranné oplocení

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel:

Místo: ul. Karla IV, 209, Nový Bydžov, st.p.č. 253

Zpracoval: Ing. Novotný .

Datum: 16. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	130	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,126	22 400,00	2 822,40
			(2+3)*2*8*0,00158		0,126		
10	552	55283906	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm	m	40,500	196,00	7 938,00
			9*4,5		40,500		
18	R	Pol18	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	354,924	3,60	1 277,73

Cena celkem	Cena celkem
	2 822,40
	7 938,00
	1 277,73

783

Dokončovací práce - nátěry

23 603,40

14	783	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	54,000	62,40	3 369,60
15	R	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	210,00	11 340,00
16	R	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	54,000	45,70	2 467,80
17	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	119,00	6 426,00

Cena celkem	Cena celkem
0,00	23 603,40
	3 369,60
	11 340,00
	2 467,80
	6 426,00

Celkem

86 003,70

0,00

86 003,70