



TSKRP00B3GQT

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Hornoměřcholupská, P 568, P 15 – zpracování projektové dokumentace
pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí, autorský dozor“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056//132 /1

číslo smlouvy zhotovitele: 20 211 00

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8 110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku do 2,0 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Kamila Neumannová – řídící technik správy mostů

dále také jako „Objednatel“

2. Zhotovitel: [REDAKCE] spol. s r.o.

[REDAKCE] Braník, 147 00 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994

[REDAKCE] na 2

Zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

(Každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně.)

ve věcech smluvních Ing. Martin Havlík, jednatel

ve věcech technických: Ing. David Dvořáček

e-mail pro účely fakturace: dvoracek@pontex.cz

dále také jako „Zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. I (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/132 ze dne 13.8.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na doplnění čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy) a změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění) a čl. V. Smlouvy (Cena za Dílo a Autorský dozor), jak dále uvedeno, a to z důvodu nutné dodatečné inženýrské činnosti na základě požadavku příslušného dotčeného Stavebního úřadu na způsob povolení stavby.

Soupis a specifikace víceprací za dodatečnou inženýrskou činnost je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. I. odst. 1.1. Smlouvy se doplňuje takto:

Dále je předmětem Smlouvy příprava a podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (bez správních poplatků) a zajištění majetkoprávní přípravy.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se v části „Dokončení Díla – předání DVZ“ mění takto:

Podání žádosti o povolení nebo ohlášení stavby: do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy
Dokončení díla – předání DVZ: do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 smlouvy se nemění.

V. Změna čl. V. Smlouvy (Cena za Dílo a Autorský dozor)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

a) Cena za provedení Díla dle Smlouvy:	
Cena dle Smlouvy bez DPH:	414 900,00 Kč
DPH:	87 129,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH:	502 029,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	90 000,00 Kč
DPH:	18 900,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	108 900,00 Kč
b) Cena za Autorský dozor se sjednává ve výši:	
Cena bez DPH:	36 000,00 Kč
DPH:	7 560,00 Kč
Cena včetně DPH:	43 560,00 Kč

c) Celková cena za dílo (tj. Dílo dle Dodatku č. 1 + Autorský dozor) se sjednává ve výši:	
Cena bez DPH:	540 900,00 Kč
DPH:	113 589,00 Kč
Cena včetně DPH:	654 489,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1. Smlouvy se nemění:

VI.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 2. Smlouvy se doplňuje o písm. c) takto:

- c) sjednané dílčí ceny za dodatečnou inženýrskou činnost, a to po podání žádosti o povolení nebo ohlášení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu

2. Čl. VI. odst. 2, věta první, Smlouvy nově zní takto:

Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

3. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 6 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. [REDAKCE] Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu dodatku smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

7. 12. 2020

V Praze dne:

objednatel

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

zhotovitel

Za [REDAKCE] spol. s r.o.

Hornoměřcholupská, P 568, P 15... - dodatečná inženýrská činnost

Soupis prací, specifikace ceny

Poř. číslo	Soupis prací	Specifikace ceny			
		Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				Jednotková [Kč/led.]	Celková [Kč]
	Zajištění vyjádření dočasných orgánů, správci IS a vlastníků pozemků	hod.	50	900	45000
	Příprava a podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavy (bez poplatků)	hod.	20	900	18000
	Zajištění majetkoprávní přípravy	hod.	30	900	27000
		Celkem bez DPH		90000	
		DPH 21 %		18900	
		Celkem s DPH		108900	

Poznámka

Nabídka vychází z požadavku Stavebního úřadu na způsob povolení stavby.

Nabídka zahrnuje následující:

- podání žádosti o povolení nebo ohlášení stavby bez případných poplatků,
- v rámci majetkoprávní přípravy zajištění smluv o právu provést stavbu; součástí nabídky není zpracování kupních apod. smluv, zpracování geometrického plánu a vkládání do KN,
- reprografické služby nutné k zajištění uvedených činností.

Potřeba zajištění povolení stavby vyvolá požadavek na posun a doplnění dílčích a konečných termínů zakázky. Navrhujeme následující termíny:

- podání žádosti o povolení nebo ohlášení stavby - do 3 měsíců od podpisu dodatku,
- dokončení díla - do 1 měsíce od nabytí povolení právní moci,
- AD - po dobu realizace stavby.

Závaznost uvedených termínů je podmíněna dodržením zákoných lhůt pro vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů, jejichž vydání je třeba k řádnému provedení díla. Při nedodržení lhůt dle předchozí věty se termín dokončení prodlužuje o počet dní o počet dní, o kolik byla překročena zákonná lhůta.

Ostatní znění SoD navrhujeme neměnit.

V Praze dne 16. 10. 2020