



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: S00151/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: ST 10/20

Dodatek č. 2

Smluvní strany

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 00 Ostrava

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Janem Němcem, statutárním
ředitelem

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 25357603
DIČ: CZ25357603
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S00151/2020 ze dne 29. 05. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu administrativních chyb ve výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů akce stanovených v dodatku č. 1.

čl. II. Předmět

1. V článku II. dodatku č. 1 Rozsah předmětu dle odst. 2.1.2 se nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu revidovaných evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, čísla změn 1 -7.“

2. V článku IV. dodatku č. 1 Cena díla a podmínky, se text článku IV. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **13 276 325,33 Kč**

DPH **1 991 448,80 Kč**

Cena celkem včetně DPH 15 267 774,13 Kč

V příloze č. 1 Souhrnné kalkulaci změn závazku je stanovena výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0652/RMOB-Pol/1822/55, bod 1) ze dne 25. 11. 2020. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Souhrnná kalkulace změn závazku

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 27. 11. 2020 _____

Datum: 27. 11. 2020 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava - Přívoz

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Jan Němec

statutární ředitel

Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZZVZ
způsobilé/nezpůsobilé náklady

číslo změny	název změny	vícepráce (VP) v Kč bez DPH	% podíl VP	méněpráce (MP) v Kč bez DPH	% podíl MP	rozdíl VP-MP v Kč bez DPH	% § 222 odst. 4 zák.	% § 222 odst. 6 zák.
1	Chemická sanace krovu	112 647,50	0,87	0,00	0,00	112 647,50	0,87	
2	Stropní konstrukce 2NP a 3NP	430 903,37	3,32	-784 314,04	6,05	-353 410,67	9,37	
3	Elektroinstalace	300 157,81	2,31	-34 376,54	0,26	265 781,27	2,58	
4	Bourání komínů	9 684,74	0,07	-4 130,00	0,03	5 554,74		0,11
5	Nová el. přípojka	20 123,43	0,16	0,00	0,00	20 123,43	0,16	
6	Dodatečné bourací práce	173 922,62	1,34	0,00	0,00	173 922,62	1,34	
7	Odstranění izolace	77 776,53	0,60	0,00	0,00	77 776,53	0,60	
změny celkem dodatek č.1-2		1 125 216,00	8,67	-822 820,58	6,34	302 395,42	14,91	0,11

nezpůsobilé
nezpůsobilé
nezpůsobilé
způsobilé
nezpůsobilé
nezpůsobilé
způsobilé

celkem dle § 222 odst. 4 zák.	1 115 531,26	8,60	-818 690,58	6,31
celkem dle § 222 odst. 6 zák.	9 684,74	0,07	-4 130,00	0,03

	v Kč bez DPH	z toho	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH
			způsobilé	nezpůsobilé	změna celkem
Celková cena díla dle sod	12 973 929,91		5 528 874,25	7 445 055,66	
vícepráce dle dodatku č.1 -2	1 125 216,00	VCP	87 461,27	1 037 754,73	1 125 216,00
méněpráce dle dodatku č.1 -2	-822 820,58	MP	-4 130,00	-818 690,58	-822 820,58
Změna dle dodat. č.1 -2	302 395,42		83 331,27	219 064,15	302 395,42
Celkem SOD+Dodatek č.1 -2	13 276 325,33		5 612 205,52	7 664 119,81	302 395,42
	v Kč s DPH		v Kč s DPH	v Kč s DPH	v Kč s DPH
Celkem SOD + Dodatek č.1-2	15 267 774,13		6 454 036,35	8 813 737,78	347 754,73