





## Změnový list č. 1 ze dne 19. 11. 2020

Název stavby:	Navýšení kapacity MŠ Růžová - PD
Číslo smluvního vztahu:	156/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká smluvního termínu plnění.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín předání PDPS byl 19.11.2020.	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín předání PDPS je 31.1.2021. Ostatní smluvní termíny, uvedené v SOD zůstávají beze změny.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k uzavření archivu stavebního úřadu z důvodu karantény. Tím bylo znemožněno vyhledávání podkladů, nutných pro zpracování PD. Z tohoto důvodu požádal zpracovatel PD o prodloužení termínu předání PDPS do 31.1.2021. Ostatní smluvní termíny, které navazují na předání PDPS zůstávají beze změny.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	190 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	229 900,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	
Navýšení ceny díla včetně DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla včetně DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.11.2020 (předání PDPS)
Nový termín dokončení díla:	31.1.2021 (předání PDPS)

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.11.2011

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.11.2011

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): /

Datum:

Podpis: /

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.11.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.11.2020

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.11.2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu

Statutární město Most  
Radniční 1

434 69 Most

**Věc: Ž á d o s t o prodloužení termínu – dodatku k SOD**

Dobrý den,

zdvořile prosím o dodatku ke smlouvě - prodloužení doby plnění díla dle SOD č. 156/2/2020 ze dne 8.9.2020. Jedná se o zakázku zpracování projektové dokumentace „Navýšení kapacity MŠ Růžová“.

Důvodem je nemožnost získání podkladů z archivu v souvislosti s virem Covid.

Prosím pokud je to možné o prodloužení doby plnění dle čl. IV SOD takto:

PDPS do 31.1.2021

IČ pro SP vč. Vypracované žádosti o vydání stavebního povolení do 8 týdnů od předání PDPS.

Předem děkuji

V Mostě dne 19.11.2020

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2020.11.19  
08:29:57 +01'00'

435 46  
tel: +420

@volny.cz