

DODATEK Č. 1/2020
KE
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 9.7.2019

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-000863

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2019/0118

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003.9626 (5511540004)

Název související veřejné zakázky: **D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace vč.
IČ na přesun pomníku 49. pěšího pluku**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	████████████████
kontaktní osoba:	████████████████
e-mail:	████████████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO:	45306605
DIČ:	CZ43506605
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2020 Smlouvy (dále jako „Dodatek č. 1/2020“).

Preamble

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2020 z důvodu skutečností zjištěných během zpracování předmětu smlouvy. Zjištěné skutečnosti vyplynuly z:

- Projednání části Architektonické studie s dotčenými orgány – Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Muzeum Východních Čech, Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Z tohoto projednání vyplynuly skutečnosti mající vliv na rozsah plnění Předmětu smlouvy a to především:
 - Požadavek na návrh přesunu pomníku 49. pěšího pluku v podobě, která bude reprezentativní a bude umožňovat konání pietních aktů.
 - Požadavek na zahrnutí objektu ossária do návrhu přesunu pomníku.
- Z důvodu rozšíření přesunu pomníku 49. pěšího pluku o objekt ossária bylo rozhodnuto o zahrnutí těchto objektů do dokumentace změny územního rozhodnutí stavby D35 Sadová – Plotiště.

Článek I

Ruší se ustanovení čl. 2.3 a nahrazuje novým zněním:

„Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, které bude zahrnuto do akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ“ (dále jen „**DÚR**“). Dále je předmětem smlouvy zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“), včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení (dále jen „**IČ k DSP**“). Dále zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDP**“) na akci „**D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace vč. IČ na přesun pomníku 49. pěšího pluku**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.“

Doplňuje se nové znění článku 2.3.2:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění a TKP-D.

DÚR bude zahrnuta do akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ“

Ruší se ustanovení čl. 2.3.4 a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz).

Doplňuje se nové znění článku 2.3.6:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ k ÚR) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Poskytovatel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

IČ k DÚR bude vykonávána současně s výkonem IČ k získání změny územního rozhodnutí akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ“

Ruší se ustanovení čl. 2.3.8 a nahrazuje novým zněním:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ k DSP) pro vydání stavebního povolení

- a) Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF

a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.

- a) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků.
- b) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel.

Doplňuje se nové znění článku 3.2.2:

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR) – bude zahrnuta do akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ.

Ruší se ustanovení čl. 3.2.4 a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – 5x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Ruší se ustanovení čl. 5.1 a nahrazuje novým zněním:

„Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis dané části Zakázky	Lhůta pro provedení dané části zakázky
termín zahájení Pasport pomníku	Ihned po podpisu smlouvy
termín dokončení Pasport pomníku	Do 4 týdnů od podpisu smlouvy
termín zahájení Architektonická studie	Ihned po podpisu smlouvy
termín dokončení Architektonická studie	Do 8 týdnů od podpisu smlouvy
termín zahájení Dokumentace pro územní řízení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Ihned po odsouhlasení části Architektonická studie
termín dokončení Dokumentace pro územní řízení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Do 6 týdnů po odsouhlasení části Architektonická studie
termín zahájení Dokumentace pro stavební povolení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Na výzvu Objednatele (po projednání akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ“)

termín dokončení Dokumentace pro stavební povolení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Do 6 týdnů od výzvy objednatele na tuto část
termín zahájení Dokumentace pro výběr zhotovitele	Na výzvu Objednatele
termín dokončení Dokumentace pro výběr zhotovitele	Do 12 týdnů od výzvy Objednatele
termín zahájení Inženýrská činnost k Dokumentaci pro stavební řízení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Ihned po odsouhlasení části Dokumentace pro stavební řízení přesunu pomníku
termín dokončení Inženýrská činnost k Dokumentaci pro stavební řízení přesunu pomníku, výstavby ossária a přilehlých ploch	Podání žádosti o Povolení přesunutí kulturní památky podle paragrafu 18, zákona o památkové péči, bude do 20 týdnů po odsouhlasení části Dokumentace pro stavební řízení přesunu pomníku. Podání žádosti o stavební povolení do 6 měsíců od odsouhlasení části Dokumentace pro stavební řízení přesunu pomníku

V Článku 5 se doplňuje bod 5.4, který zní:

„Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat. V případě vyšší moci dle tohoto odstavce smluvní strana nemá ani právo na smluvní pokutu ani náhradu škody dle této Smlouvy.“

Ruší se ustanovení čl. 7.5 a nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po jejich převzetí a odsouhlasení Objednatelem.

Ruší se ustanovení čl. 7.7 a nahrazuje novým zněním:

Cena za vyhotovení DÚR a DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách a to následovně: 80 % smluvné ceny bude Poskytovatelem po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o

převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Článek 7 odst. 7.9 se ruší.

Článek 7 odst. 7.10 nově zní:

„Cena za práce spojené s rozšířením Předmětu smlouvy o objekt ossária a přilehlých reprezentativních ploch bude vyúčtována po předání DÚR této akce - zahrnutí návrhu do akce „D35 Sadová – Plotiště, projektová dokumentace změny územního rozhodnutí a IČ“.“

V celém textu smlouvy se mění označení Poskytovatele, které nově zní AFRY CZ s.r.o. Ke dni 1.1.2020 došlo ke sloučení společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. s dalšími společnostmi a na základě této fúze vznikla společnost AFRY CZ s.r.o. Okamžikem účinnosti fúze došlo bez dalšího k přechodu všech práv a povinností z právních vztahů, včetně pracovněprávních vztahů, veškerého majetku a dluhů společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. na společnost AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací Smlouvy č. 10PT-000863 se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 - ve znění Dodatku č. 1/2020 Smlouvy č. 10PT-000863 - Oceněný soupis prací

Článek II

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.08
15:41:42 +01'00'

Digitally signed by

Date: 2020.12.08
13:33:36 +01'00'

Příloha č. 1 Dodatku č. 1/2020 Smlouvy č. 10PT-000863 - Oceněný soupis prací

**D35 Sadová - Plotiště, projektová dokumentace vč. IČ na
přesun pomníku 49. pěšího pluku**

Poř. č.	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Kč
1	Pasport pomníku Zaměření pomníku pro potřeby projektu, obhlídka místa	■	■	■
2	Architektonická studie Návrh nového umístění pomníku vč. jeho nové okolní parkové úpravy	■	■	■
3	DÚR a DSP Dokumentace pro řízení (územní a stavební řízení) v rozsahu znění vyhlášky č. 499/2006 sb., v platném znění.	■	■	■
4	VD_ZDS - PDPS Dokumentace realizace přesunu pomníku (návrh dočasných a pomocných konstrukcí pro přesun) Výkaz výměr přesunu a nového umístění	■	■	■
5	Objekt ossária a přilehlých reprezentativních ploch	■	■	■
	Celkem bez DPH			297 750 Kč
	DPH			62 528 Kč
	Celkem vč. DPH			360 278 Kč

Rekapitulace ceny Dodatku č. 1/2020

a.	Cena dle SoD (bez DPH)	237 750 Kč
b.	Cena dodatku č. 1/2020 (bez DPH)	60 000 Kč
c.	Cena dle SoD + Dodatek č.1/2020 (a.+b.)	297 750 Kč
d.	DPH 21% (z položky c.)	62 528 Kč
e.	Cena celkem vč. DPH (c.+d.)	360 278 Kč