


# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš



**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] správce toku, č. telefonu: [redacted]-mail:

[redacted]

zastupitelnost: I [redacted], číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**NDCON, s.r.o.**

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028,

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento,

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš a dodatek č. 1 a 2 na zhotovení díla „VN Bílichov III“, kterou tímto dodatkem mění termínu provedení 2. a 3. etapy prací a ceny za dílo.

### Původní znění dle dodatku č. 2:

Tímto dodatkem č. 2 se mění etapa č. 2 takto:

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

- změna v termínu bude z původního znění 30.5.2020 na nové znění 15.9.2020

3. Etapa – stavební povolení

- změna v termínu bude z 31. 8. 2020 na 30. 11. 2020

Tímto dodatkem č. 2 se mění cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš

Cena dle smlouvy o dílo: 398 500,-Kč bez DPH

Cena více prací za geologické hodnocení 16 000,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 414 500,- Kč bez DPH

**Nové znění:**

Odst II. bod 1)

**2. Etapa – zpracování projektové dokumentace**

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby, geologické hodnocení.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

**Bude provedeno do 10.12.2020**

**3. Etapa –stavebního povolení**

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

**Bude provedeno do 15. 3. 2021**

Odst. III, bod 1)

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **414 500,- Kč bez DPH**, slovy **ČTYŘI STA ČTRNÁCT TISÍC PĚT SET KORUN ČESKÝCH bez DPH**.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

<b>1. etapa</b>	<b>103 500,- Kč bez DPH</b>
<b>2. etapa</b>	<b>296 000,- Kč bez DPH</b>
<b>3. etapa</b>	<b>15 000,-Kč bez DPH</b>


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V ..... dne 30.12.2020



Zhotovitel

V Benešově dne - 7 - 12 - 2020



Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p

