



Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. 404/2020 ze dne 6.11.2020

Outdoor Liberec, s.r.o.

se sídlem: **Dr. Milady Horákové 1093/116a, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec**

IČ: **27311325**, DIČ: **CZ27311325**

jejímž jménem jedná: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23783

kontaktní osoba ve věcech plnění díla [redacted]

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „**kupující**“

v souladu s čl. X, odst. 4 kupní smlouvy č. 404/2020 ze dne 6.11.2020 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 1

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Užitkové čtyřkolky – 2ks“ je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího uvedenou stroje dle podané nabídky a závazek kupujícího uvedenou stroje od prodávajícího převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy v souladu s článkem III. smlouvy, neboť se na straně prodávajícího vyskytla překážka, pro kterou není schopen splnit termín dodání plnění uvedený v čl. III. smlouvy. Překážka má příčinnou souvislost s pandemií koronavirovou a nastala nezávisle na vůli prodávajícího. Svou žádost ve formě čestného prohlášení ze dne 30. 11. 2020 podanou před uplynutím lhůty pro dodání plnění

prodávající zdůvodnil tak, že dovozce stroje Linhai společnost ASP Group s.r.o. není schopna v požadovaném termínu zajistit dopravu strojů do České republiky z důvodu koronavirové pandemie. Tato žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. II

Doba dodání

1. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba pro dodání plnění včetně doby pro předvedení strojů a zaškolení obsluhy a to do 15. 12. 2020.
2. Článek III. smlouvy tedy nově zní:

„Prodávající se zavazuje dodat stroje do míst plnění a dále v místech plnění stroje předvést a zaškolit jejich obsluhu nejpozději do 15. 12. 2020“.


čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 3. 12. 2020 a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení lhůty plnění dodávky

V Liberci dne 1.12.2020




jednatel
Outdoor Liberec, s.r.o.

V Brně dne 2.12.2020



Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZT



Čestné prohlášení

Ve věci: prodloužení termínu dodání

„Užitkové čtyřkolky – 2ks“

Název dodavatele: Outdoor Liberec s.r.o.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 1093/116a 460 06 Liberec
IČ: 27311325
DIČ: CZ27311325

Osoby oprávněné jednat za Dodavatele:

Jméno a příjmení, funkce: [REDACTED] ednatel

Dodavatel prohlašuje že,

Na základě informací od dovozce značky Linhai do České republiky ASP Group s.r.o. je nucen požádat o prodloužení termínu plnění dodávky dle odst. III. Písm. Smlouvy č.404/2020 ze dne 6. 11. 2020.

Dovozce stroje Linhai není schopen v požadovaném termínu zajistit dopravu strojů do České republiky z důvodu koronavirové pandemie.

Proto žádáme prodloužení termínu dodání do 15. 12. 2020.

V Liberci dne 30. 11. 2020

