



Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Elektronická neschopenka – další rozvoj“

Číslo 2019/10079/000

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 21. 8. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR – „ČSSZ – Elektronická neschopenka – další rozvoj“, číslo 2019/10079/000, jejímž předmětem je provedení úprav a rozšíření aplikace IKR a ke které dne 30. 6. 2020 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 1.2. Uzavřením dodatku č. 2 se prodlužuje termín plnění etapy č. 4, jejíž implementace je závislá na souběžném nasazení úprav v subsystémech NEM a ESB Backend. Systém NEM bude připraven k testování až v prvním pololetí roku 2021.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 2, na kterých se Strany dohodly.

II. Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 3 Harmonogram plnění dosavadní tabulka „Projektové milníky Etapy 4“ mění tak, že nově zní takto:

Projektové milníky Etapy 4:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 32 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 34 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 34 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 35 týdnů
Konečný termín plnění	T + 114 týdnů
Fakturační milník	T + 115 týdnů

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl Objednatel uveřejněn v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 2, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 2 obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 2 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.



- 3.3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele.
- 3.5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Strany své podpisy.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Iva Fortelková
Datum: 2020.12.08
13:06:35 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Iva Fortelková
Datum: 2020.12.08
13:06:35 +01'00'

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2020.12.01
16:04:24 +01'00'

Jméno:
Funkce: prokurista