



LCR0942457

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 021/118418/S954/2019/015/Har

- 4 - 12 - 2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST,

e-mail: [REDACTED], č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti,

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku,

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON, s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1,

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028,

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Michek

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tento**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 021/118418/S954/2019/015/Har a dodatek č. 1 na
zhotovení díla „Čelinský potok ř.km 3,500 – 3,950“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 021/118418/S954/2019/015/Har a dodatku č. 1, na
zhotovení díla „Čelinský potok ř.km 3,500 – 3,950“, spočívající ve změně termínu provedení prací.**Původní znění:**

Odst. II., bod 1)

Etapa 2) Zpracování projektové dokumentace: do 30. 6. 2020

Etapa 2.a) Návrh technického řešení (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, posouzení kapacity koryta vodního toku před a po navržených úpravách.

Koncepce technického řešení projektu bude projednána na výrobním výboru nejdéle do 15.10.2019.

Etapa 2.b) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 sb. přílohy č.8 v aktuálním znění v podrobnosti pro provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány a institucemi a zapracování jejich všech připomínek k projektu.

Etapa 2.c) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro dokumentaci pro sloučené řízení, včetně vyznačení případných služebností, k. ú. Čelina.

Etapa 3) Zajištění žádosti pro společné řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění stavebního povolení stavby a zajištění pravomocných rozhodnutí: do 31. 10. 2020.

Nové znění:

Odst. II., bod 1)

Etapa 2) Zpracování projektové dokumentace: do **31. 3. 2021**

Etapa 2.a) Návrh technického řešení (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, posouzení kapacity koryta vodního toku před a po navržených úpravách.

Koncepce technického řešení projektu bude projednána na výrobním výboru nejdéle do **15.2.2021**.

Etapa 2.b) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 sb. přílohy č.8 v aktuálním znění v podrobnosti pro provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány a institucemi a zapracování jejich všech připomínek k projektu. **Návrh PD, včetně dokladové části a souvisejících příloh, bude nejdéle do 28.2.2021 předložena k posouzení v dokumentační komisi objednatele.**

Etapa 2.c) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro dokumentaci pro sloučené řízení, včetně vyznačení případných služebností, k. ú. Čelina do **31. 3. 2021**

Etapa 3) Zajištění žádosti pro společné řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění stavebního povolení stavby a zajištění pravomocných rozhodnutí: do **30. 7. 2021**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne 2. 12. 2020



Zhotovitel

V Benešově dne 7. 12. 2020



Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

