

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



TSKRP005KRBG

„Branická HLUK, 1. etapa Ke Krči - Mezivrší, Praha 4, č. akce 999691/1“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/107/1

číslo smlouvy zhotovitele: 216089

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pipou, členem představenstva
Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne
20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

e-mail pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Branická HLUK, 1. etapa Ke Krči - Mezivrší, Praha 4, č. akce 999691/1**“ ze dne 7.10.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy

a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 2 Smlouvy.

Jedná se o následující VÍCEPRÁCE:

1. Statické posouzení podzemních objektů Dominikánského dvora
Při provádění zemních prací byly odkryty podzemní prostory Dominikánského dvora. Bylo nutné posoudit únosnost kleneb sklepních prostor a navrhnout opatření pro realizaci komunikace.
2. Provizorní chodník v místě nerealizované části stavby
V nerealizované části stavby (před č.p. 106/1, 106/2) byla z důvodů zajištění schůdnosti provedena provizorní úprava chodníku přilehlého k nově položeným obrubám.
3. Úprava žulových patníků
Na základě požadavku arch. Vlachové a MČ Praha 4 byl vypracován cenový návrh na dodatečné opracování žulových patníků. Jde o úpravu tvaru kamenných homolí ořezáním a dodatečným opracováním.

V rámci díla nebyly provedeny následující práce (MÉNĚPRÁCE):

1. Rekonstrukce VO
Jedná se o odpočet objektu Rekonstrukce veřejného osvětlení, které realizuje na své náklady přímo vlastník tj. MHMP.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	30 608 330,49 Kč
DPH dle SoD 21 %	6 427 749,40 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	37 036 079,89 Kč

Cena víceprací bez DPH	240 402,35 Kč
DPH víceprací 21%	50 484,49 Kč
Cena víceprací vč. DPH	290 886,84 Kč

Cena méněprací bez DPH	- 2 103 014,00 Kč
DPH méněprací 21%	- 441 632,94 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 2 544 646,94 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	28 745 718,84 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	6 036 600,97 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	34 782 319,81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní po doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

7. 12. 2020

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

.....

Karel Pospíšil

V Praze dne

Za INPROS PRAHA a.s.:

.....

zmocněnec

OMUNIKACÍ
Y, a.s.
00 PRAHA 1

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Křci 735.28
147 00 Praha 4
-12-
PRAHA



REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 36-2015_RE
Stavba: Branická - Hluk, Praha 4,
DSP_1.ETAPA
Místo: Praha 4
Objednatel: TSK hl. m. Prahy
Zhotovitel:

Kód	Objekt	Cena celkem [CZK]
-----	--------	----------------------

Náklady VÍCEPRACÍ

1. Statické posouzení podzemních objektů
Dominikánského dvora
2. Provizorní chodník v místě nerealizované
části (čp. 106/1,2)
3. Úprava žulových patníků

147 00 Praha 4
-12-
PRAHA