

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)



ke Stavbě č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky – dokumentace vč. a AD a IČ

číslo smlouvy objednatele: **DIL/20/04/000482/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **014/2017**





ČI. I

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Hlavní město Praha**
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **PRO - CONSULT s.r.o.**
se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČ: 26509172
DIČ: CZ26509172
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 86644
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. II
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku je změna investora stavby. Na základě Protokolu č. 6 (INV) o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 03.07.2020. Z tohoto důvodu se mění smluvní strana objednatel následovně:

Městská část Praha-Nebošice

se sídlem: Nebošická 128, 164 000 Praha-Nebošice

IČ: 00231215

DIČ: CZ00231215

zastoupena Ing. Viktorem Komárkem, starostou

(dále jen "objednatel")

**ČI. III
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000482/2017. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prostě omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy."
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě o dílo byly na požádání poskytnuty třetím osobám.


V Praze dne

Objednatel



Ing. Viktor Komárek
starosta MČ Praha - Nebošice

Zhotovitel



Petr Coufal
ředitel a jednatel PRO-CONSULT s.r.o.