



MDOBP009LACD

## **DODATEK Č.1** **ke smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: MDOBP009N5PT

č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/DB/2020/054/DBAA

### **NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ** **„DOBŘÍŠ – OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE V ULICI MLÁDEŽE“**

#### **STRABAG, a. s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice

Korespondenční adresa: Rožmitálská 163, 261 01 Příbram VI

Zastoupení: David Müller, v zastoupení dle plné moci z 06.01.2020

Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci z 06.01.2020

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Ptáček, tel. 724 145 329, e-mail [vlastimil.ptacek@strabag.com](mailto:vlastimil.ptacek@strabag.com)

IČO: 60838744

DIČ CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Č. účtu: 112071233/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### **Město Dobříš,**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, starostou

IČO: 00242098

DIČ: CZ00242098

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram

Č. účtu: 27-521732389/0800

(dále jen jako „objednatel“)

Tímto dodatkem se mění článek III. Vymezení lhůt plnění díla a IV. Cena díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek a většího rozsahu úprav chodníků požadovaných objednatelem v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení níže uvedeným způsobem:

### III. Vymezení lhůt plnění díla

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 20.11.2020

### IV. Cena díla

Původní cena dle SOD bez DPH	1.954.461,03 Kč
<b>Cena dle tohoto dodatku</b>	<b>17.112,85 Kč</b>
Cena celkem bez DPH	1.971.573,88 Kč
DPH	414.030,52 Kč
Cena s DPH	2.385.604,40 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; tuto povinnost nese objednatel v zákoně stanovené lhůtě.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta města.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 16.11.2020


Za zhotovitele



V Dobrušce dne

16 -11- 2020

Za objednatele



Ing. Pa

STRABAG a.s. z.s. z.s.

STRABAG a.s.  
Kačírkova 992/4, 168 00 Praha 6  
IČ: 60838744  
(151)

Smlouvu přezkou

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-DBAA032 - Dobříš – oprava části komunikace v ulici Mládeže

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		Dodatek 1				
3..01		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek)	m2	224,50	296,00	66.452,00
3..02		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy, jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (1. Dodatek)	m2	120,00	138,26	16.591,20
3..03		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých (1. Dodatek)	m	62,67	96,47	6.045,77
3..04		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových (1. Dodatek)	m	22,64	77,18	1.747,36
3..05		zemina pro terénní úpravy - tříděná (1. Dodatek)	t	-1,773	271,41	-481,21
3..06		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (1. Dodatek)	m2	-10,13	302,65	-3.065,84
3..07		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm (1. Dodatek)	m2	119,42	232,37	27.749,63
3..08		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm (1. Dodatek)	m2	-10,13	182,66	-1.850,35
3..09		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm + separační asfaltový pás typu R (1. Dodatek)	m2	-165,60	405,35	-67.125,96
3..10		Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drčeného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2 (1. Dodatek)	m2	-165,60	9,40	-1.556,64
3..11		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (1. Dodatek)	m2	-8,19	321,81	-2.635,62
3..12		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná (1. Dodatek)	m2	-8,436	387,08	-3.265,41
3..13		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (1. Dodatek)	m2	11,23	332,68	3.736,00

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3..14		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná (1. Dodatek)	m2	11,567	411,17	4.756,00
3..15		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého C 25/30 XF2, do lože z betonu prostého C 25/30 XF2 (1. Dodatek)	m	49,40	557,97	27.563,72
3..16		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm (1. Dodatek)	m	-96,556	375,98	-36.303,12
3..17		Očištění vybouraných kamenných obrub (1. Dodatek)	m	96,556	98,21	9.482,76
3..18		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm (1. Dodatek)	m	-299,357	42,20	-12.632,87
3..19		Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm (1. Dodatek)	m	-299,357	38,89	-11.641,99
3..20		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou (1. Dodatek)	m2	-1,42	123,45	-175,30
3..21		Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu (1. Dodatek)	ks	1,00	4.059,52	4.059,52
3..22		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm (1. Dodatek)	m	-299,357	34,53	-10.336,80
3.	<b>Celkem</b>	<b>Dodatek 1</b>				<b>17.112,85</b>

<b>Celkem rozpočet</b>	<b>17.112,85 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>	<b>3.593,70 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>	<b>20.706,55 CZK</b>

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ podpis