



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:
„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1365/2019/PAL

ISPROFOND: 532 372 0004

a

Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV “

správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Korespondenční adresa: : Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 01/19/DSS

a

společník:

PORR a.s.

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

IČO: **43005560**, DIČ: **CZ43005560**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: **Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva**

Korespondenční adresa: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **26177005**, DIČ: **CZ26177005**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 6556

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem Ph.D., členem představenstva** Korespondenční adresa: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **191149014**

a

společník:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci**

Korespondenční adresa: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: **1387683452/2700**, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

- 1. úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 4, 5 a 9 (dále také jen jako „ZL“).** U ZL č. 4, 5 a 9 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] č. [REDAKCE] (původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (3,05 původní hodnoty závazku). Celková změna závazku tedy činí [REDAKCE], tj. [REDAKCE] původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4.

- 2. změna adresy sídla společníka COLAS CZ, a.s. – nová adresa sídla a korespondenční adresa společníka COLAS CZ, a.s. se mění z původní adresy: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, na novou adresu: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25. 04. 2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

[REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 4, 5 a 9 cca 2,44% původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 923 306 897,15 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 945 307 820,90 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014**, resp. **121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne **12.5.11.2020**

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

V Plzni, dne *13.11.2020*

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

V Praze, dne

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva PORR a.s.

V Praze, dne

~~Josef Husar~~
~~člen představenstva PORR a.s.~~
Ing. Martin Hanáček MBA
člen představenstva

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

V Praze, dne

Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT			
E.1.1	Železniční svršek a spodek			
E.1.2	Nástupiště, rampy			
E.1.3	Železniční přejezdy			
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi			
E.1.6	Potrubní vedení			
E.1.8	Komunikace			
E.1.9	Kabelovody			
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.3.1	Trakční vedení			
E.3.4	Ohřev výměn EOv			
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
0	Všeobecný objekt			
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 4	945 307 820,90 Kč	198 514 642,38 Kč	1 143 822 463,28 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1258058

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a0af5b7-fdc1-4b39-84ae-74953fe6fe5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 10:06:01



b6ea4c7d-284e-47a7-9e81-a80a914a107c