

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020-893

„Rekonstrukce elektroinstalace objektu č. 401 v areálu ÚMG v Kolči“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XVI. odst. 1 Smlouvy o dílo

O b j e d n a t e l: **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.**

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT České republiky

Se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 683 78 050

DIČ: CZ68378050

Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc. ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **JR Tech, a.s.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 15858

Se sídlem: Nesvačily 37, 267 27

IČ: 290 19 605

DIČ: CZ29019605

Zastoupený: Janem Drdou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 234106721/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2020:

I.

1. Dne 29. 10. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce venkovní i vnitřní elektroinstalace objektu č. 401 v detašovaném pracovišti objednatele v obci Koleč 24, 273 39 Koleč, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro zhotovení díla. Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě Dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a Výkazu výměr – soupisu materiálu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo). Předmět díla je zhotovován ve dvou na sobě nezávislých etapách.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla v rámci I. etapy díla. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla v I. etapě je skutečnost, že v průběhu realizace díla bylo nutné zajistit plnou funkčnost a provozuschopnost chovné místnosti pro kuřata nacházející se v budově předmětného objektu, ve kterém práce na díle probíhají. Vzhledem k tomuto požadavku bylo nutné omezit některé práce, jejichž splnění tak bude nutné rozložit do delšího časového úseku.
3. Nutnost předmětné změny vyvstala na základě okolností, které nebyly způsobeny jednáním či opomenutím ani jedné ze smluvních stran.

II.

1. Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká výlučně prodloužení termínu zhotovení (dokončení) díla v I. etapě jeho realizace a nemá žádný dopad na cenu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo.
2. Ustanovení čl. IV. odst. 1, věta první Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rámci I. etapy **nejpozději do 15. 1. 2021** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.*

Ostatní ustanovení tohoto odst. 1 čl. IV zůstávají beze změn.

III.

1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní

straně bezodkladně po svém podpisu.

6. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý splatností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

RNDr. Petr
Dráber, DrSc.

Digitally signed by
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Date: 2020.12.08
17:08:07 +01'00'

.....
za objednatele

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

ředitel

Jan
Drda

Digitálně podepsal
Jan Drda
Datum: 2020.12.02
12:36:40 +01'00'

.....
za zhotovitele

Jan Drda

místopředseda představenstva