


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07									
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.										
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 12.10.2020									
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36											
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>								
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano									
<p>Předmět změny: Záměna malby stěn</p> <p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projekt počítal všude s prostou výmalbou. Ve skutečnosti je na chodbách a v učebnách olejový omyvatelný nátěr do výše 2m.</p> <p>Nové řešení: Investor rozhodl v rámci vcp tento omyvatelný nátěr obnovit. V rámci mnp bude odečtena původní malba.</p> <p><i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%</i></p> <table> <tr> <td>Částka RTS 100%</td> <td>454 669,60 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Částka RTS -30%</td> <td>320 335,40 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>- 102 153,04 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Konečná částka</td> <td>218 182,36 Kč včetně DPH</td> </tr> </table>				Částka RTS 100%	454 669,60 Kč včetně DPH	Částka RTS -30%	320 335,40 Kč včetně DPH	Méněpráce	- 102 153,04 Kč včetně DPH	Konečná částka	218 182,36 Kč včetně DPH
Částka RTS 100%	454 669,60 Kč včetně DPH										
Částka RTS -30%	320 335,40 Kč včetně DPH										
Méněpráce	- 102 153,04 Kč včetně DPH										
Konečná částka	218 182,36 Kč včetně DPH										
Počet připojených listů specifikací:	1										
<p>Důvod vícepráce / méněpráce: Změna maleb stěn školy. Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz. příloha č.1</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p> <table> <tr> <td>odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/></td> <td>odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/></td> <td>odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>								
Oznámení vydává:											


Stanovisko technického dozoru stavby:

Nováček






Stanovisko projektanta stavby:

Šubert



Příloha:

VCP +MNP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.10.2020	
<p>Předmět změny: Záměna maleb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:Projekt počítal všude s prostou výmalbou.Ve skutečnosti je na chodbách a v učebnách olejový omyvatelný nátěr do výše 2m. Investor rozhodl v rámci vcp tento omyvatelný nátěr obnovit. V rámci mnp bude odečtena původní malba.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
84 424,- Kč	264 740,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
180 316,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS</i> 		
Datum: 12.10.2020	Datum: 12.10.2020	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			264 740,00	147
784	Malby	PSV			-84 424,00	-47
Cena celkem					180 316,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	001	Omyvatelné nátěry
R:	002	Omyvatelné nátěry - - 30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				264 740,00
1	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	1 220,00000	20,00	24 400,00
2	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	1 220,00000	46,00	56 120,00
3	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový BASF 2x email	m2	1 220,00000	151,00	184 220,00
Díl: 784		Malby				-84 424,00
4	784453602	Malby směsi tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 5 m investorská cena náhrada omyvatelný nátěr : -1220	m2	-1 220,00000	69,20	-84 424,00
				-1 220,00000		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 08

Zhotovitel: **Intoza s.r.o.**Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 12.10.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ano**
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Oprava venkovního schodiště do družiny školy****Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Projekt nepočítal s opravou venkovního schodiště do družiny školy. Schodiště vykazuje značné poškození povrchů a zábradlí.

Nové řešení:

Investor rozhodl v rámci vcp opravu tohoto schodiště, které je v havarijním stavu. Jedná se dmtž stávající dlažby, ošetření ocelových prvků a mtž nové dlažby.

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%

Částka RTS 100% 65 772,- Kč včetně DPH

Částka RTS -30% 58 139,41 Kč včetně DPH

Konečná částka 58 139,41 Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Oprava schodiště do družiny školy.

Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz. příloha č.1

Méněpráce nejsou.

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:



Jan Hlavinka

Stanovisko projektanta stavby:

Jan Hlavinka

Příloha:

VCP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.10.2020	
<p>Předmět změny: Oprava schodiště do družiny školy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projekt nepočítal s opravou venkovního schodiště do družiny školy. Schodiště vykazuje značné poškození povrchů a zábradlí. Investor rozhodl v rámci vcp opravu tohoto schodiště, které je v havarijním stavu. Jedná se dmtž stávající dlažby, ošetření ocelových prvků a mtž nové dlažby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	48 048,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 048,95 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS</i>		
Datum: 12.10.2020	Datum: 12.10.2020	

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **2020011 Ibsenova - schodiště**

Objekt: **001 Ibsenova - schodiště**

Rozpočet: **001 Schodiště -30% RTS**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 849,48
PSV	44 199,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 048,95


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 048,95 CZK
Základní DPH	21 %	10 090,28 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK


Cena celkem s DPH 58 139,41 CZK

v ostravě dne 12.10.2020



 Za objednatele

ZA RTS



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			727,11	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 075,75	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46,62	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 217,45	73
783	Nátěry	PSV			7 965,71	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 016,31	2
Cena celkem					48 048,95	100

Položkový rozpočet

S:	2020011	Ibsenova - schodiště
O:	001	Ibsenova - schodiště
R:	001	Schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						727,11
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	3,69000	197,05	727,11
		1,5*0,15*16		3,60000		
		0,3*0,15*2		0,09000		

Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 075,75
2	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % investorská cena	m2	3,45000	120,00	414,00
		1,5*(0,15*14+0,2)		3,45000		
3	978057321R00	Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic	m	22,50000	118,30	2 661,75
		1,5*15		22,50000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						46,62
4	998017003	Přesun hmot pro budovy v přes 12 m do 24 m s omezením mechanizace investorská cena	t	0,08764	532,00	46,62

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						35 217,45
5	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	10,80000	48,60	524,88
		1,5*(0,3+0,15)*16		10,80000		

6	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	24,00000	206,50	4 956,00
		1,5*16		24,00000		

7	771271123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	24,00000	518,00	12 432,00
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

8	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	24,00000	126,00	3 024,00
		1,5*16		24,00000		

9	771578012R00	Výplň spáry silikonem BASF Prince Color FM-S	m	79,20000	66,22	5 244,62
		(1,5+0,3)*2*14		50,40000		
		(0,3+0,15)*4*16		28,80000		

10	59761408	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,88000	468,00	5 559,84
		10% ztrátne : 24,0*0,3*1,1		7,92000		
		24,0*0,15*1,1		3,96000		

11	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 15 MPa	m2	11,88000	246,00	2 922,48
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

12	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m investorská cena	t	0,94962	583,00	553,63
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 783 Natěry						7 965,71
13	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	27,47840	20,23	555,89

		(1,5+0,3)*2*0,196*14		9,87840		
		5,5*0,8*2*2		17,60000		

14	783237100R00	Nátěr syntetický Tollens kov. konstr zákl. antikor	m2	27,47840	58,66	1 611,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 27,47840		27,47840		

15	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický investorská cena	m2	27,47840	105,00	2 885,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,47840		27,47840		

16	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní investorská cena	m2	27,47840	106,00	2 912,71
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,47840

27,47840

Položkový rozpočet

S:	2020011	lbsenova - schodiště
O:	001	lbsenova - schodiště
R:	001	Schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 016,31
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62250	239,00	148,78
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,60250	10,40	58,27
19	979990001R00	Poplatek za skládku stav. odpadu směsného	t	0,62250	250,00	155,63
20	997013501	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vod. do 50 m svíse s omezením mech. výšky do 12 m investorská cena	t	0,62250	1 050,00	653,63

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09							
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.								
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 12.10.2020							
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano								
<p>Předmět změny: Počet svítidel v suterénu školy.</p> <p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: V suterénu školy byla v rámci vcp provedená nová elektroinstalace včetně svítidel. Při realizaci bylo zjištěno že v projektu je opeprti rozpočtu navíc 7 ks svítidel.</p> <p>Nové řešení: V rámci funkčnosti všech místností byl na požadavek investora na doplnění 7 ks svítidel dle PD včetně elektroinstalačních prací a kabeláže.</p> <p><i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%</i></p> <table> <tr> <td>Částka RTS 100%</td> <td>29 213,39 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Částka RTS -30%</td> <td>28 822,56 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Konečná částka</td> <td>28 822,56 Kč včetně DPH</td> </tr> </table>				Částka RTS 100%	29 213,39 Kč včetně DPH	Částka RTS -30%	28 822,56 Kč včetně DPH	Konečná částka	28 822,56 Kč včetně DPH
Částka RTS 100%	29 213,39 Kč včetně DPH								
Částka RTS -30%	28 822,56 Kč včetně DPH								
Konečná částka	28 822,56 Kč včetně DPH								
Počet připojených listů specifikací:	1								
<p>Důvod vícepráce / méněpráce:</p> <p>Doplnění počtu svítidel v suterénu školy. Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1 Méněpráce nejsou.</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p> <p>odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/></p>									

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:




J. Hlavinka



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

VCP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.10.2020	
<p>Předmět změny: Doplnění počtu svítidel v suterénu školy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V suterénu školy byla v rámci vcp provedená nová elektroinstalace včetně svítidel. Při realizaci bylo zjištěno že v projektu je opeprti rozpočtu navíc 7 ks svítidel. V rámci funkčnosti všech místností byl na požadavek investora doplněno 7 ks svítidel dle PD včetně elektroinstalačních prací a kabeláže.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	23 820,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 820,30 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><i>24. TDS :</i></p> <p>Datum: 12.10.2020</p> 	 <p>Datum: 12.</p>	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 907,60	63
M21	Elektromontáže	MON			8 912,70	37
Cena celkem					23 820,30	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	002	Elektroinstalace v suterénu
R:	002	Elektroinstalace v suterénu - 30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 907,60
1	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC investorská cena	kus	2,00000	39,80	79,60
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	8,00000	51,00	408,00
3	460680022RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,00000	167,00	334,00
4	210101	Zásuvka jednoduchá cenová nabídka	kus	1,00000	241,00	241,00
5	210102	Připojení k rozvaděči cenová nabídka	kpl	1,00000	150,00	150,00
6	210104	Jistič 40A/3fB cenová nabídka	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00
7	210105	Svorka zemnicí pro pospojování cenová nabídka	kus	11,00000	137,00	1 507,00
8	34111030R	Kabel CYKY 3*1,5 investorská cena	m	18,00000	14,50	261,00
9	970100	Svítilno stropní kruhové přisazené cenová nabídka	kus	7,00000	1 537,00	10 759,00
Díl: M21		Elektromontáže				8 912,70
10	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený investorská cena	m	3,00000	32,90	98,70
11	210108	Vrtání průrazu cihla cenová nabídka	kus	1,00000	109,00	109,00
12	210110	Zjišťování závady investorská cena	hod	2,00000	400,00	800,00
13	210112	Vypínač č. 1 cenová nabídka	kus	1,00000	189,00	189,00
14	210113	Vypínač č. 6 cenová nabídka	kus	1,00000	196,00	196,00
15	210114	Zjišťování závady a odstranění investorská cena	hod	10,00000	400,00	4 000,00
16	210115	Proměření a přepojení systému DT investorská cena	hod	8,00000	400,00	3 200,00
17	34561404R	Svorka WAGO 273-104 3x2,5 investorská cena	kus	100,00000	3,20	320,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: **Intoza s.r.o.**Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 12.10.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ano**
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Oprava a vyčištění hlavního rozvaděče.****Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

PD řešila pouze výměnu hl.jističe. Po otevření rozvaděče bylo zjištěno silné znečištění rozvaděče zřejmě ještě po povodní 1997.

Nové řešení:

Na základě zjištěné skutečnosti požádal investor o celkové vyčištění rozvaděče a výměnu poškozených komponentů.

*Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%**Částka dle základní rozpočtu 5 601,09 Kč včetně DPH***Konečná částka 5 601,09 Kč včetně DPH**

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Vyčištění hl.rozvaděče školy.

Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1


Méněpráce nejsou.

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jan Holub






Stanovisko projektanta stavby:

Jan Holub

Příloha:

VCP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.10.2020	
<p>Předmět změny: Vyčištění hl. rozvaděče školy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD řešila pouze výměnu hl.jističe.Po otevření rozvaděče bylo zjištěno silné znečištění rozvaděče zřejmě ještě po povodni 1997. Na základě zjištěné skutečnosti požádal investor o celkové vyčištění rozvaděče a výměnu poškozených komponentů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4 629,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 629,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 12.10.2020	Datum: 12.10.2020	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			4 629,00	100
Cena celkem					4 629,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	003	Oprava rozvaděče
R:	002	Oprava rozvaděče - -30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				4 629,00
1	210100	Elektroinstalační práce - oprava vytopeného el. rozvaděče investorská cena	hod	8,00000	300,00	2 400,00
2	210101	stoupačí svorkovnice 6323-95 HV-125 cenová nabídka	kus	1,00000	637,00	637,00
3	210103	CY pr 6 - černý cenová nabídka	m	5,00000	23,00	115,00
4	210104	DIN lišta cenová nabídka	m	1,00000	124,00	124,00
5	210105	Jistič B25/3 10kA O EZ Minia cenová nabídka	kus	1,00000	975,00	975,00
6	210202	Jistič B6/1 CZ 10kA cenová nabídka	kus	2,00000	189,00	378,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 30.10.2020	
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano		
Předmět změny: Úprava prostoru mezi budovou školy a chodníkem			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD neřešila tento prostor.			
Nové řešení: Na základě požadavku objednatele budou odstraněny betonové obrubníky, navezena zemina a provedené jemné terénní úpravy.			
<i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%</i>			
<i>Cena za víceprací RTS 100% : 131 505,14 Kč včetně DPH</i>			
<i>Cena víceprací RTS -30%: 112 947,30 Kč včetně DPH</i>			
<i>Cena méněprací: 0,- Kč</i>			
Konečná částka		112 9547,30 Kč včetně DPH	
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení terénních úprav před budovou školy nad rámec zadání. Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1 Méněpráce nejsou.			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Střihelková

Stanovisko projektanta stavby:

Jandala

Příloha:

VCP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	30.10.2020	
<p>Předmět změny: Provedení terénních úprav před budovou školy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neřešila tento prostor. Na základě požadavku objednatele budou odstraněny betonové obrubníky, navezena zemina a provedené jemné terénní úpravy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	93 344,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
93 344,88 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZATOS:</i> [REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 30.10.2020	Datum: 30.10.2020	

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **2020012** **Ibsenova - dodatek č.3**

Objekt: **006** **Terenní úpravy**

Rozpočet: **002** **Terenní úpravy - -30%**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			93 344,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 344,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 344,88 CZK
Základní DPH	21 %		19 602,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 112 947,30 CZK

v

2020/11/15

dne

15. listopadu 2020

 Za objednatele

ZA TDS: 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 431,30	50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			46 913,58	50
Cena celkem					93 344,88	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	006	Terenní úpravy
R:	002	Terenní úpravy - -30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						46 431,30
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	60,00000	79,00	4 740,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních investorská cena SoD stavební	m	60,00000	58,00	3 480,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 180,0*0,15	m3	27,00000 27,00000	133,00	3 591,00
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	27,00000	26,00	702,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m investorská cena SoD stavební 180 m2, tl. 150 mm : 180,0*0,15	m3	27,00000 27,00000	258,00	6 966,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,00000	184,00	4 968,00
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	180,00000	7,00	1 260,00
8	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	180,00000	5,00	900,00
9	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	180,00000	65,00	11 700,00
10	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg 180,0*0,015	kg	2,70000 2,70000	79,00	213,30
11	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	27,00000	293,00	7 911,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						46 913,58
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km investorská cena SoD stavební	t	29,40000	48,50	1 425,90
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, investorská cena SoD stavební 9 km : 29,4*9	t	264,60000 264,60000	10,80	2 857,68
14	979082111R00	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m investorská cena SoD stavební	t	29,40000	1 050,00	30 870,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti investorská cena SoD retence	t	29,40000	400,00	11 760,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: **Intoza s.r.o.**Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 30.10.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy na**

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ano**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Procedení nátěru soklu v I.PP**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

PD omyvatelný sokl v I.PP neřešila.

Nové řešení:

Na základě požadavku objednatele bude proveden sokl omyvatelnou barvou ve výšce 10 cm v I.PP.

*Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30%**Cena za víceprací RTS 100% : 23 292,50 Kč včetně DPH**Cena víceprací RTS -30%: 16 410,63 Kč včetně DPH**Cena méněprací: 0,- Kč***Konečná částka****16 410,63 Kč včetně DPH**

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Provedení soklu omyvatelnou barvou v I.PP.

Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1


Méněpráce nejsou.

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:




Jouklovská



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

VCP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.10.2020	
<p>Předmět změny: Provedení soklu omyvatelnou barvou v I.PP.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD omyvatelný sokl v I.PP neřešila. Na základě požadavku objednatele bude proveden sokl omyvatelnou barvou ve výšce 10 cm v I.PP.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	13 562,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 562,50 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 30.10.2020	 Datum: 30.10.2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020012** **Ibsenova - dodatek č.3**

Objekt: **007** **Soklík**


Rozpočet: **002** **Soklík - -30%**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 562,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 562,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 562,50 CZK
Základní DPH	21 %		2 848,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH


16 410,63 CZK

v

08.12.2010

dne

30.10.2010



Za zhotovitele

Za objednatele

2A-TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			13 562,50	100
Cena celkem					13 562,50	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	007	Soklík
R:	002	Soklík - -30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				13 562,50
1	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 10 cm výška : 625,0*0,1	m2	62,50000 62,50000	20,00	1 250,00
2	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	62,50000	46,00	2 875,00
3	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový BASF 2x email	m2	62,50000	151,00	9 437,50



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: D2

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 11.11.2020

Název akce: Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerová-Ibsenová 36
(CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009170)

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ano**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zemní práce

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD byla určena hornina třídy 3 bez bourání betonů.

Nové řešení:

Po zahájení zemních prací při realizaci retence bylo zjištěno, že kopaná hornina je v třídě 4 a byly zjištěny betonové konstrukce, které kolidovaly s trasou retence. Na základě dohody s investorem budou betonové konstrukce vybourány a odvezeny na skládku.

Kalkulace zpracována dle rozpočtu v SOD, ceníku RTS snižená o 30%

Cena za víceprací RTS 100% : 229 313,94 Kč včetně DPH

Cena víceprací RTS -30%: 199 249,70 Kč včetně DPH

Cena méněprací: -57 332,87 Kč včetně DPH

Konečná částka 141 916,83 Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna zařazení třídy horniny a bourání betonových konstrukcí.
Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz. příloha č.1

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: D2
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.11.2020	
Předmět změny: Zemní práce		
Popis a zdůvodnění změny: Dle PD byla určena hornina třídy 3 bez bourání betonů. Po zahájení zemních prací při realizaci retence bylo zjištěno, že kovaná hornina je v třídě 4 a byly zjištěny betonové konstrukce, které kolidovaly s trasou retence. Na základě dohody s investorem budou betonové konstrukce vybourány a odvezeny a uloženy na skládku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
47 382,53 Kč	164 669,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117 286,64 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA D.S.</i> [REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 11.11.2020	Datum: 11.11.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020012** **Ibsenova - dodatek č.3**
 Objekt: **009** **SO01 - dešťová kanalizace**
 Rozpočet: **002** **SO01 - dešťová kanalizace - 30% rts, SoD**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			117 286,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 286,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 286,64 CZK
Základní DPH	21 %	24 630,19 CZK

Zaokrouhlení 0,17 CZK


Cena celkem s DPH 141 917,00 CZK

v

OSIRAJE

dne

11.11.2020



 Za objednatele

ZA TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 286,64	100
Cena celkem					117 286,64	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	009	SO01 - dešťová kanalizace
R:	002	SO01 - dešťová kanalizace - 30% rts, SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				117 286,64
1	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	10,80000	5 141,50	55 528,20
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 dle SoD retenční nádrž	m3	-163,84000	275,00	-45 056,00
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ dle SoD retenční nádrž	m3	163,84000	617,00	101 089,28
4	132301219R00	Přípl.za lepivost.hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ dle SoD retenční nádrž	m3	81,92000	68,40	5 603,33
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 dle SoD retenční nádrž	m3	-81,92000	28,40	-2 326,53
6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	10,80000	215,30	2 325,24
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,80000	11,40	123,12



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: D4

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 12.10.2020

Název akce: 5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009265)

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

Rozpočet

na výkresy:

Skladba střešního pláště na budově školy SO 01

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Při realizaci střešního pláště-atik bylo zjištěno, že v rozpočtu je uvedena jiná rozvinutá šíře pro tepelnou izolaci, lepenky a dřevotřísky a to 300 mm oproti skutečnosti která je 1000 mm+další chybějící materiály uvedené v rozpočtu vcp.

Nové řešení:

Zhotovitel dopočítal chybějící výměry materiálů v rozpočtu vcp viz.příloha č.1 OZ 04

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD

Částka RTS -30% 130 809,81 Kč včetně DPH

Konečná částka 130 809,81 Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

V rámci změny došlo k vícepracem. Méněpráce nejsou.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

Rozpočet vcp č.1



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: D4
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	12.10.2020	
Předmět změny: Skladba střešního pláště na budově školy SO 01-úprava výměr		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci střešního pláště-atik bylo zjištěno, že v rozpočtu je uvedena jiná rozvinutá šíře pro tepelnou izolaci, lepenky a dřevotřísky a to 300 mm oproti skutečnosti která je 1000 mm. Zhotovitel dopočetl chybějící výměry materiálů do rozpočtu vcp.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	108 107,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108 107,28 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS</i> [REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 12.10.2020	Datum: 12.10.2020	

Za odbor ochrany evropských strukturálních a investičních fondů životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			27 725,36	26
713	Izolace tepelné	PSV			5 900,18	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			74 481,74	69
Cena celkem					108 107,28	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	004	VCP klempířské konstrukce
R:	002	VCP klempířské konstrukce - - 30%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povolkové krytiny						27 725,36
1	712300841R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním s urovnáním povrchu a očištěním investorská cena	m2	27,90000	55,00	1 534,50
plocha svislé části atik : 27,9				27,90000		
2	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým investorská cena	m2	73,84000	12,00	886,08
větší šířka a výška atik : 73,84				73,84000		
3	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením investorská cena	m2	36,92000	75,00	2 769,00
4	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m investorská cena	%	267,87790	3,50	937,57
5	62841164	Samolepicí asfalt. pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skl. tkaniny investorská cena	m2	84,91600	143,00	12 142,99
73,84*1,15				84,91600		
6	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy podkl. samolepicí investorská cena	m2	73,84000	58,00	4 282,72
7	11163149	LAK ASFALT investorská cena	t	0,02200	40 000,00	880,00
větší šířka a výška atik : 0,022				0,02200		
8	62852255R	HI pás z SBS modif. asfaltu s nosnou vložkou z PE rohože investorská cena	m2	42,50000	101,00	4 292,50
Díl: 713 Izolace tepelné						5 900,18
9	713141163	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm kotveno do atiky shora, budova v do 20 m investorská cena	m2	32,44000	89,00	2 887,16
širší část atiky : 32,44				32,44000		
10	998713202	přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 12 m investorská cena	%	57,00660	3,50	199,52
11	28375936R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm investorská cena	m2	33,10000	85,00	2 813,50
Díl: 762 Konstrukce tesařské						74 481,74
12	762511229R	Atika shora + okap vodovzd. překližka tl. 21 mm přikotveno vruty k latím investorská cena	m2	45,88000	950,00	43 586,00
13	762511230R	Dodávka a montáž dřevěného impregnovaného hranolu u žlabu včetně kotev cenová nabídka	m3	1,04100	17 355,00	18 066,56
14	762511231R	Dodávka a montáž XPS tl. 100 u žlabu včetně kotev cenová nabídka	m3	1,04100	11 615,50	12 091,74
15	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m investorská cena	%	737,44300	1,00	737,44



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: D5

Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 30.10.2020

Název akce: 5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009265)

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet Označení budovy školy
--	-----------------------------------

Předmět změny:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Označení budovy školy bylo v PD provedeno zámečnickým výrobkem osazeným na čele fasády školy.

Nové řešení:

Objednatel požádal o změnu označení školy textovou smaltovanou tabulí o rozměru 700x500 a tabulí se státním znakem o rozměru 430x370, které budou umístěné u hlavního vchodu do budovy.

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD

Částka méněpráce: -12 100,- Kč včetně DPH

Částka za vícepráce: 10 285,- Kč včetně DPH

Konečná částka - 1815,- Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací:	
--------------------------------------	--

Důvod vícepráce / méněpráce:

Požadavek objednatele.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jan Libárek

Stanovisko projektanta stavby:

Jan Libárek

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

Rozpočet vcp a mnp č.1




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: D5
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	30.10.2020	
Předmět změny: Označení budovy školy		
Popis a zdůvodnění změny: Označení budovy školy bylo v PD provedeno zámečnickým výrobkem osazeným na čele fasády školy. Objednatel požádal o změnu označení školy textovou smaltovanou tabulí a tabulí se státním znakem, které budou umístěny u hlavního vchodu do budovy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
10 000,- Kč	8 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 500,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS</i> [REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 30.10.2020	Datum: 30.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Položkový rozpočet stavby


Stavba: **2020012** **Ibsenova - dodatek č.3**

Objekt: **011** **Smaltová tabule - znak**

Rozpočet: **001** **Smaltová tabule + znak**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		0,00
PSV		-1 500,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-1 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		-315,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-1 815,00 CZK

v

obřadu

dne

30.10.2020

 Za objednatele

ZA D.S.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 500,00	100
Cena celkem					-1 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Ibsenova - dodatek č.3
O:	011	Smaltová tabule + znak
R:	001	Smaltová tabule + znak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 500,00
1	767RZ5	Z5- Nápis základní škola + státní znak - investorská cena	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
2	767RZ5 - nové	Z5- Nápis základní škola + státní znak	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00

