

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítovice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 6.6

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	966008113.	Bourání trubního propustku do DN 800	M	30,000	48,000	18,000	603,40	18 102,00	28 963,20	10 861,20	60,00
100	97908110R.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 20 km	T	978,863	1 010,863	32,000	159,90	156 520,19	161 636,99	5 116,80	3,27
102	997221815.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	39,325	71,325	32,000	229,30	9 017,22	16 354,82	7 337,60	81,37
Nové položky											
110	11320111_R.	Vytrhání obrub z kamene	M	0,000	70,000	70,000	100,60	0,00	7 042,00	7 042,00	100,00
112	997013500.	Naložení sutí	T	0,000	14,000	14,000	84,50	0,00	1 183,00	1 183,00	100,00
Celkem								183 639,41	215 180,01	31 540,60	17,18

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 25.11.2020

Datum: 25.11.2020