

**DODATEK Č. 2**

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 1131-2018-544101, č. zhot. 051 60/18

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal, pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřičtví Jeseník s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto</b>
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
<b>Číslo účtu:</b>	341 302 664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčích částí níže uvedených, a to z důvodu žádosti obce Červená Voda o dodatečného zařazení vodní nádrže v přírodní rezervaci Mokřiny pod Křížovou Horou do PSZ. Dílčí termíny se tak posouvají o dobu nezbytně nutnou pro zpracování nádrže do PSZ včetně souvisejících činností (data CHMÚ, geologický průzkum, DTR).

K posunutí termínu dochází u dílčích celků :

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně výškopisu a profilů) z 29.1.2021 na 30.9.2021
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28.1.2022 na 30.9.2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 9.12.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 9.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

---

Ing. Jaroslav Jakoubek  
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností