

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10304/2020/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


**Článek I.
Smluvní strany**


Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a


UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Macharova 81/6 , 702 00 Ostrava Přívoz

IČO: 26787385

DIČ: CZ26787385

Peněžní ústav: 


Číslo účtu: 

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 25359

Zastoupený:

ve věcech smluvních:  jednatelem společnosti

ve věcech technických:  jednatelem společnosti

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 25.06.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci stavby „**Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 642 152,05 Kč bez DPH zvyšuje o částku 254 693,63 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 642 152,05 Kč
Méněpráce bez DPH	88 433,52 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>343 127,15 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	4 896 845,68 Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>734 526,85 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	5 631 372,53 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2494/RMOb1822/40/20 ze dne 07.12.2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha: Změnové listy a položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne 07.12.2020

V Ostravě dne 07.12.2020



Ing. David Witosz
místostarosta



jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: U072-20MP
Stavba: Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

KSO:
Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ: 26787385
DIČ: CZ26787385

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů			254 693,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			254 693,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	257 993,63	38 699,04
Cena s DPH	v	CZK	293 392,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: U072-20MP

Stavba: Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	254 693,63	293 392,67
D.1.1.	Změnový list č. 1 Stavební práce	327 512,37	376 639,23
D.1.4.1	Změnový list č. 2 - vytápění	-49 523,00	-56 456,45
D.1.4.2.	Změnový list č. 3 - Zdravotechnické instalace	-35 034,52	-40 289,70
D.1.4.3.	Změnový list č. 4 - elektroinstalace kotelna	-3 876,00	-4 457,40
D.1.4.4	Změnový list č. 5 - elektroinstalace byty	15 614,78	17 957,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		254 693,63	293 392,67

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební část

Číslo změny stavby:

ZL č. 1

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.6.2020

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v části stavební

Popis původního řešení v zadávací dokumentaci (ZD):

Stavební část Orebitská 14

Popis změny - návrh řešení vč. zdůvodnění:

1) V bytech č.3 a 16 nebyla v koupelně provedena penetrace a vápenocementová omítka, izolace proti zemní vlhkosti, dlažba a obklad včetně montáže - z důvodu nově zrekonstruovaných koupelen nájemníky. 2) V bytě č.3 na wc nebyla provedena dlažba a obklad včetně montáže - z důvodu nově zrekonstruovaného wc nájemníkem. 3) U deseti bytů (prázdné byty č.4,6,8,11,14,15) a v bytech č.2,3,10,16 nebyl oproveden obklad včetně montáže v kuchyních - v prázdných bytech nebyly osazeny dle požadavku investora. V ostatních bytech z důvodu nově zrekonstruovaných kuchyní nájemníky. 4) V bytě č.2 byl navíc demontován dřevěný obklad na wc - z důvodu obložení novým obkladem. 5) Ve všech bytech kromě bytu č.3 a 16 byla navíc provedena obezdívka van včetně výztužné sítě (perlínka). Dále obezdění stoupaček vody a kanalizace včetně výztužné sítě (perlínka). Pod obklady bylo provedeno vyztužení pomocí výztužné sítě (perlínka). Srovnání značných nerovností zděných stěn po odstranění stáv. obkladů v koupelnách. Oškrábání stáv. výmalby, omítnutí stěn, nová výmalba nad obklady včetně stropu v koupelnách a wc. Osazení plastových zakončovacích lišt, včetně zaspárování silikonem (podlaha-stěna) - tyto položky chyběly z rozpočtu. 6) Ve všech bytech kromě bytu č.3 byla navíc provedena výmalba za otopnými tělesy - tato položka chyběla v rozpočtu. 7) V bytech č.2,6,10,14 byl navíc v koupelnách vysekán otvor pro dvířka vodoměru 300x300x100 - tato položka chyběla v rozpočtu. 8) V objektu bylo navíc provedeno vysekání otvorů pro hydranty včetně jejich zazdění - tato položka chyběla v rozpočtu. 9) V koupelnách bytů č.1,5,7,10,16 a na wc bytů č.7,11 byl navíc proveden SDK strop - při realizaci bylo zjištěno značné poškození stáv. stropů. 10) V bytě č.10 byl navíc v koupelně proveden záklop z OSB desek - při realizaci bylo zjištěno značné poškození stáv. stropu. 11) Ve všech podlažích bylo navíc provedeno zabetonování prostupů pro rozvody ZTI a ÚT, včetně zapravení štukovou omítkou - tato položka chyběla v rozpočtu. 12) V bytě č.2 a 12 byly navíc osazeny 4ks parapetů - při realizaci bylo zjištěno poškození stáv. parapetů. 13) V nekategorizovaných plynových kotelnách došlo k záměně dřevěné kce pro sádkartonové příčky za plechové profily a s tím práce související - pro tuto stavbu byly dřevěné kce vyhodnoceny jako nevhodné řešení. 14) V nekategorizované kotelně K2 (pravá strana) bylo nutno navíc obložit protipožárním SDK stávající trám - tento stáv. trám zasahoval do místnosti. 15) V objektu bylo navíc provedeno zazdění stávajících otvorů po plynových topidlech pomocí montážní plošiny, včetně opravy fasády - tato položka chyběla v rozpočtu.

Změna je provedena odpočtem méněprací a připočtem víceprací (jednotkové ceny víceprací vycházející z cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo jsou naceněny v souladu s ujednáním odst. 3.6, čl. III této smlouvy (tj. max. ve výši 70 % ceníku RTS).

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: Ano Méněpráce: Ano

Vliv na termín realizace: Ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena za ústřední vytápění ze SoD	Procentuální podíl ceny méněprací a víceprací oproti SoD	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
1 394 464,50 Kč	23,49%	327 512,37 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím	jméno	_____	datum	_____	podpis	_____
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	_____	datum	_____	podpis	_____
Objednatel:	souhlasím	jméno	_____	datum	_____	podpis	_____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 1 D.1.1. - Stavební práce

KSO:

Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ:

26787385

DIČ:

CZ26787385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	327 512,37
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	327 512,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	327 512,37	15,00%	49 126,86

Cena s DPH v CZK **376 639,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 1 D.1.1. - Stavební práce

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	327 512,37
HSV - Práce a dodávky HSV	278 691,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	278 691,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-52 496,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-11 681,83
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	15 436,18
781 - Dokončovací práce - obklady	-85 515,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 264,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	101 317,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	327 512,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 1 D.1.1. - Stavební práce

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 512,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

278 691,98

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

278 691,98

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-4,800	59,56	-285,89
2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-4,800	193,46	-928,61
3	K	346 24-4351.R00	Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 50 mm	m2	21,000	483,00	10 143,00
	K	342 27-0042.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm - zazdění niky	m2	5,300	530,00	2 809,00
4	K	342 27-0040.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm	m2	50,000	394,00	19 700,00
5	K	612 48-1211.RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a tmelu na Ytong	m2	76,000	166,00	12 616,00
	K	612 48-1211.RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a tmelu pod obklady	m2	252,000	166,00	41 832,00
6	K	973 10-0011.RA0	vsekání otvoru pro vodoměry 300x300x100	kus	4,000	151,20	604,80
7	K	973 10-0030.RA0	vysekání otvoru pro hydrant	kus	3,000	374,50	1 123,50
	K	34228-000.RA0	Sádrokartonový strop	m2	33,000	781,00	25 773,00
8	K	763 61-3111.RT6	M.základu stropů z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	2,500	301,35	753,38
9	K	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	200,000	342,30	68 460,00
	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	78,000	470,40	36 691,20
10	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	78,000	208,60	16 270,80
11	K	612321191c	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně c	m2	978,000	44,10	43 129,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-52 496,98

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-11 681,83

12	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	-13,960	454,14	-6 339,79
13	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	-11,000	485,64	-5 342,04

D 762

Konstrukce tesařské

0,00

14	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	-0,849	1 114,37	-946,10
15	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	-111,730	97,60	-10 904,85
16	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-0,270	6 457,50	-1 743,53
17	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	-0,570	10 290,00	-5 865,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	-0,840	413,12	-347,02
19	K	762211220	Montáž schodiště přímočarého s podstupnicemi, šířka ramene do 1.00 m, stupně z prken	m	-1,500	368,11	-552,17
20	M	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	-0,037	5 145,00	-190,37
21	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3	-0,037	463,79	-17,16
22	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	-5,000	30,33	-151,65
23	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	-38,200	52,07	-1 989,07
24	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	-0,247	10 290,00	-2 541,63
25	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	-0,247	160,06	-39,53
26	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,639	1 628,82	-1 040,82
27	K	VCP	záměna dřevěných příček za plechové	soubor	1,000	26 329,20	26 329,20
D 763 Konstrukce suché výstavby							2 000,00
28	K	VCP	Obložení trámu v kotelně deska protipožární sdk tl. 12,5 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
D 771 Podlahy z dlaždic							15 436,18
29	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	-12,700	485,27	-6 162,93
30	M	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	-14,600	517,65	-7 557,69
	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-12,700	15,83	-201,04
33	K	771579196.1	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-12,700	52,78	-670,31
34	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-12,700	52,78	-670,31
	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-12,700	252,72	-3 209,54
36	K	632 41-1145.R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 45 mm	m2	70,000	484,40	33 908,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							-85 515,65
37	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	-75,900	518,03	-39 318,48
38	M	597610410	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	-75,900	411,60	-31 240,44
39	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	-75,900	345,44	-26 218,90
40	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-75,900	145,34	-11 031,31
41	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-75,900	56,18	-4 264,06
42	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-75,900	56,18	-4 264,06
43	K	766 41-1821.R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	8,100	126,00	1 020,60
44	K	781494211	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové	m	15,500	126,00	1 953,00
45	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	150,000	75,60	11 340,00
46	K	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	300,000	38,36	11 508,00
47	K	HZSR005	lišty u dveří koupelna +wc	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
48	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 264,32
49	K	784321031	malba za radiátory	m2	52,000	64,41	3 349,32
50	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	64,41	19 323,00
51	K	784 40-2804.R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	200,000	22,96	4 592,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							101 317,37
52	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - zazdění hydrantů	hod	9,000	364,85	3 283,65
53	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - oprava fasády z plošiny	hod	36,000	364,85	13 134,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - zazdění otvoru po gamatech	hod	70,000	364,85	25 539,50
55	K	59531003.XLA	Ytong Klasik 125 (599x125x249 mm)	m2	9,720	537,80	5 227,42
56	K	58591584	směs suchá omítková vápenocementová jádrová lehčená	t	0,388	6 920,00	2 684,96
57	K	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	99,000	14,00	1 386,00
58	K	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg	0,046	5,12	0,24
59	K	HZSR001	Plošina pro opravy otvorů po gamatech stramna ulice	hod	36,000	900,00	32 400,00
60	K	HZSR003	materiál na opravu průduchů - fasádní barva	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
61	K	HZSR006	Parapet plastový mramor byt č.2 231,5x40 D+M	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
62	K	HZSR007	Parapet plastový mramor byt č.2 231,5x42 D+M	kus	1,000	2 377,00	2 377,00
63	K	HZSR008	Parapet plastový mramor byt č.2 125,5x45 D+M	kus	1,000	1 664,00	1 664,00
64	K	HZSR009	Parapet plastový mramor byt č.12 227,5x31 D+M	kus	1,000	1 635,00	1 635,00
65	K	HZSR004	speciální penetrace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vytápění	Číslo změny stavby: ZL č. 2
---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.6.2020

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :								
1 x	Objednatel								
1 x	TDS								
1 x	Zhotovitel								

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v části vytápění

Popis původního řešení v zadávací dokumentaci (ZD):

Ústřední vytápění Orebitská 14

Popis změny - návrh řešení včetně zdůvodnění:

1) V PD byly rozvody ústředního vytápění vedeny ve stěnách. Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stavbě, kdy nelze vést rozvody ústředního topení ve stěnách přes železobetonové věnce v obvodové stěně, jsou tyto rozvody vedeny před stěnami. Nebude se tedy provádět vysekávání rýh v cihelném zdivu a práce s tím spojené, jako zapravení rýh a omítek, opatření rozvodů tepelnou izolací. Bude však nutno navíc tyto rozvody opatřit nátěrem, upevňovací technikou a vyutážováním. Tyto změny se týkají všech šestnácti bytů. 2) Veškerá otopná tělesa v objektu byla oproti PD nahrazena otopnými tělesy typu Klasik. 3) V bytě č.3 nebyly prováděny nové rozvody ústředního vytápění. Dále v tomto bytě nebylo osazeno 5ks otopných těles, 5ks hlavice ani 5ks šroubení (vše zůstalo stávající). A s tím spojené práce jako tlakové zkoušky, montáže otopných těles - tyto práce nebyly provedeny, jelikož nájemník si sám osadil nová otopná tělesa před nedávnem. 4) V bytě č.1 a 13 byly navíc dodány 2ks otopných těles 21/600/500 - tato otopná tělesa chyběla v rozpočtu. 5) Ve všech bytech byly navíc dodány termostatické hlavice a šroubení pro koupelnové žebříky - tyto položky nebyly obsaženy v rozpočtu. 6) Navíc byly dodány orientační a popisové štítky na rozvody ústředního vytápění - tyto položky nebyly obsaženy v rozpočtu

Změna je provedena odpočtem méněprací a připočtem víceprací (jednotkové ceny víceprací vycházející z cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo jsou naceněny v souladu s ujednáním odst. 3.6, čl. III této smlouvy (tj. max. ve výši 70 % ceníku RTS).

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: Ano Méněpráce: Ano

Vliv na termín realizace: Ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena za ústřední vytápění ze SoD	Procentuální podíl ceny méněprací a víceprací oproti SoD	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
1 484 230,17 Kč	-3,34%	-49 523,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 2 D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vytápění

KSO:

Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ:

26787385

DIČ:

CZ26787385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-49 523,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-49 523,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-46 223,00	15,00%	-6 933,45

Cena s DPH v CZK **-56 456,45**

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 2 D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vytápění

Místo:

Ostrava - Přívoz

Datum:

6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-49 523,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-49 523,00
713 - Izolace tepelné	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	-38 700,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-5 328,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 235,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-9 730,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-49 523,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 2 D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vytápění

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-49 523,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-23,400	364,00	-8 517,60
2	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	-52,000	739,00	-38 428,00
3	K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-60,000	166,00	-9 960,00
4	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-25,000	46,50	-1 162,50
5	K	VCPÚT	Nátěry rozvodu ÚT, upevnění potrubí ÚT, etážování potrubí ÚT	soubor	1,000	58 068,10	58 068,10
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	-260,000	107,00	-27 820,00
7	K	VCPÚT	Nátěry rozvodu ÚT, upevnění potrubí ÚT, etážování potrubí ÚT	soubor	1,000	27 820,00	27 820,00
D		997	Přesun sutě				0,00
8	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výškv přes 21 do 24 m	t	-3,000	3 210,00	-9 630,00
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,000	246,00	-738,00
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-57,000	10,20	-581,40
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-3,000	590,00	-1 770,00
12	K	VCPÚT	Nátěry rozvodu ÚT, upevnění potrubí ÚT, etážování potrubí ÚT	soubor	1,000	12 719,40	12 719,40
Rozvod ÚT							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-49 523,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
13	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-440,000	30,00	-13 200,00
14	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-80,000	37,00	-2 960,00
15	K	VCPÚT	Nátěry rozvodu ÚT, upevnění potrubí ÚT, etážování potrubí ÚT	soubor	1,000	16 160,00	16 160,00
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				-38 700,00
16	K	727111401	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 18	kus	-86,000	450,00	-38 700,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-5 328,00
17	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	-16,000	333,00	-5 328,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				4 235,00
18	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalínové otočných těles VK	kus	11,000	176,00	1 936,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	734261402	Sroubení připojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C. regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	11,000	209,00	2 299,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-9 730,00
20	K	735152472	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 644 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
21	K	735152173	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm 600 mm / 362 W stavební délky / výkonu	kus	-1,000	1 230,00	-1 230,00
22	K	735152478	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1417 W stavební délky / výkonu	kus	-1,000	2 250,00	-2 250,00
23	K	735152481	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 2061 W stavební délky / výkonu	kus	-2,000	2 750,00	-5 500,00
24	K	735158210	Tlaková zkouška otopných těles panelových 1 řadých	kus	-1,000	150,00	-150,00
25	K	735158220	Tlaková zkouška otopných těles panelových 2 řadých	kus	-3,000	150,00	-450,00
26	K	735158231	Příplatek za uchycení a odvzdušnění - otopná tělesa desková	soubor	-3,000	300,00	-900,00
27	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	-1,000	280,00	-280,00
28	M	484537404	Těleso otopné trubkové RONDO MAX-M 1820.750	KUS	-1,000	2 970,00	-2 970,00
29	K	VCPÚT	Orientační a popisové štítky D+M	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zdravotechnika

Číslo změny stavby:

ZL č. 3

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.6.2020

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v části zdravotnicka

Popis původního řešení v zadávací dokumentaci (ZD):

Zdravotechnika Orebitská 14

Popis změny - návrh řešení vč. zdůvodnění:

1) Ve všech bytech kromě bytu č.3 a 16 bylo navíc pro připojení pračky provedeno vysekání a zazdění rýh, rozvody studené vody, včetně izolace a napojení na kanalizaci, byly osazeny nástěnky, rohové ventily a podomítkové pračkové sifony - v PD nebylo s připojením AP vůbec počítáno. V bytě č.2 byl navíc osazen 1ks podomítkového pračkového sifonu - pro připojení myčky na chodbě - odsouhlaseno investorem. 2) V bytech č.3 a 16 nebylo provedeno: vybourání obezdění van, vysekání rýh pro připojovací potrubí vody a kanalizace. Nebylo osazeno potrubí kanalizace DN40 pro připojení umyvadla, DN50 pro připojení dřezu a vany, potrubí studené vody D20 pro připojení zař. předmětů, nebyla osazena izolace na rozvody studené vody, nástěnky pro baterie a rohové ventily. Dále nebylo osazeno umyvadlo, vana, baterie umyvadlová, vanová, sifon umyvadlový a vanový. Nebyly osazeny kontrolní dvířka 30/30 pro vanu. Nebyly provedeny práce s tím související jako: zkoušky, proplach, desinfekce - tyto práce se neprováděly, jelikož byt č. 3 a 16 byl nově zrekonstruován nájemcem. 3) V bytě č.5 nebyl osazeno WC, včetně prací s tím souvisejících jako: vyměření připojení WC, demontáž stávajícího WC, nebylo osazeno potrubí kanalizace d100 - jelikož nájemník si osadil nové WC před nedávnem. 4) Na střeše objektu nebyly osazeny nové ventilační hlavice 4ks pro kanalizaci - stav stávajících hlavic byl totiž vyhovující. 5) U šesti bytů (prázdné byty č.4,6,8,11,14,15) nebyly osazeny nerezové plynové hadice - v prázdných bytech nebyly osazeny dle požadavku investora. 6) Proti rozpočtu nebylo demontováno 12ks plynových podokenních topidel - v rozpočtu byl uveden chybný počet. 7) U osmi bytů (prázdné byty č.4,6,8,11,14,15) a u bytů č.3 a 10 nebyly osazeny dřezové baterie a zápachové uzávěrky pro dřez - v prázdných bytech nebyly osazeny dle požadavku investora, v bytech č.3 a 10 z důvodu nedávných rekonstrukcí kuchyní nájemníky. 8) Ve všech bytech kromě bytů č.3 a 16 bylo navíc osazeno 72ks rohových ventilů pro umyvadlo a dřez - tato položka chyběla v rozpočtu. 9) Ve všech bytech kromě bytů č.3 a 16 bylo navíc osazeno 108ks prodloužení k nástěnce, včetně montáže - z důvodu hrubších omítek. 10) V bytech č.2,6,10,14 byla navíc osazena kontrolní dvířka 30/30 pro vodoměry v koupelnách - tato položka chyběla v rozpočtu. 11) V bytech č.2,6,10,14 byla navíc osazena kontrolní dvířka 20/30 pro vodoměry na WC - tato položka chyběla v rozpočtu. 12) V bytech č.1,4,5,7,8,9,11,12,13,15,16 byla navíc osazena kontrolní dvířka 15/30 pro vodoměry v koupelnách - tato položka chyběla v rozpočtu. 13) V objektu nebyly zhotoveny protipožární ucpávký d25, d33, d54, d75 - bylo řešeno jiným způsobem.

Změna je provedena odpočtem méněprací a připočtem víceprací (jednotkové ceny víceprací vycházející z cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo jsou naceněny v souladu s ujednáním odst. 3.6, čl. III této smlouvy (tj. max. ve výši 70 % ceníku RTS).




Vliv na cenu stavby: Vícepráce: Ano Méněpráce: Ano

Vliv na termín realizace: Ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena za ústřední vytápění ze SoD	Procentuální podíl ceny méněprací a víceprací oproti SoD	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
1 201 577,63 Kč	-2,92%	-35 034,52 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 3, D.1.4.2. - Technika prostředí staveb- Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ:

26787385

DIČ:

CZ26787385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-35 034,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-35 034,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	-35 034,52	15,00%	-5 255,18	
Cena s DPH		v CZK		-40 289,70

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 3, D.1.4.2. - Technika prostředí staveb- Zdravotechnické

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-35 034,52
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 125,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 862,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 263,18
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-27 909,14
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	86,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-2 474,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-3 300,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 148,62
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	-32 370,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-35 034,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

Změnový list č. 3, D.1.4.2. - Technika prostředí staveb- Zdravotechnické

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 034,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 125,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 862,20
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-0,800	364,00	-291,20
2	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	-2,000	739,00	-1 478,00
3	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-2,000	46,50	-93,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 263,18
4	K	962031135	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm	m2	-3,600	75,10	-270,36
5	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	-20,000	107,00	-2 140,00
6	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	12,300	82,60	1 015,98
7	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	-18,600	208,00	-3 868,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-27 909,14
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				86,24
8	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	8,500	272,00	2 312,00
9	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	-3,760	301,00	-1 131,76
10	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	-0,750	440,00	-330,00
11	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-2,000	57,00	-114,00
12	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-2,000	65,00	-130,00
13	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	-1,000	96,00	-96,00
14	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	-4,000	106,00	-424,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-2 474,00
15	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-9,000	178,00	-1 602,00
16	K	722181211	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-9,000	28,00	-252,00
17	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,000	35,00	175,00
18	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	-2,000	140,00	-280,00
19	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-9,000	15,00	-135,00
20	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-20,000	19,00	-380,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-3 300,00
21	K	723190105	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délkv 100 cm	soubor	-6,000	550,00	-3 300,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 148,62
22	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	-1,000	135,00	-135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	2 234,00	-2 234,00
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	-2,000	105,00	-210,00
25	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo kvtu na sifon 550 mm	soubor	-2,000	965,00	-1 930,00
26	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	-2,000	164,00	-328,00
27	K	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	-2,000	2 750,00	-5 500,00
28	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	0,000	143,00	0,00
29	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	-12,000	206,00	-2 472,00
30	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-8,000	570,00	-4 560,00
31	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-2,000	550,00	-1 100,00
32	K	725 81-4123.R00	Ventil rohový DN15 x DN20	soubor	14,000	166,95	2 337,30
33	K	725 81-4101.R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	72,000	172,55	12 423,60
34	K	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	soubor	108,000	58,59	6 327,72
35	K	31945211R	Prodloužení 40 x 1/2" mosazné	soubor	108,000	56,00	6 048,00
36	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	-2,000	3 500,00	-7 000,00
37	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-2,000	180,00	-360,00
38	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	-8,000	190,00	-1 520,00
39	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	-2,000	265,00	-530,00
40	K	725864311	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	15,000	380,10	5 701,50
41	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	290,00	580,00
42	K	725 98-0122.R00	Dvířka 20/30	kus	4,000	207,20	828,80
43	K	725 98-0121.R00	Dvířka 15/30	kus	22,000	171,85	3 780,70

D 727

Zdravotnicka - požární ochrana

-32 370,00

44	K	727111402	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 25	kus	-21,000	430,00	-9 030,00
45	K	727111404	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 33	kus	-6,000	440,00	-2 640,00
46	K	727111406	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54	kus	-6,000	450,00	-2 700,00
47	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	-15,000	1 200,00	-18 000,00

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Elektroinstalace kotelna

Číslo změny stavby:

ZL č. 4

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.6.2020

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v části elektroinstalace kotelna

Popis původního řešení v zadávací dokumentaci (ZD):

Elektroinstalace kotelna Orebitská 14

Popis změny - návrh řešení vč. zdůvodnění:

V kotelnách bylo provedeno o 12ks méně zásuvek a prací s tím spojených.

Změna je provedena odpočtem méněprací a připočtem víceprací (jednotkové ceny víceprací vycházející z cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo jsou naceněny v souladu s ujednáním odst. 3.6, čl. III této smlouvy (tj. max. ve výši 70 % ceníku RTS).

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: Ano Méněpráce: Ano

Vliv na termín realizace: Ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena za ústřední vytápění ze SoD	Procentuální podíl ceny méněprací a víceprací oproti SoD	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
142 975,00 Kč	-2,71%	-3 876,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.3. - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

KSO:

Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Mor. Ostrava a Přívoz

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.


IČ:

26787385

DIČ:

CZ26787385

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-3 876,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-3 876,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-3 876,00	15,00%	-581,40	
Cena s DPH		v CZK		-4 457,40

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.3. - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

Místo:

Ostrava - Přívoz

Datum:

6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Mor. Ostrava a Přívoz

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-3 876,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-3 876,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 876,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.3. - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

Místo: Ostrava - Přívoz

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Mor. Ostrava a Přívoz

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 876,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-3 876,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 876,00
1	K	Pol16	Zásuvka 230V/16A	ks	-12,000	252,00	-3 024,00
2	K	Pol3	Zásuvka 16A/230V	ks	-12,000	71,00	-852,00

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Orebitská 14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Elektroinstalace byty

Číslo změny stavby:

ZL č. 5

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 10304/2020/OIMH na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.6.2020

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v části elektroinstalace byty

Popis původního řešení v zadávací dokumentaci (ZD):

Elektroinstalace byty Orebitská 14

Popis změny - návrh řešení vč. zdůvodnění:

Byt č.1 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.2 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. Dále byla navíc provedena oprava stáv. elektroinstalace v kuchyni včetně kabeláže a přidán 1ks zásuvky pro myčku, také včetně kabeláže. Byt č.3 - Elektroinstalace v bytě zůstala stávající, byla osazena pouze rozvodnice elektro, jistič s chráničem a 1ks zásuvky. Byt č.4 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. Dále byla navíc provedena oprava stáv. elektroinstalace v kuchyni včetně kabeláže. Byt č.5 - zůstala stávající plastová bytová rozvodnice. Byt č.6 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. A přepojení zásuvkových obvodů jednotlivých pokojů. Byt č.7 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.8 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. Byt č.9 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.10 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. A přepojení zásuvkových obvodů jednotlivých pokojů. Byt č.11 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.12 - navíc bylo v bytě provedeno sekání kabelových tras včetně zapravení, bylo nutno rozšířit drážku oproti PD. Dále byla navíc provedena oprava stáv. elektroinstalace v kuchyni včetně kabeláže. Byt č.13 - zůstala stávající plastová bytová rozvodnice. Byt č.14 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.15 - byl proveden dle PD a rozpočtu v celém rozsahu. Byt č.16 - nebyly provedeny žádné práce dle rozpočtu, elektroinstalace v bytě zůstala stávající.

Navíc proti PD byly osazeny 2ks detektorů úniku zemního plynu pro kotelny, včetně kabeláže, lišt a pož. ucpávek.

Změna je provedena odpočtem méněprací a připočtem víceprací (jednotkové ceny víceprací vycházející z cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo jsou naceněny v souladu s ujednáním odst. 3.6, čl. III této smlouvy (tj. max. ve výši 70 % ceníku RTS).

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: Ano Méněpráce: Ano

Vliv na termín realizace: Ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena za ústřední vytápění ze SoD	Procentuální podíl ceny méněprací a víceprací oproti SoD	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
374 904,75 Kč	4,16%	15 614,78 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.4 - Unimetal BD Orebitská 14-specifikace

KSO:

Místo: Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ:

26787385

DIČ:

CZ26787385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 614,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	15 614,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 614,78	15,00%	2 342,22

Cena s DPH v CZK **17 957,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.4 - Unimetal BD Orebitská 14-specifikace

Místo:

Ostrava - Přívoz

Datum:

6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **15 614,78**

PSV - Práce a dodávky PSV -9 385,22

741 - Elektroinstalace byt 1 0,00

741 - 02 - Elektroinstalace byt 2 6 293,00

741 - 03 - Elektroinstalace byt 3 -15 788,11

741 - 04 - Elektroinstalace byt 4 3 547,00

741 - 05 - Elektroinstalace byt 5 -200,00

741 - 06 - Elektroinstalace byt 6 6 847,00

741 - 07 - Elektroinstalace byt 7 0,00

741 - 08 - Elektroinstalace byt 8 1 347,00

741 - 09 - Elektroinstalace byt 9 0,00

741 - 10 - Elektroinstalace byt 10 6 847,00

741 - 11 - Elektroinstalace byt 11 0,00

741 - 12 - Elektroinstalace byt 12 3 547,00

741 - 13 - Elektroinstalace byt 13 -200,00

741 - 14 - Elektroinstalace byt 14 0,00

741 - 15 - Elektroinstalace byt 15 0,00

741 - 16 - Elektroinstalace byt 16 -21 625,11

OST - Ostatní 25 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 614,78**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování plynové kotelny pro dům Orebitská 857/14

Objekt:

D.1.4.4 - Unimetal BD Orebitská 14-specifikace

Místo:

Ostrava - Přívoz

Datum:

6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 614,78

D		PSV	Práce a dodávky PSV				-9 385,22
D		741 - 02	Elektroinstalace byt 2				6 293,00
1	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
2	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	20,000	47,00	940,00
3	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	22,000	84,00	1 848,00
3	M	23	Oprava elektroinstalace kuchyň, Zásuvka chodba myčka	hod	6,000	550,00	3 300,00
D		741 - 03	Elektroinstalace byt 3				-15 788,11
4	M	1	Sériový přepínač	ks	-1,000	194,00	-194,00
5	M	3	Krabice přístrojová KP	ks	-1,000	63,00	-63,00
6	M	4	Krabice rozvodná KR	ks	-1,000	71,00	-71,00
7	M	5	Kabel CYKY 3x1,5 -O	m	-3,000	41,00	-123,00
8	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	-15,000	41,00	-615,00
9	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	-28,000	47,00	-1 316,00
10	M	8	Kabel CYKY 3x6 -J	m	-2,000	93,00	-186,00
11	M	9	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	-40,000	33,00	-1 320,00
12	M	10	Svorky pro OP	ks	-6,000	79,00	-474,00
13	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení	m	-22,000	84,00	-1 848,00
14	M	12	Sekání kapes + průrazy	ks	-6,000	98,00	-588,00
15	M	13	Demontáž stávající elektroinstalace +20%	kpl	-1,000	2 520,00	-2 520,00
16	M	14	Svítilno LED 1950lm, 16,3W, IP44, stropní	ks	-1,000	914,00	-914,00
17	M	15	Svítilno LED 610lm, 10W, IP44, nad umývadlo	ks	-1,000	893,00	-893,00
18	M	16	Kompletační činnost + 2,5%	soubo	-1,000	211,23	-211,23
19	M	17	Přesun + 3%	soubo	-1,000	106,14	-106,14
20	M	18	Prořez + 2%	soubo	-1,000	70,76	-70,76
21	M	19	Podr.materiál + 3%	soubo	-1,000	106,14	-106,14
22	M	21	Jistič s chráničem LS-FI C10/003	ks	-1,000	1 376,00	-1 376,00
23	M	23	Úprava v místě napojení	hod	-2,000	1 050,00	-2 100,00
24	M	24	Kompletační činnost + 4,5%	soubo	-1,000	117,00	-117,00
25	M	25	Přesun + 3%	soubo	-1,000	215,94	-215,94
26	M	26	Prořez + 2%	soubo	-1,000	143,96	-143,96
27	M	27	Podr.materiál + 3%	soubo	-1,000	215,94	-215,94
D		741 - 04	Elektroinstalace byt 4				3 547,00
28	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
29	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	10,000	47,00	470,00
30	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	8,000	84,00	672,00
30	M	23	Oprava elektroinstalace kuchyň	hod	4,000	550,00	2 200,00
D		741 - 05	Elektroinstalace byt 5				-200,00
31	M	22	Plastová bytová rozvodnice	kpl	-1,000	200,00	-200,00
D		741 - 06	Elektroinstalace byt 6				6 847,00
32	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
33	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	10,000	47,00	470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	8,000	84,00	672,00
34	M	23	Demontáž elektroinstalac, přepojení zásuvkových obvodů k instalaci jednotlivých pokojů bytů	hod	10,000	550,00	5 500,00

D 741 - 08 Elektroinstalace byt 8 1 347,00

35	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
36	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	10,000	47,00	470,00
36	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	8,000	84,00	672,00

D 741 - 10 Elektroinstalace byt 10 6 847,00

37	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
38	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	10,000	47,00	470,00
39	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	8,000	84,00	672,00
39	M	23	Demontáž elektroinstalac, přepojení zásuvkových obvodů k instalaci jednotlivých pokojů bytů	hod	10,000	550,00	5 500,00

D 741 - 12 Elektroinstalace byt 12 3 547,00

40	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	5,000	41,00	205,00
41	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	10,000	47,00	470,00
42	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení - rozšíření drážky	m	8,000	84,00	672,00
42	M	23	Oprava elektroinstalace kuchyň	hod	4,000	550,00	2 200,00

D 741 - 13 Elektroinstalace byt 13 -200,00

43	M	22	Plastová bytová rozvodnice	kpl	-1,000	200,00	-200,00
----	---	----	----------------------------	-----	--------	--------	---------

D 741 - 16 Elektroinstalace byt 16 -21 625,11

44	M	1	Sériový přepínač	ks	-1,000	194,00	-194,00
45	M	2	Zásuvka 16A/230V	ks	-2,000	321,00	-642,00
46	M	3	Krabice přístrojová KP	ks	-3,000	63,00	-189,00
47	M	4	Krabice rozvodná KR	ks	-1,000	71,00	-71,00
48	M	5	Kabel CYKY 3x1,5 -O	m	-3,000	41,00	-123,00
49	M	6	Kabel CYKY 3x1,5 -J	m	-10,000	41,00	-410,00
50	M	7	Kabel CYKY 3x2,5 -J	m	-20,000	47,00	-940,00
51	M	8	Kabel CYKY 3x6 -J	m	-2,000	93,00	-186,00
52	M	9	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	-40,000	33,00	-1 320,00
53	M	10	Svorky pro OP	ks	-6,000	79,00	-474,00
54	M	11	Sekání kabelových tras vč.zapravení	m	-14,000	84,00	-1 176,00
55	M	12	Sekání kapes + průrazy	ks	-6,000	98,00	-588,00
56	M	13	Demontáž stávající elektroinstalace +20%	kpl	-1,000	2 520,00	-2 520,00
57	M	14	Svítilno LED 1950lm, 16,3W, IP44, stropní	ks	-1,000	914,00	-914,00
58	M	15	Svítilno LED 610lm, 10W, IP44, nad umývadlo	ks	-1,000	893,00	-893,00
59	M	16	Kompletační činnost + 2,5%	soubo	-1,000	211,23	-211,23
60	M	17	Přesun + 3%	soubo	-1,000	106,14	-106,14
61	M	18	Prořez + 2%	soubo	-1,000	70,76	-70,76
62	M	19	Podr.materiál + 3%	soubo	-1,000	106,14	-106,14
63	M	20	Jistič s chráničem LS-FI B16/003	ks	-2,000	1 691,00	-3 382,00
64	M	21	Jistič s chráničem LS-FI C10/003	ks	-1,000	1 376,00	-1 376,00
65	M	22	Rozvodnice Rb2 "P", 6TE, vč.příslušenství a usazení, celkových rozměrů: šířka 130mm x výška 140mm x hloubka 68mm. IP30	kpl	-1,000	2 940,00	-2 940,00
66	M	23	Úprava v místě napojení	hod	-2,000	1 050,00	-2 100,00
67	M	24	Kompletační činnost + 4,5%	soubo	-1,000	117,00	-117,00
68	M	25	Přesun + 3%	soubo	-1,000	215,94	-215,94
69	M	26	Prořez + 2%	soubo	-1,000	143,96	-143,96
70	M	27	Podr.materiál + 3%	soubo	-1,000	215,94	-215,94

D OST Ostatní 25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	CN	Cena za dodávku a montáž detektoru zemního plynu komplet vč. elektro,kabeláže, lišt,pož.ucpávky	soubor	2,000	12 500,00	25 000,00