

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb
č. 07PU-003113 (č. POI/20/134) - č. 2020050022-jc

uzavřené 22. 06. 2020

akce „I/21Manský Dvůr - meteostanice“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

zastoupený : ██████████, generálním ředitelem

jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

bankovní spojení : ██████.

číslo účtu : ██████████

telefon : ██████████

(dále také jen „**Kupující**“)

a

Poskytovatel: **ChanGroup s.r.o.**

se sídlem : Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov

jehož jménem jedná : ██████████ jednatel společnosti - CEO

IČ : 263 82 024

DIČ : CZ26382024

bankovní spojení : ██████████

číslo účtu : ██████████

telefon : ██████████

zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16770

(dále také jen „**Prodávající**“)

2. Znění Dodatku

V rámci plnění smlouvy bylo nutno dodatečně vyřešit alternativní napájení meteostanice. Ve smyslu Změnového listu a Rozboru ceny položky, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, byl daný požadavek Smluvními stranami projednán, odsouhlasen a schválen.

Z tohoto důvodu a v souladu s čl. XVII, odst. 17.5, **navyšuje se cena zakázky o částku 361.746,07 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. 07PU-003113 (POI/20/134) ze dne 22. 06. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


Přílohy: Změnový list, Rozbor ceny položky

v Karlových Varech dne: 07-12-2020

v Dolním Rychnově dne: 08-12-2020


ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*


jednatel
ChanGroup s. r. o.

za *Poskytovatele*
ChanGroup s.r.o.



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby I/21 Manský Dvůr - meteorostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Meteorostanice - technologie + zemní práce			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: ChanGroup s.r.o. se sídlem Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci provádění stavby meteorostanice je dle technické zprávy zadávací dokumentace stavby nutné vybavit technologickou část meteorostanice alternativním zdrojem napájení. Realizaci nezávislého zdroje v kombinaci palivového článku a solárního napájení bude zajištěna funkčnost systému meteorostanice. Dle zjištění Zhotovitele se však provedení alternativního solárního napájení nenachází v Soupisu prací a je třeba jej tedy pro zajištění funkčnosti systému do Soupisu prací doplnit. Zhotovitel o této Variaci informoval Objednatele dopisem ID 20200135 ze dne 29.06.2020, který je přílohou tohoto ZBV. V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Změny z nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice. Funkčnost meteorostanice je podmíněna vybavením tohoto zařízení alternativní zdroj napájení. Provedení solárního napájení dle Technické zprávy je tedy nezbytnou součástí stavby a je nutné doplnit dodávku a montáž alternativního zdroje do Soupisu prací. Jedná se tedy o nezbytnou změnu k řádnému dokončení díla. Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	361 746,07	361 746,07
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		Číslo paré:	

Rozbor ceny položky 000111.N

Dodávka a montáž alternativního zdroje el. Energie

TOV 000

TOV 000

MJ **KPL**

1	Přímý materiál	
2	Mzdy	
3	Odvody 34 % z mezd	
4	Stroje	
5	Ostatní přímé náklady	
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]	
7	Nekalkulované náklady	
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		
8	režie výrobní 5,0 % z [1] + [6]	
9	režie správní 5,0 % z [1] + [6]	
Nepřímé náklady [8] + [9]		
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		
10	Zisk 5,0 % z [1] + [6] + [7]	
Celkem [1] + [6] až [10]		
Jednotková cena		361 746,07

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H		Alternativní zdroj - Efoy, Sada Solar-Efoy GAR24M				
	H						
	H						
	M		Technik				
	M		Technik - cesta, tam+zpět				
	M		Programátor				
	S						
	S						
	S						
	O		Doprava na místo, tam+zpět				
	O						
	O						