

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 20S007/07

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.02.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek č. 2“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu: v Praze, vložka B, oddíl 25273
zastoupená: Danielem Černým, předsedou představenstva
Martinem Stříbrným – členem představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 93 507
DIČ: CZ25493507
bankovní spojení: ČSOB pobočka Most, č.ú. 240064329/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku č.2

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text článku III. Čas plnění, bod 3.2. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním – termín dokončení stavby se stanovuje do 31.03.2021.

2. Text článku IV. Cena za dílo, bod 4.1. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním. Cena za dílo dle tohoto Dodatku je stanovena na 7.854.285,63 Kč bez DPH.

DPH 21%, cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9.503.685,62 Kč.

3. V souladu s článkem IV. Cena za dílo, bod 4.5. bude jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku změnový list č. 03/2020.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č 03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Horním Jiřetíně, dne 30. 11. 2020

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Daniel Černý – předseda představenstva
Martin Stříbrný – člen představenstva
Mostecká montážní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27


Mostecká montážní a.s.
Na pošti 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25493907 DIČ: CZ25493907

6

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č. 3			číslo : 03/2020		
Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.11.2020	
Název akce: CV013100 Kadaň, VDJ Kadaň HTP - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem:	Faxem:	osobně	
		X			
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny: de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
1. Voda + dezinfekce (Z.01) - méněpráce Popis a zdůvodnění : Jedná se o odpočet prací, práce provede provozovatel v rámci vymezených činností. 2. Omítka soklu (Z.02) – méněpráce Popis a zdůvodnění : Jedná se o odpočet neprovedených prací. 3. Sanace podlahy (Z.03) - méněpráce Popis a zdůvodnění : Jedná se o odpočet neprovedených prací 4. Sanace vstupního schodiště (Z.04) - méněpráce Popis a zdůvodnění : Jedná se o odpočet neprovedených prací 5. Sanace stěny AN (Z.05) – vícepráce Popis: Otlučení vyrovnávací cementové omítky a reprofilace sanačními maltami stěny AN v rozsahu cca 55 m2. Zdůvodnění: Dle provedeného stavebně technického průzkumu povrch stěny nevykazuje dostatečné parametry pro aplikaci hydroizolační stěrky. Bude nutné odstranit vyrovnávací vrstvu z cementové malty a následně provést plošnou i lokální reprofilaci uvedené stěny. 6. Sanace podlahy (Z.06) – vícepráce Popis: Odsekání vyrovnávací cementové stěrky, broušení a reprofilace sanačními maltami podlahy AN v rozsahu cca 158 m2. Zdůvodnění: Dle provedeného stavebně technického průzkumu povrch podlahy nevykazuje dostatečné parametry pro aplikaci hydroizolační stěrky. Bude nutné odstranit vyrovnávací vrstvu z cementové stěrky a následně provést plošnou i lokální reprofilaci celé podlahy. 7. Zatravnovací tvárnice (Z.07) – vícepráce Popis: Oprava příjezdové komunikace k VDJ Zdůvodnění: V průběhu realizace rekonstrukce VDJ byla využívána stávající příjezdová komunikace. Komunikaci bude nutné uvést do původního stavu. Rozsah prací byl určen po kontrolní prohlídce se zástupci vlastníka komunikace (město Kadaň). 8. Změna termínu Zdůvodnění : Termín dokončení bude prodloužen z důvodu provádění prací na sanacích površích akumulací nádrže VDJ o stodvacetjedna dnů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 187 206,66 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 854 285,63 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**31.3.2021 /stodvacetjedna dnů)**Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **187 206,66 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu 282 947,10 Kč bez DPH, tj. 4,49 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 95 740,44 Kč bez DPH, tj. 1,52 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 282 947,10 Kč bez DPH, tj. 4,49 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 95 740,44 Kč DPH, tj. 1,52 % nabídkové ceny.

Hodnota změny všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 378 687,54 Kč bez DPH, tj. 6,01 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16.11.2020**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS, popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění se týká výše uvedených změn - viz b. 1. Výpočet posouzení uvedených změn viz krycí list rozpočtu.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

Změna celkem 6,01 % < 15 %

- ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

19. 11. 2020
datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 19. 11.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

25. 11. 20
datum

26. 11. 20
datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.