



SU A0103297

### Dodatek č. 3

## k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 08PT-000425

č. smlouvy zhotovitele: 18-201.230

(dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

k podpisu smlouvy oprávněn:

kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „SUDOP GROUPA – 216 III“**

založenou Smlouvou o Společnosti ze dne 11.3.2016 uzavřenou mezi společníky:

#### **SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení:

zastoupený:

dále jako „Správce“ anebo „Společník 1“

#### **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

zastoupený:

dále jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovenská republika

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

zastoupený:

dále jako“ Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený:

dále jako“ Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„D7 Kutrovice – Panenský Týnec“**

**ISPROFIN: 521155042.40011**

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10.7.2018, Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 4.6.2020.

**Preamble**

Vzhledem k tomu, že při provádění Smlouvy došlo k nutnosti rozšíření nebo doplnění souvisejících prací a činností nad rámec původního zadání předmětu díla, a které Zhotovitel nemohl předpokládat, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku Smlouvy. Jedná se dodatečné činnosti nad rámec původního zadání, které jsou považovány dle VOP čl. 4.2 ve spojení s čl. 23.2 Smlouvy o dílo za činnosti dodatečné.

**I.**  
**Předmět Dodatku č. 3**

Předmětem Dodatku č. 3 je doplnění dodatečných činností a povinností zhotovitele, které vyplynuly v průběhu poskytování služeb Zhotovitelem jako změna rozsahu předmětu Smlouvy v průběhu zpracování díla dle Smlouvy spočívající v **dodatečném umístění dvou SOS hlásek v km 34,340 a s tím související změna technického řešení telematických systémů stavby dálnice z důvodu dodatečného požadavku objednatele.**

- a) V příloze č. A „Rozsah služeb“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel zajistí rozšíření plnění o níže uvedené dodatečné činnosti:

**Dodatečná změna řešení telematických systémů dálnice v důsledku umístění dvou SOS hlásek v km 34,340**

Komplexní přeřešení objektů řady 400 - telematických systémů v důsledku dodatečného umístění SOS hlásek v km 34,340 stavby. Zpracování požadavku celkové změny technického řešení telematických systémů ze strany objednatele. Požadavek vznikl v důsledku nezbytné koordinace stavby s navazujícím úsekem stavby dálnice D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu, kterým je plněna zákonná povinnost maximálního rozestupu SOS hlásek.

- b) V příloze č. A „Rozsah služeb“, nedílné součásti „Oceněný rozpis služeb – část III. A Položkový rozpočet – projektové práce (DSP)“ uvedené v samostatné příloze se doplňuje následující položka, o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

<b>Dodatečné činnosti (rozšíření plnění v rámci technického řešení DSP dle požadavku ŘSD)</b>	<b>m.j.</b>	<b>Počet m.j.</b>	<b>cena / m.j.</b>	<b>cena (bez DPH) celkem</b>
<i>Dodatečná změna řešení telematických systémů dálnice v důsledku umístění dvou SOS hlásek v km 34,340</i>	hod	220	850 Kč	187 000 Kč

**II.**  
**Cena**

Cena

- a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod. č.1 a 2 = 16.453.700 Kč  
b) DPH = 3.455.277 Kč  
c) **nabídková cena celkem (a+b) = 19.908.977 Kč**

**nahrazuje textem:**

Cena

- a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod.č.1 a 2 = 16.640.700 Kč  
b) DPH = 3.494.547 Kč  
c) **nabídková cena celkem (a+b) = 20.135.247 Kč**

Příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

PODEPSÁN

za objednatele, dne:

- 9 - 12 - 2020

PODEPSÁN

za zhotovitele, dne:

30 - 11 - 2020