

## ODSTOUPENÍ OD ČÁSTI SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

s názvem „II/235 Pětidomí - Přisednice, 4. etapa“

(nerealizace části objednaného díla)

(dále jen „Odstoupení od Smlouvy“)

dle § 223 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále jen „ZZVZ“)

č. Odstoupení od Smlouvy Objednatele:	8500005318
č. Smlouvy Objednatele:	8500004362
č. Smlouvy Zhotovitele:	202004
č. dodatku č. 1 Objednatele:	8510000599
č. dodatku č. 1 Zhotovitele:	
č. dodatku č. 2 Objednatele:	8510000635
č. dodatku č. 2 Zhotovitele:	

*způsob doručování tohoto Odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně: datovou schránkou (ycqy22c)*

### Smlouva byla uzavřena mezi stranami:

#### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 2053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Společnost: SANAP společnost s ručením omezeným**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 565 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Marie Pomocné 291/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

zastoupená:

IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Palackého 282, 411 55 Terezín

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 06. 04. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla spočívajícího v provedení stavebních prací, dodávek a služeb v souvislosti se stavbou s názvem „II/235 Pětidomí – Přisednice, 4. etapa“, tato smlouva je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 09. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 06. 11. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

## Čl. II.

### Podstatná změna

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy došlo k takové změně, že Objednatel nemůže v intencích zákona změnit Smlouvu na plnění veřejné zakázky, aniž by nedošlo k podstatné změně závazku ze Smlouvy, tedy k porušení § 222 odst. 1 ZZVZ.
- 2.2. Podstatná změna spočívá v nemožnosti plnění části původního rozsahu díla, a to v nemožnosti realizace části odvodnění k objektu SO 101 Komunikace, tj. nebude realizována jímka na výtok z propustku, revizní lomová šachta a propustek pod místní komunikací v celkové hodnotě 294 564,81 Kč bez DPH (dále jen „**Nerealizovaná část díla**“). Změna vyvstala v průběhu stavby a Objednatel ji nemohl předvídat. Nerealizovaná část díla je řešena novým samostatným stavebním řízením na základě podnětu majitelů okolních nemovitostí. Nerealizovaná část díla nebrání užívání zbylého předmětu díla a bude řešena samostatně po vydání pravomocného stavebního povolení.

## Čl. III.

### Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- 3.1. Konečný termín pro dokončení díla v rozsahu, který zohledňuje změnu uvedenou v čl. II. tohoto Odstoupení od Smlouvy, zůstává stanovený ve znění dodatku č. 2 ze dne 06. 11. 2020.
- 3.2. Následná fakturace bude zohledňovat Nerealizovanou část díla oproti ceně sjednané ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 09. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 06. 11. 2020, kde byla tato část započtena.
- 3.3. Objednavatel prohlašuje, že ke dni ukončení Smlouvy budou z jeho strany vyrovnány všechny závazky a pohledávky, předány zpět veškeré písemnosti, důležité dokumenty a další vratná vzájemná plnění (poslední fakturace bude-li, bude splatná do 30 dnů od doručení Objednateli).
- 3.4. Práva a povinnosti Smluvních stran plynoucí ze Smlouvy zanikají pouze v rozsahu Nerealizované části díla dle tohoto Odstoupení od Smlouvy.
- 3.5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani jiných ustanovení či ujednání Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po tomto Odstoupení od Smlouvy.

- 3.6. Odstoupením od Smlouvy v Nerealizované části díla není nikterak dotčeno již uskutečněné vzájemné plnění mezi Smluvními stranami a plnění, které má být dle Smlouvy mezi Smluvními stranami ještě realizováno.

#### **Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Toto Odstoupení od Smlouvy je vyhotoveno v elektronické podobě, se zaručeným elektronickým podpisem zástupce Objednatele založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

- př. č. 1 – Smlouva
- př. č. 2 – Změnový list

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*