

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020

uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Vlastimil Fišer - INPOS

Sídlo:

Nivy II 5358, Zlín

Výpis z živnostenského rejstříku vydaný MMZ pod číslem jednacím MMZL 091734/2019/11

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

Identifikátor datové schránky: v38t2f

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2020 smlouvu o dílo - č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020, (dále jen „smlouva“) a z důvodu objektivní nemožnosti zhotovitele splnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 uzavírají smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 6 této smlouvy dodatku č.1 (dále jen „dodatek“).

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele, a která mu zároveň objektivně (onemocnění pracovníků, čekání na provedení prací jiným dodavatelem, na jehož práci pracovníci zhotovitele navazují) znemožňuje splnit jeho závazek zhotovit dílo řádně a včas. Současně tato překážka nevznikla až v době, kdy byl zhotovitel již v prodlení se splněním závazku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dojde k následujícím změnám smlouvy o dílo:

II.1.1 smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (článek III. bod 2. smlouvy o dílo), a to z původního termínu do 15.12.2020 na nový termín dokončení do 31.3.2021.

Tato změna vyplývá a souvisí s termínem dokončení stavebních prací na rekonstrukci budovy KŘ HZS Zlínského kraje.

II.2 smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek (článek V. bod 3. smlouvy o dílo).

Nově se umožňuje zhotoviteli vystavovat dílčí faktury za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen vykazovat již provedené práce v dílčím položkovém rozpisu fakturovaného díla, který bude nedílnou přílohou každé dílčí faktury.

II.2.1 Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť dílčí ceny za fakturované práce bez DPH, zvlášť DPH a dílčí cenu za fakturované práce včetně DPH.

II.2.2 Celková smluvní částka smlouvy o dílo (čl. V. odst. 1) se tímto dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

III.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Ve Zlíně dne - 9. 12. 2020

Ve Zlíně dne 08.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

