



## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky:**

**„ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov -  
Břeclav“ - Doplnění pracovišť pohotovostních  
výpravčích**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4277/2019/PH**

ISPROFOND: **500 372 0027**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

#### **Korespondenční adresa:**

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc, Jiráskova 5, 772 00 Olomouc 2

číslo smlouvy Zhotovitele: **418-PVO/2019**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou:

1. **Upřesnění rozsahu a Ceny Díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4277/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 418-PVO/2019, uzavřené dne 06.12.2019, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1.

Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) činí [REDAKCE] bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je 14,38 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých PS.

V souvislosti se shora uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5., odst. 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4277/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 418-PVO/2019, uzavřené dne 06. 12. 2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:.....	36 921 310,50 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 1 bez DPH (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ): .....	5 310 193,00 Kč
<b>Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2: .....</b>	<b>42 231 503,50 Kč</b>

slovy: **čtyřicet dva milionů dvě stě třicet jedna tisíc pět set tři korun českých padesát haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

### 2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/18/19

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/12/19

- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Plná moc Ing. Petra Faltuse

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze dne 27 -11- 2020

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 24 -11- 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.,  
na základě plné moci

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla**



## Rekapitulace ceny

stavba:			Cena dle SOD	ZL č. 1	Cena dle dodatku č. 2
ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav - doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích			36 921 310,50	5 310 193,00	42 231 503,50
objekt	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena typu objektů [Kč]
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>					
<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>					
PS	Staré Město u UH - CDP1	SZDC			
PS	Břeclav - CDP1	SZDC			
PS	Břeclav - CDP4	SZDC			
PS	Hranice na Moravě - CDP2	SZDC			
PS	Ostrava-Svinov - CDP2	SZDC			
<b>Železniční sdělovací zařízení</b>					
PS	Staré Město u UH - CDP1	SZDC			
PS	Břeclav - CDP1	SZDC			
PS	Břeclav - CDP4	SZDC			
PS	Hranice na Moravě - CDP2	SZDC			
PS	Ostrava-Svinov - CDP2	SZDC			
<b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b>					
	Dokumentace skutečného provedení	SZDC			
<b>Cena díla za zpracování realizační dokumentace stavby</b>					
	Realizační dokumentace	SZDC			
<b>Celková cena díla (kontrolní součet) [Kč]</b>			<b>36 921 310,50</b>	<b>5 310 193,00</b>	<b>42 231 503,50</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1258675

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 405304bb-a593-443f-8367-c6fd264b015d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2020 12:13:01



5aa6255e-5764-4270-9641-2b43b079a651