

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 785/2020/OSM ze dne 02. 11. 2020 na dílo:


„Oplocení letního kina Slaný – 1. etapa“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
a	

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o.
Sídlo:	Pražská 617, 274 01 Slaný
IČO:	25101749
DIČ:	CZ25101749
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace akce vyvoláno dodatečnými požadavky objednatele, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a úpravě termínu dokončení díla. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **15. 1. 2020**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 832 340 Kč

DPH v zákonné výši: 174 791 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 007 131 Kč

Slovy: jeden milion sedm tisíc sto třicet jedna

Příloha č.1

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení 22/54/2020/RM.

Přílohy: Změnový list a rozpočet víceprací

Ve Slaném dne

Ve Slaném dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████, úsek výstavby a údržby