

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2020</b>	<b>ze dne 11.11.2020</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>„Oplocení letního kina Slaný - I. etapa“</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>785/2020/OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o. IČO: 25101749, Pražská 617, Slaný</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:		
Název části PD (číslo výkresu):		

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Důvod změny plnění je dán skutečností, že zástupci města vznesli dodatečný požadavek na rozšíření realizace i o II. etapu. Jednotkové ceny víceprací odpovídají rozpočtovým cenám z rozočtu na realizaci I. etapy, případně cenám v čase a místě obvyklým.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	375 040,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>375 040,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.12.2020
Nový termín dokončení díla:	<b>15.1.2021</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

**K.N.Š. spol. s r.o.**

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

**Přílohy změnového listu:**

Položkový rozpočet - vícepráce