

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Parkovací automaty – připojení elektrického napájení, Pražské předměstí ČB“

číslo smlouvy objednatele: 2020000972
číslo smlouvy zhotovitele: SML202007
číslo veřejné zakázky: 20070




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
sídlo: J. Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1624
zastoupený: Michalem Maříkem
ve věcech technických: Petrem Maříkem
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 11. 6. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Došlo ke změnám vyplývajícím ze skutečnosti a místních podmínek a odchylek oproti projektové dokumentaci. U PA 61 – D02 došlo ke změně připojovacího místa, čímž došlo ke zkrácení trasy, u PA 49 – C20 došlo ke změně připojovacího místa ze sloupu veřejného osvětlení do skříně na fasádě domu, u PA 38 – C09 došlo ke změně povrchu chodníku oproti projektové dokumentaci a odstranění stávajících základů.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 419.088,00 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1) činí 434.175,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro úplnost uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	419 088,00 Kč
Dodatek č. 1	15 087,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	434 175,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Dne 26-11-2020

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



Michal Mařík, jednatel
Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.



KULHÁNEK - MAŘIK
STAVEBNÍ FIRMA, s.r.o.

J. Š. Baara 44
370 01 České Budějovice
DIČ CZ46679375 * Tel., fax 387 319 180

ZMĚNA č.1	č. SOD OBJEDNATELE	2020000972
	č. SOD ZHOTOVITELE	SML202007
Stavba: Parkovací automaty-připojení elektrického napájení, Pražské předměstí ČB		
Investor stavby: Statutární město České Budějovice Nám. Př. Otakara II. 1/1 370 92 České Budějovice		
Zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o. J.Š.Baara 44 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:		
Automat č PA61-D02 Změna připojovacího místa-zkrácení trasy		-38.763,00
Automat č. PA49-C20 Změna připojovacího místa ze sloupu VO do skříně na fasádě domu		+7.800,00
Automat č. PA38-C09 Jiný povrch chodníku oproti PD		-6.750,00
Vícepráce Ubourání základu posunutých PA + úprava základu stávajících PA		+ 52.800,00
Rozpočet: viz příloha ZL		
Vliv na termín: ne		
Návrh ocenění:		15.087,00 Kč
Celkem bez DPH		434.175,00 Kč
Zhotovitel: Jan Kulhánek 		 J.Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice Tel., fax 387 319 180, DIČ CZ46679375
TDS: <i>JAN BOROVKA</i> 		Inženýrská činnost, údržbování staveb Jan Borovka Borovanská 728 370 06 České Budějovice - Strubec Tel.: 602 889 277 IČ: 735 61 789
Objednatel: <i>ING. JIŘÍ KROPEC</i> 		MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor odpovědní přípravy a realizace staveb

Datum: 12.10.2020

Příloha změnového listu

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - PŮVODNÍ CELKEM	43 024,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - SKUTEČNOST CELKEM	36 274,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - ROZDÍL	-6 750,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - PŮVODNÍ CELKEM	8 542,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - SKUTEČNOST CELKEM	16 342,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - ROZDÍL	7 800,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - PŮVODNÍ CELKEM	55 072,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - SKUTEČNOST CELKEM	16 309,00
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - ROZDÍL	-38 763,00
VÍCEPRÁCE	52 800,00
CELKEM	15 087,00

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - SKUTEČNOST				Dodávka	32 034,00 Kč	Montáž	4 240,00 Kč
1 04	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 04	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 04	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,25		0,00 Kč	1 800,00	2 250,00 Kč
4 04	výkop a zához zeminy	m3	8,10	1 500,00 Kč	12 150,00 Kč		0,00 Kč
5 04	kabel Cyky 3 x 2,5	bm	30,00	49,00 Kč	1 470,00 Kč		0,00 Kč
6 04	chránička KOOPLEX 25	bm	28,00	48,00 Kč	1 344,00 Kč		0,00 Kč
7 04	uzemnění FeZn 16mm včetně svorek	bm	30,00	59,00 Kč	1 770,00 Kč		0,00 Kč
8 04	zapojení kabelu do automatu (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 04	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
X 15	vyřezání asfaltového pásu, odstranění, položení nového asfaltového pásu	m2	8,50	1 800,00 Kč	15 300,00 Kč		0,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - Celkem					36 274,00		

1
63
1

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - PŮVODNÍ				Dodávka	16 734,00 Kč	Montáž	26 290,00 Kč
1 04	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 04	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 04	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	13,50		0,00 Kč	1 800,00	24 300,00 Kč
4 04	výkop a zához zeminy	m3	8,10	1 500,00 Kč	12 150,00 Kč		0,00 Kč
5 04	kabel Cytly 3 x 2.5	bm	30,00	49,00 Kč	1 470,00 Kč		0,00 Kč
6 04	chránička KOPOFLEX 25	bm	28,00	48,00 Kč	1 344,00 Kč		0,00 Kč
7 04	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	30,00	59,00 Kč	1 770,00 Kč		0,00 Kč
8 04	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 04	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - Celkem					43 024,00		

— 4 —

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - PŮVODNÍ			Dodávka	2 480,00 Kč	Montáž	6 062,00 Kč	
1 10	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 10	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 10	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	2,00		0,00 Kč	1 800,00	3 600,00 Kč
4 10	výkop a zához zeminy	m3	1,20	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč		0,00 Kč
5 10	kabel Cyky 3 x 2,5	bm	8,00	49,00 Kč	392,00 Kč		0,00 Kč
6 10	chránička KOPOFLEX 25	bm	8,00	48,00 Kč	288,00 Kč		0,00 Kč
7 10	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	8,00		0,00 Kč	59,00	472,00 Kč
8 10	zapojení kabelu do automatu (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 10	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - CELKEM					8 542,00		

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - SKUTEČNOST				7 880,00 Kč		8 462,00 Kč	
1 10	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 10	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 10	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	2,00		0,00 Kč	1 800,00	3 600,00 Kč
4 10	výkop a zához zeminy	m3	1,20	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč		0,00 Kč
5 10	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	8,00	49,00 Kč	392,00 Kč		0,00 Kč
6 10	chránička KOPOFLEX 25	bm	6,00	48,00 Kč	288,00 Kč		0,00 Kč
7 10	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	8,00		0,00 Kč	59,00	472,00 Kč
8 10	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 10	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	0,00		0,00 Kč	1 100,00	0,00 Kč
	zapojení kabelu do skříně VO ve zdi budovy	ks	1,00		0,00 Kč	3 500,00	3 500,00 Kč
	nátěr soklu dvojnásobný	m2	13,50	400,00 Kč	5 400,00 Kč		0,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - CELKEM				16 342,00			

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - PŮVODNÍ				Dodávka	19 340,00 Kč	Montáž	35 732,00 Kč
1 14	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 14	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 14	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	17,50		0,00 Kč	1 600,00	31 500,00 Kč
4 14	výkop a zához zeminy	m3	10,50	1 500,00 Kč	15 750,00 Kč		0,00 Kč
5 14	kabel Gyky 3 x 2,5	bm	39,00	49,00 Kč	1 882,00 Kč		0,00 Kč
6 14	chránička KOPOFLEX 25	bm	36,00	48,00 Kč	1 728,00 Kč		0,00 Kč
7 14	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	38,00		0,00 Kč	59,00	2 242,00 Kč
8 14	zapojení kabelu do automatu (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 14	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2,5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - celkem							55 072,00 Kč

7

PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - SKUTEČNOST				2 506,00 Kč	13 803,00 Kč	
1 14	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00	0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 14	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3 14	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	5,00	0,00 Kč	1 800,00	8 000,00 Kč
4 14	výkop a zához zeminy	m3	1,25	1 500,00 Kč	1 875,00 Kč	0,00 Kč
5 14	kabel Cyky 3 x 2,5	bn	7,00	49,00 Kč	343,00 Kč	0,00 Kč
6 14	chránička KOPOFLEX 25	bn	8,00	48,00 Kč	288,00 Kč	0,00 Kč
7 14	uzemnění FeZn 10mm včetně sverek	bn	7,00	0,00 Kč	50,00	413,00 Kč
8 14	zapojení kabelu do automatu (3 x 2,5)	ks	1,00	0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 14	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pořítky (3 x 2,5)	ks	0,00	0,00 Kč	1 100,00	0,00 Kč
	zapojení kabelu do skříně VO ve zdi budovy	ks	1,00	0,00 Kč	3 500,00	3 500,00 Kč
PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - CELKEM				16 309,00		

Položkový rozpočet						
S:	M201002	PA vícepráce				
O:	01	PA vícepráce				
R:	01001	PA vícepráce				
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				52 800,00
1	96001	Rozebrání, opětovné položení a doplnění ZD	m2	9,00000	2 100,00	18 900,00
2	96002	Ubourání základu PA, odříznutí uzemnění, odvoz sutí	kus	9,00000	1 300,00	11 700,00
3	96003	Ubourání části základu pod stáv PA nutné pro nové napojení	kus	6,00000	2 800,00	16 800,00
4	96004	Zapojení nového kabelu do skřívě VO na fasádě domu, oprava a nátěr	m2	13,50000	400,00	5 400,00