

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017-02 ze dne 6. 2. 2017 (dále jen „smlouva“) uzavřený v souladu s ujednáním v odst. 8 článku XIV. smlouvy.

I. Smluvní strany

1. Objednatel :



Česká republika –Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za Českou republiku právně jedná na základě pověření
generálního ředitele č.j.: VS 88533-4/ČJ-2016-800020 ze dne
1.9.2016 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel
Věznice Mírov,
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov
Tel.: +420 583429002, fax: +420 583429134
IČ: 00212423, DIČ není plátcem
Č.ú.: 2901-881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

HSH Stav s.r.o.
se sídlem Krokova 766/2c, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17661,
jejímž jménem jedná Zdeněk Suchý
IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880
Bankovní spojení: ██████████
tel.: ██████████, email: ██████████
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je stavba „**Mírov – oprava střech strážních věží**“ takto:

II.

V článku **IV. Doba a místo plnění** se odst. (1) nahrazuje novým zněním:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.“

III.

V článku **VII. Součinnost objednatele** se odst. (1) nahrazuje novým zněním:

„(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště – místo plnění dle dohody a nejpozději do 30. 4. 2017. O tomto předání bude sepsán písemný protokol nebo zápis ve stavebním deníku.“

IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 výtisk.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Olomouci dne:

V Mírově dne:

.....
Zdeněk Suchý
HSH Stav s.r.o Olomouc

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang
ředitel Věznice Mírov