



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Číslo 76/2020

Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec
Zastoupená: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Ústecké dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice

Zastoupen: 

IČ: 02739925

DIČ: CZ02739925

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 39479

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 9459073001/5500

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

PREAMBULE

Z důvodu probíhající pandemie související s COVID 19 a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se termín dokončení posouvá na 21.12.2020.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto:

6.1 Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **21.12.2020.**



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 18/54R/2020, dne 18.11.2020.

V Chlumci, dne 23.11. 2020



za objednatele:

V Chabařovicích, dne.....



za zhotovitele: