

# Rekapitulace změn stavby

Název stavby: Provedení stavebních prací v rámci akce: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Cena dle SoD a dod.1-3 bez DPH:

2 902 321,54 Kč

Objednavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Technický dozor investora: [REDACTED]

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby bez DPH
6	Změna provádění prací v položkách: omítek, podlah a bourání kci.	Práce spojené se statickým zajištěním stav. komínového tělesa. Na základě zjištění na stavbě dojde k provedení nových omítek (lepidlo + perlina + štuková omítka), kdy v původním PD s tímto nebylo počítáno. Skutečný rozsah poškození omítek byl zjištěn až po demontáži veškerých obkladů stěn a také po demontáži zabudovaných okeních mříží. Provedení většího rozsahu bouracích prací. Po vybourání nosné stěny mezi místnostmi a demontáží krycí vrstvy podlahy byla zjištěna rozdílná výška obou prostor, které budou tvořit jednu místnost. Tyto povrchy je nutné sjednotit pomocí suché skladby podlah za použití OSB s následným provedením samonivelační stěrky.	Betonáž komínového tělesa. Provedení omítek. Sjednocení výšek podlah.	0,00 Kč	252 388,99 Kč	252 388,99 Kč	3 154 710,53 Kč
7	Méně práce v neprováděných položkách.	Na základě zjištění dostatečných ocelových válcovaných nosníků ve stropě, nebude proveden průvlak v nosné stěně. Neprovedení výměny 2 ks zárubní s ohledem na stav podlahy. Úpravy výšky dělicích příček. Drobné méně práce v části ústředního vytápění s ohledem na zjištěný stav na stavbě.	Neprovedení ocelového průvlaku vč. dalších nutných prací a bez nutnosti použití autojeřábu. Neprovedení prací v rámci výměny zárubní, úpravy ÚT, snížení výšek děl. příček. Nevyužití záboru veřejných ploch.	-102 583,66 Kč	0,00 Kč	-102 583,66 Kč	3 052 126,87 Kč
<b>CELKEM: Dopad do ceny díla dle dod. 4 k SOD v Kč bez DPH:</b>				<b>-102 583,66 Kč</b>	<b>252 388,99 Kč</b>	<b>149 805,33 Kč</b>	<b>3 052 126,87 Kč</b>

